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PRESENTACION 
El presente trabajo de Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero 
Civil, se ha desarrollado con la finalidad de efectuar un aporte técnico-científico 
para contribuir a resolver un problema de transitabilidad de una vía, que al ser 
ejecutado permitirá contar con un Camino Vecinal que coadyuvará al desarrollo 
socioeconómico de la población beneficiada. 
La investigación es de tipo aplicada y se ha llevado a cabo por la Facultad de 
Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de San Martín, desarrollando el 
proyecto en el Distrito de Calzada, Provincia de Moyobamba en la Región San 
Martín. Este trabajo se ha desarrollado aplicando sobre el terreno las teorías y 
normas existentes de topografía, mecánica de suelos, impacto ambiental, 
hidrología, drenaje vial, concreto y otros afmes, y que han permitido contar con el 
estudio defmitivo del Camino vecinal Calzada-Sector Potrerillo, Tramo Km 0+000 
Km2+920. 
Los resultados evidencian a todas luces que es posible lograr, a partir de la 
correcta aplicación de las teorías, estudios y resultados contundentes, que luego del 
análisis mesurado pueden ser presentados en forma de proyecto definitivo, 
evaluando su factibilidad en todo su contexto, optimizando su vialidad. 
Este estudio definitivo realizado a nivel de ejecución del Camino Vecinal 
Calzada-Sector Potrerillo, Tramo Km 0+000 -Km 2+920, en la práctica es un 
proyecto factible de ejecutar, poniéndolo a disposición de la Municipalidad 
Distrital de Calzada, para tramitar su financiamiento y ejecución, haciendo posible 
que la Universidad Nacional de San Martín ejecute su aporte a favor de la sociedad 
Sanmartinense. 
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ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EJECUCION DEL 
CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
TRAMO KM 00+000- KM 2+920 
DISTRITO CALZADA- PROVINCIA DE MOYOBAMBA- DEPARTAMENTO DE 
SANMARTIN 
l. INTRODUCCIÓN 
1.1 GENERALIDADES 
El presente trabajo de tesis, se desarrolla en la Facultad de Ingeniería Civil, qe la 
Universidad Nacional de San Martín como contribución a la sociedad, debido a la 
problemática vial de nuestra región San Martín, y los pueblos que requieren desarrollarse 
El aporte consiste en formular una propuesta técnica para apoyar al desarrollo de estos 
pueblos, y al mismo tiempo poner a disposición de la Universidad una investigación 
que servirá como base para futuros proyectos de desarrollo. 
1.2 EXPLORACIÓN PRELIMINAR ORIENTANDO LA INVESTIGACIÓN 
En la actualidad el país busca un desarrollo integral en base a la eficiencia y calidad 
de servicios, garantizando para ello la seguridad a los inversionistas privados a fin de 
facilitar las condiciones de invertir en todos los campos de la actividad económica, y 
por tanto, la región San Martín no esta ajena a esta realidad, por lo que es necesario e 
imprescindible estar acorde a la dinámica de desarrollo a fin de no quedamos 
marginados, social, cultural y económicamente, y siempre estar a la vanguardia de los 
cambios estructurales que sufre el país en su conjunto. 
El desarrollo de una nación depende en gran medida, de la extensión y el estado de su 
red vial. Los caminos y las carreteras. condicionan a la capacidad y velocidad de 
movilización de personas y mercaderías, aspectos que repercuten directamente en el 
progreso social, político y económico. 
En la región San Martín, es necesario un plan de desarrollo de la red vial tanto en las 
carreteras de carácter nacional así como las carreteras del sistema departamental y 
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vecinal; para que integren la unidad del país, de manera que los pueblos interconectados 
por la red vial, puedan satisfacer sus necesidades de consumo, además de elevar el 
nivel social, cultural y económico de sus habitantes. 
En nuestra región se puede apreciar que aun existen distritos, centros poblados que no 
cuentan con sus carreteras y en el mejor de los casos si existen estas, en su mayor 
parte son caminos vecinales que se encuentran en malas condiciones y que no 
cumplen con las condiciones mínimas para un eficiente servicio. 
Entendiendo así la trascendental importancia de las redes viales y frente a la 
imperiosa necesidad de contar con un sistema vial eficiente que genere progreso y 
bienestar social, se ha elaborado el presente trabajo de tesis, denominado ·"ESTUDIO 
DEFINITIVO A NIVEL DE EJECUCION DEL CAMINO VECINAL CALZADA-
SECTOR POTRERILLO, TRAMO KM 00+000-KM 2+920 
1.3 ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 
1.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
1.3.1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO 
La presente vía se ubica en el Distrito de Calzada de la 
Provincia de Moyobamba, en el Departamento de San Martín, a 
una Altitud de 786 m.s.n.m., en una Longitud Sur de 06° O 1' 
40" y Longitud Oeste de 77° 03' 30" 
El Tramo del Camino Vecinal Calzada-Sector Potrerillo, se inicia 
en el Distrito de Calzada en la Intersección del Jr. Benavides 
con el Jr. La Unión. El Tramo abarca las progresivas Km 0+000 
(Distrito de Calzada) al Km 2 + 920 (Sector Potrerillo) del caserío 
San Francisco del Pajonal. 
1.3.1.2 VIAS DE ACCESO 
Como principal vía de acceso, se tiene la Carretera Arqo Fernando 
Belaúnde Terry, que une la ciudad de Tarapoto-Moyobamba-
Rioja -Chiclayo; como vía secundaria existe la carretera de 
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ingreso o de penetración de la localidad de Calzada al Caserío 
San Francisco del Pajonal: 
Tarapoto- Moyabamba- Calzada 117.00 Kms. 
Calzada - Sector Potrerillo 2.92Kms. 
1.3.1.3 ASPECTOS CLIMÁTICOS 
Temperatura: En la estación de Moyobamba, la temperatura 
media anual es de 23.16°C, variando a lo largo del año de 
23.31°C en abril a 22.66°C en julio, la temperatura máxima 
tiene una media anual de 29.ll°C, con valores extremos de 
29.68°C en octubre y 28.63°C en enero; la temperatura mínima 
tiene un· valor medio anual de 16.94°C oscilando entre 17.60°C 
en abril y 16.23°C en julio. 
Precipitación: En la estación de Moyobamba, la precipitación 
media anual es de 1,338.48 mm, variando a lo largo del año de 
185.20 mm en marzo a 56.91 mm en julio; la precipitación 
máxima tiene una media anual de 231.90mm, con valores 
extremos de 375.26 mm en marzo y 145.7 mm en julio; la 
precipitación mínima tiene un valor medio anual de 444.80 mm. 
Humedad relativa: En la estación Moyobamba, la humedad 
relativa media anual alcanza un valor de 81.38 %, variando 
entre una máxima de 84.20 % en marzo, y una mínima de 80% 
en Agosto. 
Nubosidad: En la estación Moyobamba, la nubosidad 
promedio anual tiene un valor de 5.94 octavas en marzo, y una 
mínima de 5.00 octavas enjulio. 
Evaporación: En la estación de Moyobamba,la evaporación total 
anualllegaa601.91 mm alcanzando la máxima mensual un valor 
de39.11 mm en diciembreyun mínimo de 30.55 en Febrl(ro. 
Altitud: El área del prpyecto se encuentra a una altitud 
promedio de 850.00 msnm. 
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1.3.1.4 SITUACION ACTUAL DE LA VIA 
En la actualidad el Camino Vecinal que une las localidades de 
Calzada-San Francisco del Pajonal (Sector Potrerillo ), es solo 
transitable en épocas de verano, debido a las características 
plásticas de la sub rasante, así como carecer de un drenaje 
pluvial adecuado, hace dificil el tránsito en esta vía, sobre todo 
en temporada de alta pluviosidad. 
A lo largo de su recorrido, la vía cuenta con tres alcantarillas 
TMC de diámetro 36" que requieren limpieza para que cumplan 
con su finalidad y están ubicadas en las progresivas 01 + 290, 
01 + 820, 02 + 505. 
La presente vía se ubica en el Distrito de Calzada de la Provincia 
de Moyobamba, en el Departamento de San Martín, a una 
Altitud de 786 m.s.n.m., en una Longitud Sur de 06° 01' 40" y 
Longitud Oeste de 77° 03' 30" 
El Tramo del Camino Vecinal Calzada-Sector Potrerillo, se inicia 
en el Distrito de Calzada en la Intersección del Jr. Benavides 
con el Jr. La Unión. El Tramo abarca las progresivas Km 0+000 
(en el Distrito de Calzada) al Km 2 + 920 (Sector Potrerillo) del 
caserío San Francisco del Pajonal. 
1.3.1.5 ÁREA DE INFLUENCIA 
Con la realización de este proyecto de tesis y posterior ejecución 
fisica, se verán influenciados en su desarrollo, socioeconómico 
y cultural, el Distrito de Calzada y los Caseríos de San Francisco 
de Pajonal, Faustino Maldonado, Santa Rosa de Bajo Tangumí 
y San Juan de Tangumí. 
1.3.1.6 VÍAS DE ACCESO 
El acceso a esta vía es partiendo de Tarapoto hacia Moyabamba 
y de ahí hacia la localidad de Calzada, tomando como inicio la 
intersección de los Jirones: Unión con Benavides en Calzada 
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1.3.1. 7 POBLAGIO'N ükpFICIADA 
Los beneficiados directos con la ejecución fisica esta 
investigación; son los pobladores de las localidades de Distrito 
de Calzada y los Caseríos de San Francisco de Pajonal, Faustino 
Maldonado, Santa Rosa de Bajo Tangumí y San Juan de 
Tangumí, que son aproximadamente 1200 familias. 
1.3.1.8 CONDICIONES ECONÓMICAS 
La población de San Francisco de Pajonal, actualmente vive en 
estado de extrema pobreza y su actividad principal es la 
producción agropecuaria. 
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11 MARCO TEORICO 
2.1 ANTECEDENTES 
2.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
a) Antecedentes y Formulación del Problema 
Las vías de comunicación terrestre son requisitos indispensables para la 
realización de las principales actividades humanas y para el desarrollo de 
los pueblos. 
En el Departamento de San Martín, como en todas las regiones de nuestro 
territorio, uno de los grandes problemas que atrasa el desarrollo integral, 
es entre otros, principalmente la falta y la intransitabilidad de las vías de 
comunicación, lo que impide el desarrollo de los pueblos. 
Además el tramo de carretera existente entre los poblados de Calzada y el 
Sector Potrerillo (San Francisco del Pajonal), presenta en la actualidad 
problemas de deslizamiento en las zonas que existe deforestación sobre la 
plataforma de rodadura, esto debido a la estratigrafia del suelo, la cual 
tiene fallas geológicas debido a que la napa freática humedece 
constantemente el terreno de fundación lo cual permite la socavación del 
suelo, razón por la cual siempre tiende a deslizarse. 
Los pobladores de las localidades de Calzada y San Francisco del Pajonal 
tienen la necesidad de contar con una vía de acceso rápida, que pueda 
integrarse con la carretera Fernando Belaunde Terry, y por ende con los 
principales mercados para comercializar sus productos y elevar 
cuantitativamente el comercio y el movimiento económico de la zona en 
estudio. Esto me motivó a presentar el proyecto de tesis titulado: "Estudio 
Definitivo a nivel de ejecución del Camino Vecinal Calzada Sector 
Potrerillo Tramo: Km 0+000-Km 2+920", para el beneficio económico 
de los pobladores de Calzada y Sector Potrerillo que se sienten aislados de 
la red vial principal. ¿En qué medida los pobladores de Calzada y Sector 
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Potrerillo elevarán su movimiento socio-económico, con la construcción 
de la carretera Calzada-Sector Potrerillo. 
La Municipalidad Distrital de Calzada dentro del Programa de Inversiones 
del afio de 2010, ha contemplado la ejecución de los Estudios Definitivos 
del Mejoramiento del Camino Vecinal Calzada-Sector Potrerillo del 
Departamento de San Martín. Para tal fin, se realizó la Elaboración del 
Estudio del Mejoramiento del tramo: Calzada-Sector Potrerillo, en una 
longitud total de 2+920 Kms. 
El estudio de Mejoramiento tiene por finalidad mejorar el Camino Vecinal 
que une al Distrito de Calzada, con el Caserío de San Francisco del 
Pajonal. El mejoramiento de esta importante vía carrozable permitirá 
facilitar el tránsito vehicular de la zona, propiciando el desarrollo de los 
pueblos involucrados, a través de la cual~ ]os pequeños y medianos 
agricultores, madereros o ganaderos podrán trasladar sus productos hacia 
Jos mercados de comercialización en cualquier época del año con la 
mayor facilidad del caso. 
El Estudio de Mecánica de Suelos se realizó en Tarapoto, así como se 
indica en el párrafo correspondiente al estudio de suelos. El Estudio 
comprendió básicamente en una investigación de campo a lo largo del eje 
del trazo de la carretera, donde se ha realizado calicatas o pozos 
exploratorios cada 500 mts. de distancia, con profundidades que fluctúan 
entre 0.00 y 1.20 mts. (ver detalle en el resumen del estudio de suelos) 
b) Justificación e Importancia 
La presente Investigación se encuentra justificada por lo siguiente: 
Bien sabemos que el transporte es una de ]as principales actividades que 
integra a los pueblos y logra el desarrollo Socio-Económico cumpliendo 
principalmente los siguientes roles. 
Apoyo al Proceso Productivo.- Integrando los centros de producción 
con las principales mercado de abastos, posibilitando la comercialización 
interna y externa. 
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Servicios a la Población.- Facilitando a las personas su acceso a los 
servicios sociales culturales y Centros de Comercialización. 
Integración Interna.- Interconectando los diferentes espacios socio-
económicos en base al establecimiento de la infraestructura vial de manera de 
incorporar zonas de fronteras económicas insuficientemente desarrolJadas a 
la economía nacional. 
En la jurisdicción del Centro poblado de San Francisco de Pajonal existen 
recursos naturales y culturales que posibilitan el desarrollo de actividades 
de eco-turismo, en un paisaje de belleza natural, con bosques primarios 
que albergan una gran biodiversidad de flora y fauna. 
Entendida así la trascendental importancia de las redes viales y dadas las 
condiciones socio-económicas actuales de las Localidades: Calzada, San 
Francisco de Pajonal debido a que entre otros factores no cuenta con una 
carretera de acceso rápida, que le permita lograr su desarrollo integral esta 
debidamente Justificado la materialización del presente Proyecto de Tesis 
e) Definición del Problema 
Los poblados de Calzada y San Francisco de Pajonal por años han tratado 
de lograr su desarrollo Socio-Económico, y uno de los problemas que 
afrontan los pobladores de las mencionadas localidades, es la 
intransitabilidad de la carretera de acceso que les permita comercializar 
sus productos agrícolas con los principales mercados de abastos de una 
forma rápida. Por lo tanto es de vital importancia el mejoramiento de la 
carretera que integre los pueblos de Calzada y San Francisco de Pajonal 
con las red vial principal Arqo Fernando Belaúnde Terry, para que logren 
desarrollar sus objetivos socio-económicos ansiados y postergados. 
d) Limitaciones 
Constituyen limitaciones para la ejecución del determinado Proyecto el 
respeto al derecho de vía por parte de los agricultores ya que existen 
sem bríos a lo largo del trazo y esto dificulta al normal desarrollo del proyecto 
Las precipitaciones son muy constantes y ello ocasiona que los trabajos de 
campo se atrasen. 
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2.2 OBJETIVOS Y METAS 
Objetivo General 
Realizar el Estudio Definitivo del Camino Vecinal Calzada-Sector Potrerillo Tramo 
Km 0+000 al Km 2+920, con la correcta aplicación de las Normas Peruanas para el 
Diseño de Carreteras preferentemente adaptada a nuestra región, y justificar la 
solución adoptada sobre la base de un criterio técnico y económico en una longitud 
2.92Km. 
Objetivo especifico 
• Contribuir al mejoramiento y expansión de la Red Vial de la Región y por ende 
del País que tiene como fundamental planteamiento el desarrollo integral de 
nuestra patria, fomentando la intercomunicación entre los pueblos. 
• Propiciar el Desarrollo Socio - Económico y cultural de las Comunidades que se 
encuentran en el Área de influencia del Proyecto. 
• Contribuir al mejoramiento del nivel de vida de los beneficiarios considerando 
que el presente Proyecto constituye una de las acciones de desarrollo que anhelan 
las comunidades de la zona. 
• Acceso fácil a los paisajes naturales y así desarrollar el eco-turismo de las 
localidades que comprenden dicho estudio. 
• Facilitar el acceso a los Técnicos y Profesionales de diferentes Centros e 
Instituciones interesados en labores de desarrollo y capacitación. 
• Integrar Territorialmente al país la zona del proyecto. 
• Contribuir a la reactivación y modernización del sector agrario. 
• Reducir los costos de transporte, tanto de carga como de pasajeros. 
• Generar empleo temporal, a través de la ejecución de la obra. 
Metas 
Mejoramiento de 02.920 Km. de vía a nivel de afirmado. 
Construcción de 02 alcantarillas TMC de diámetro 24" 
2.3 CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS 
2.3.1 POBLACION 
La población total del ámbito de influencia de la carretera es de 5,300 habitantes 
(Fuente: Municipalidad Distrital de Calzada), distribuidos como sigue: 
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• Distrito de Calzada 2580 Habitantes 
• Ca~río de San Francisco del Pajonal 750 Habitantes 
• Caserío de Faustino Maldonado 640 Habitantes 
• Caserío de Santa Rosa de Bajo Tangumí 500 Habitantes 
• Caserío San Juan de Tangumi 830 Habitantes 
En el Distrito de Calzada tiene una Tasa de Crecimiento Promedio Anual de 
2.00 % con respecto al período 1993-2007 (Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática) 
En cuanto al movimiento emigratorio, este proceso se da en 2 sentidos: el flujo 
emigratorio interno que está definido, principalmente desde las ciudades a las 
áreas rurales del interior del departamento, y el flujo emigratorio externo o extra 
departamental, con las principales ciudades como son: Lima, Chiclayo, 
Lambayeque, Trujillo, Cajamarca y Amazonas. 
2.3.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVELES DE VIDA 
En la zona de influencia del proyecto correspondiente al Sector Potrerillo 
(Caserío San Francisco del Pajonal), la actividad principal es la producción 
agropecuaria, la cual está destinada al autoconsumo en mayor proporción, y al 
intercambio, con las limitaciones en el flujo de transporte para la comercialización 
externa. Los principales productos agropecuarios en orden de importancia son: 
Agrícolas: Café, arroz, plátano, maíz. 
Pecuarias: Vacunos, caprinos, equinos y animales menores. 
Los productos agropecuarios que se comercializan en el mercado regional son de 
un número reducido de personas que poseen mayor cantidad de tierras, ganados 
y que el volumen de producción les permite cubrir los costos altos de transporte 
que implica evacuar sus productos hacia el mercado local; sin embargo la 
mayoría produce sólo para el autoconsumo; el intercambio de sus productos 
mediante el trueque y un mínimo volumen de comercialización debido a la 
carencia de una carretera transitable que les facilite evacuar a bajo costo su 
producción hacia los mercados de consumo, situación que será superada al 
ejecutarse el presente proyecto 
Sobre estructura y composición de las clases sociales, éstas se hallan en función con 
la propiedad de los medios de producción, el empleo y el ingreso, que deviene de un 
determinado nivel de vida, como acceso a las necesidades básicas de la población 
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2.4 SITUACION ACTUAL DEL AREA DEL PROYECTO 
2.4.1 INFORMACION BASICA Y CRITERIOS DE DISEÑO 
Las características del proyecto influyen en la capacidad y eficiencia, en la 
seguridad del funcionamiento y en la aceptabilidad social por parte de los 
usuarios. El objetivo del diseño, es el de crear una carretera de tipo apropiado, 
con dimensiones y características de alineamientos tales que la capacidad 
resultante sea equilibrada y económica. 
Los elementos del proyecto están sujetos a controles y criterios determinados 
por los siguientes factores: 
~ La clasificación funcional 
~ Capacidad y composición del tránsito. 
~ Velocidad de proyecto. 
~ Topografia 
~ Costo 
~ Percepción sensible de los usuarios 
~ Características de los vehículos. 
~ Seguridad 
~ Aspecto social y ambiental. 
2.4.2 CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS. 
2.4.2.1 SEGÚN JURISPRUDENCIA: 
El presente proyecto corresponde al Sistema Vecinal de carreteras, 
dentro de la siguiente clasificación: 
~ Sistema Nacional 
~ Sistema Departamental 
~ Sistema Vecinal 
2.4.2.2 SEGÚN EL SERVICIO 
A pesar que las Normas peruanas para Diseño de Carreteras no considera 
una sub clasificación de los Caminos Vecinales, la Oficina de Asesoría 
Técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha emitido 
el proyecto de Normas para el Diseño de Caminos Vecinales que 
complemente a las Normas Viales vigentes con el propósito de lograr un 
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aprovechamiento más racional de las inversiones. A continuación se 
detalla la subclasificación de Jos caminos vecinales, según la cual se 
considera al presente proyecto como un Camino Vecinal tipo CV-3 
» Camino CV -1 tráfico de diseño con un IMD entre 100 y 200 veh/día 
» Camino CV-2tráficodediseñoconun IMD entre 30 y 100 veh/día 
» Camino CV -3 tráfico de diseño con un IMD hasta 30 veh/día. 
» Trochas carrozables - Sin IMD definido. 
2.4.3 DERECHO DE VIA 
2.4.3.1 ANCHO NORMAL 
La faja de dominio o derecho de vía, dentro de la que se encuentra la 
carretera y sus obras complementarias, se extenderá hasta 5.00 m mas 
allá del borde de los cortes, del pie de los terraplenes o de borde mas 
alejado de las obras de drenaje que eventualmente se construyen. 
2.4.3.2 ANCHO MINIMO 
En zona Urbana el ancho necesario no será menor de 10.00 m, es 
decir 5.00 m. a cada lado del eje 
En zona de Cultivo el ancho requerido no será menor de 15 m. 
En zona de Montaña el ancho requerido será de 20 m. 
2.4.3.3 PREVISION DE ENSANCHE 
En zonas donde es frecuente el tránsito de animales de carga y ganado 
que no pueda ser desviado por caminos de herradura, se ampliará la 
faja de dominio en un ancho suficiente. 
2.5 CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 
DETALLES DE EJECUCION DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES 
La sección transversal que se ha optado, está en función a la velocidad directriz de 
trochas carrozable con un superficie de rodadura de 4.00 m. como mínimo sin incluir 
las hermas. Esto significa después del ancho de la calzada al borde del talud viene 
directamente la cuneta 
12 
TRAZO DEL PERFIL LONGITUDINAL 
a. Perfil Longitudinal Existente y Propuesto 
Tratándose de una obra de mejoramiento y lastrado la rasante propuesta en gran 
parte se adapta a la forma del terreno 
b. Pendientes 
Las pendientes fuertes en algunas curvas verticales, serán reducidas con algunos 
cortes en el terreno tratando de ajustarse a los valores recomendados por las 
normas de diseño de caminos vecinales 
2.5.1 CRITERIO GENERAL DE APLICACIÓN 
Se ha considerado en lo posible las características técnicas de la vía existente, 
tales corno radios mínimos, trazo en planta y la limpieza de las obras de drenaje 
existentes. 
La Velocidad Directriz, es la escogida para el diseño de un tramo determinado 
de la carretera, de acuerdo a las características del terreno sobre el cual se 
desarrolla esta y en concordancia con la necesidad de evitar un excesivo 
movimiento de tierras, preservando las condiciones de seguridad. En nuestro 
tramo la topografia sobre la cual se desarrolla la carretera Calzada-Sector 
Potrerillo, corresponde a una topografla ondulada, por lo que en cumplimiento 
de las Normas Peruanas para el Diseño de Carreteras la velocidad adoptada es 
de 25-35 Krn/hora. 
Categoría 
Velocidad Directriz 
Longitud 
Ancho de Superficie de rodadura : 
Cunetas 
Sobreancho 
Peralte 
Radio mínimo 
Radio Excepcional 
Radio Máximo 
Pendiente Máxima 
3ra clase 
25 - 35 Krn/hora 
2,920 metros. 
4.00 metros. 
1.00 x 0.50 m. 
De acuerdo a Normas. 
De acuerdo a Normas 
20.00 m - 120.00 m 
12.00 m. 
250.00 m- 250.00 m. 
+8.91% 
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Pendiente Mínima 
Curvas Verticales 
Talud de Corte 
Talud de Relleno 
Bombeo 
2.5.2 EXCEPCIONES CONSENTIDAS 
-0.13% 
De acuerdo a Normas. 
2: 1 
1 : 1.5 
2% 
Teniendo una velocidad directriz de 30.00 Km/Hora, se cuenta con algunas 
excepciones consentidas tales como, pendientes hasta de 12% en tramos muy 
cortos, circunstancia que es fáci 1m ente superada por las potencias elevadas de las 
velocidades 
2.5.3 ALINEAMIENTO HORIZONTAL 
El alineamiento horizontal permitirá conservar siempre la velocidad directriz 
de diseño. No se ha realizado variantes del trazo en la carretera por lo que todo 
el tramo se debe considerar el mejoramiento de la vía en sus condiciones actuales 
2.5.6 CURVAS HORIZONTALES 
2.5.6.1 RADIOS MINIMOS NORMALES 
Según la tabla 5.3.1.1 y la tabla 5.3.2.1 de las Normas de Diseño de 
Carreteras, se determina el radio mínimo excepcional. 
Radio Mínimo normall5 m {Tabla 5.3.1.1) 
Radio Mínimo excepciona112 m (Tabla 5.3.2.1) 
Para el caso del presente proyecto, el radio mínimo proyectado es de 
20.00m 
2.5.6.2 HOMOGENEIDAD DEL TRAZO 
Se diseña un alineamiento en el cual las condiciones sean consistentes. 
Se evita tanto como sea posible los cambios súbitos en el alineamiento. 
Teniendo en cuenta que las tangentes largas se conectarán con curvas 
suaves, y las curvas cortas y agudas no se combinarán con curvas 
largas de pequeña curvatura. En la zona la pendiente presenta el 
mayor problema porque el alineamiento horizontal está condicionado 
por el criterio de máxima pendiente. 
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2.5.6.3 DESARROLLO DE CURVAS 
El criterio usado en el desarrollo de las curvas, es que las ramas de los 
desarrollos tengan la máxima longitud posible y la máxima pendiente 
admisible evitando la superposición de varias de ellas en una misma 
ladera. 
2.5.6.4 PERALTES Y SOBRE ANCHOS 
La finalidad del uso de peraltes es contrarrestar la acción de la fuerza 
centrífuga, todas las curvas horizontales deben ser peraltadas. 
Radio mínimo normal= peralte 7% (Tabla 5.3.1.1) 
Radio mínimo excepcional= peralte 10% (Tabla 5.3.2.1) 
El valor del sobreancho varía en función al tipo de vehículos, radio de 
la curva y la velocidad directriz. 
Sobreancho = 1.60 m como máximo (Item 5.3.5.2 N.P.D.C.) 
Sobreancho = 0.30 m como Mínimo (Item 5.3.5.2 N.P.D.C.) 
2.5. 7 SECCIONES TRANSVERSALES 
2.5.7.1 CALZADA. 
El ancho de la calzada es de 5.00 m mientras que del pavimento es de 
4.00 m, el cual es apropiado para las condiciones planteadas en el 
proyecto, como son: tráfico, importancia de la carretera y la velocidad 
directriz asumida. El ancho de la superficie de la carretera es 
adecuado para acomodar el tipo y capacidad de tránsito previsto, y la 
velocidad de proyecto propuesta. 
2.5.7.2 TALUDES 
Los taludes laterales y contra-taludes varían en gran medida, los 
taludes, planos bien acabados presentan una apariencia agradable y 
son más económicas en su construcción y mantenimiento, por la 
ubicación geográfica y el tipo de material existente en la zona se 
utilizara los parámetros siguientes: 
Taludes de corte: 
Roca fúa 10:1 
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Roca suelta 4:1 
Conglomerado 3:1 
Tierra compacta 2:1 
Tierra suelta 1 : 1 
Taludes de relleno: 
Enrocados 1 : 1 
Terrenos varios 1:1.5 
2.5.8 DETALLESDEEJECUCIONDE LAS SECCIONES TRANSVERSALES 
En los casos en que se tenga que eliminar material procedente de cortes se 
debe implementar mayores anchos en la plataforma del terraplén inmediato, 
mejorándose también el talud de relleno. 
Cuando sea necesario disponer de material adicional para los terraplenes 
formado con material transportado, se ensanchará la sección transversal 
normal teniendo el talud originalmente previsto. 
Los taludes en corte de mas de 7.00 m estarán provistos de banquetas, para los 
rellenos en ladera empinada se dispondrán banquetas para facilitar la 
compactación por capas horizontales para prevenir deslizamientos. 
2.5.9 TRAZADO DE PERFIL LONGITUDINAL 
2.5.9.1 PERFIL LONGITUDINAL PROPUESTO 
La nivelación del eje se realizó en circuitos cerrados cada 500 m con un error 
permisible de cierre de: EP = 0.05 k112 
Para cuyo control se ha ubicado B.M.s, cada 500.00 m. en lugares fijos. 
2.5.9.2 PENDIENTES (Ot) 
De las Normas Peruanas de Diseño de Carreteras se tomaron Jas 
pendientes máximas y mínimas, como valores límites para el trazado 
del perfil longitudinal: 
)o> Pendiente mínima 
)o> Pendiente máxima 
)i> Pendiente máxima excepcional 
= 
0.50% 
8.00% 
10.00% 
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2.6 EXPLORACION DE CANTERAS 
La única cantera cercana al tramo es la cantera "Remate" a una distancia de 12.5 km. del 
inicio del tramo, ubicada en el Distrito de Soritor. Los estudios de suelos serán realizados 
en los Laboratorios Generales de la ciudad de Tarapoto. 
2.6.1 METODOLOGIA DE TRABAJO A REALIZAR 
Para el estudio de mejoramiento del Camino vecinal en estudio, se empleará los 
métodos de ingeniería conocidos para estos tipos de estudios, en dos fases de 
trabajo: (1) Fase de campo y (2) Fase de gabinete. 
Durante la Fase de campo se realizará la evaluación e inventario de la vía actual; 
definición del trazo final; levantamiento topográfico de la vía, consistentes en el trazo, 
nivelación, seccionamiento y colocación de hitos de concreto para Bench Mark; 
estudios de ubicación y evaluación de obras de arte a proyectarse; preparación de 
calicatas a lo largo de la vía para los estudios de mecánica de suelos; estudio de impacto 
ambiental y levantamiento de información socioeconómica necesario para la vía 
En la Fase de gabinete se procesará e interpretará los datos de campo obtenidos, se 
realizará los diferentes ensayos de mecánica de suelos, y se procesará mediante 
cartografia automatizada todos los planos topográficos y de obra que se adjuntarán 
al estudio de mejoramiento. 
Para el Estudio de Mecánica de Suelos, se empleará el siguiente método: 
1) En campo, las investigaciones se realizarán a través de la construcción de 
calicatas o pozos exploratorios a cielo abierto, cada 500 mts. de distancia, las 
mismas que serán ejecutados manualmente con profundidades que fluctúan 
entre 0.00 y 1.20 metros. En estas calicatas se tomarán muestras inalteradas de 
acuerdo con los cambios estratigráficos existentes en el terreno, los mismos 
que serán descritos e identificados mediante una tatjeta con indicación de 
ubicación, número de muestras y profundidad, colocándolas en bolsas de 
polietileno, para su traslado al laboratorio. Durante la ejecución de las 
investigaciones de campo se llevará un registro en el que se anotará el espesor 
de cada una de las capas del subsuelo, sus características de gradación y el 
estado de compacidad de cada uno de los materiales. 
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(2) En cada una de las calicatas ejecutadas, se realizará un muestreo sistemático 
del suelo, recolectándose las diferentes muestras para los análisis de 
laboratorio correspondiente. 
(3) En laboratorio, las muestras recolectadas se procesarán y se practicarán los 
diferentes estudios requeridos. 
2.7 DRENAJE 
2.7.1 DRENAJE DE AGUAS SUPERFICIALES 
GENERALIDADES 
El sistema de drenaje superficial se diseñará para dar salida en forma eficaz y 
económica a toda el agua que fluye por la superficie de la carretera, para interceptar 
y eliminar el agua de la superficie de zonas adyacentes. 
2.7.2 OBRAS DE DRENAJE 
Las obras de drenaje se instalarán en cursos de aguas naturales y/o quebradas secas, 
la localización del eje de estas con respecto a la carretera se ha determinado por 
inspección de campo (se indica en los planos). 
El diseño hidráulico tiene como objetivo proporcionar un sistema de drenaje 
adecuado y económico para el flujo que se estima pasará durante su vida útil de 
diseño, sin riesgos no razonables para la estructura de la carretera o propiedades 
aledañas. 
Para el diseño hidráulico de estas se ha procedido a calcular el caudal que discurre 
por las quebradas empleando el método directo de sección - pendiente, así mismo se 
ha tenido en cuenta la información proporcionada por los moradores del lugar en 
cuanto a los niveles alcanzados en épocas de alta pluviosidad. 
El método empleado, ha consistido en correr la nivelación en una longitud no menor 
seis veces el ancho de la quebrada, se ha seccionado dicho tramo, se ha determinado 
las huellas de máximas avenidas y se ha fijado el valor del coeficiente de rugosidad 
para el tramo elegido. Luego $e determina el caudal mediante el uso de la fórmula de 
Manning. Se ha proyectado la ~onstrucción de dos (02) alcantarillas TMC con 
cabezales de concreto, las cuales permitirán dar continuidad a la vía a través de 
cursos de agua existentes. 
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2.8 HIPOTESIS 
Aplicando las Normas Peruanas para el Diseño de Carretera y los conocimientos de 
Topografía, Caminos, Drenaje, Hidrología y suelos demostraremos que es factible realizar 
el Mejoramiento del Camino Vecinal Calzada- Sector Potrerillo. 
2.9 SISTEMA DE VARIABLES 
Para probar la Hipótesis planteada, será necesario obtener los siguientes datos: 
Variables Independientes: 
• Estudio Topográfico 
• Estudios de mecánica suelos 
• Estudio Hidrológico de las cuencas aledañas. 
Variables Dependientes: 
• Diseño Geométrico. 
• Diseño de pavimentos. 
• Diseño de las Obras de arte. 
2.10 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Sistema Nacional.- Que corresponde a la red de carreteras de interés Nacional y que une 
Jos puntos principales de la Nación con sus Puertos y Fronteras. 
Sistema Departamental.- Compuesto por aquellas carreteras que constituyen la red vial 
circunscripta a la zona de un Departamento. 
Sistema Vecinal.- Es el conformado por aquellas carreteras de carácter local y que une 
las aldeas y pequeñas Poblaciones entre si,. 
Carreteras Duales.- Para IMD mayor de 4,000 Veh./día, consisten en carreteras de 
calzadas separadas 
Carreteras de 1° Clase.-Para IMD comprendido entre 2,000 y 4,000 Veh/dia 
Carreteras de 2° Clase.- Para IMD comprendido entre 400 y 2,000 Veh/dia. 
Carreteras de 3° Clase.- Para IMD hasta 400 Veh./día 
Trocha .. carrozable.- No identifica IMD, constituye una clasificación aparte, 
pudiéndosele definir como aquellos caminos a los que les falta requisitos para poder ser 
clasificados en tercera clase. 
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Visibilidad de Parada.- Es la mínima requerida para que se detenga un vehículo a una 
velocidad directriz. 
Pendiente.- Cuesta o declive de un terreno, Angulo que forma un plano o línea con los 
horizontes. 
Alcantarilla.- Paso bajo conducto para circular las aguas, acueducto subterráneo para 
recoger las aguas. 
Cantera.- Sitio a] aire Jibre o subterráneo de donde se extrae agregados grueso o fmo 
otros materiales para la construcción. 
Cubicación de Tierras.- En base a las secciones transversales se procede a] areado de ]as 
mismas, separando las áreas de corte, de relleno y de muro. Luego se realiza la cubicación 
de tierras mediante el método de volúmenes mixtos. 
Metrado.- Los resultados de la cubicación de tierras, y según la cJasificación de los 
mismos se traspasan a los formularios especiales que se adjuntaran al presente estudio, 
siendo éste el metrado de la carretera 
2.11 COSTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Los metrados de las explanaciones y de las obras de arte, se han realizado de acuerdo a los 
planos respectivos. 
En base a los metrados de las diferentes partidas consideradas, se ha determinado el 
presupuesto referencial la cual asciende a Doscientos Veintisiete Mil Doscientos Catorce 
·y 63/100 Nuevos Soles (S/. 227,214.63) con precios a Febrero del 201 O, los mismo que 
incluyen Costos Directos y Gastos Operativos y el IGV correspondiente a los materiales 
que por su naturaleza serán adquiridos en zonas no exoneradas de este tributo. 
Los metrados, han permitido estimar como plazo de ejecución Cincuenta Días (50) días 
calendarios. 
20 
ID. MATERIALES Y METODOS 
3.1 MATERIALES 
Para el presente trabajo se ha hecho uso de lo siguiente: 
Personal 
Tesista 
Técnico de laboratorio 
Secretaria 
Otros 
Bienes y servicios 
Equipo de laboratorio 
Material bibliográfico 
Material de escritorio 
Movilidad y viáticos 
Papel bond A-4 
Libretas de Topografia 
Juego de escuadras 
Portaminas 
Eclímetro 
Escalímetro 
Wincha 50 metros 
Máquina fotográfica 
Machetes 
Botas de jebe 
Ponchos impermeables. 
Software AIDCNS 
Textos bibliográficos, Internet 
Equipos 
O 1 Computadora 
01 Calculadora científica 
01 Teodolito Marca Wild T-01 
O 1 Nivel de Ingeniero Marca Wild 
01 Brújula 
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3.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1 METODOLOGÍA 
a.- Tipos y Nivel de la Investigación 
TIPO Investigación aplicativa 
NIVEL Descriptivo 
b.- Cobertura del Estudio 
b.l) Universo y/o Muestra 
Universo: Provincia de San Martín 
Muestra: Calzada- Sector Potrerillo 
b.2) Ámbito Geográfico 
El Proyecto se ejecutó en el Distrito de Calzada, Provincia de 
Moyobamba y Departamento de San Martín. 
c.- Fuentes Técnicas e Instrumentos de Selección de datos. 
Fuentes Técnicas. 
Se utilizará Bibliografia Variada y adecuada para la Investigación. 
Instrumentos de Selección de Datos. 
Los datos recopilados en campo deberán ser sometidos a distintos tipos 
de Ensayos los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios Generales 
de la Ciudad de Tarapoto. 
d.- Procesamiento y Presentación de Datos. 
Los Procesamientos y presentación de Datos se harán de acuerdo a las 
Normas Técnicas Peruanas de Diseño de Carreteras, utilizando cálculos 
estadísticos adecuados con la finalidad de obtener resultados 
satisfactorios 
3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS (02) 
El análisis se hará a través del Manual para el diseño de carreteras no pavimentadas 
de bajo volumen de tránsito, aprobado con Resolución Ministerial N* 303·2008-
MTC/02 del 04/04/2008, así como la interpretación de los distintos ensayos a 
realizarse 
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3.3.1 DISEÑO GEOMÉTRICO 
3.3.1.1 DISTANCIA DE VISIBILIDAD 
Distancia de visibilidad es la longitud continua hacia delante de 
la carretera que es visible al conductor del vehículo. En diseño, se 
consideran tres distancias: la de visibilidad suficiente para detener 
el vehículo; la necesaria para que un vehículo adelante a otro que 
viaja a velocidad inferior en el mismo sentido; y la distancia 
requerida para cruzar o ingresar a una carretera de mayor 
importancia 
3.3.1.2 VISIBILIDAD DE PARADA 
Distancia de visibilidad de parada es la longitud mínima requerida 
para que se detenga un vehículo que viaja a la velocidad directriz, 
antes de que alcance un objeto que se encuentra en su trayectoria. 
Para efecto de la determinación de la visibilidad· de parada se 
considera que el objetivo inmóvil tiene una altura de 0.60 m y 
que los ojos del conductor se ubican a 1.1 O m. por encima de la 
rasante de la carretera. 
3.3.1.3 ELEMENTOS DEL DISEÑO GEOMÉTRICO <3> 
Los elementos que defmen la geometría de la carretera son: 
a) La velocidad de diseño seleccionada. 
b) La distancia de visibilidad necesaria. 
e) La estabilidad de la plataforma de la carretera, de las superficies 
de rodadura, de puentes de obras de arte y de los taludes. 
d) · La preservación del medio ambiente. 
3.3.1.4 ALINEAMIENTO HORIZONTAL (4) 
3.3.1.4.1 CONSIDERACIONES PARA EL ALINEAMIENTO 
HORIZONTAL 
El alineamiento horizontal deberá permitir la circulación 
ininterrumpida de los Vehículos, tratando de conservar 
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la misma velocidad directriz en la mayor longitud de 
carretera que sea posible. 
El alineamiento carretero se hará tan directo como sea 
conveniente adecuándose a las condiciones del relieve y 
minimizando dentro de lo razonable el número de 
cambios de dirección. El trazado en planta de un tramo 
carretero está compuesto de la adecuada sucesión de 
rectas (tangentes), curvas circulares y curvas de transición 
3.3.1.4.2 CURVAS HORIZONTALES <S> 
El mínimo radio de curvatura es un valor límite que está 
dado en función del valor máximo del peralte y del 
factor máximo de fricción para una velocidad directriz 
determinada. En el cuadro N° 3.2.6.lb se muestran los 
radios mínimos y los peraltes máximos elegibles para 
cada velocidad directriz. 
En el alineamiento horizontal de un tramo carretero 
diseñado para una velocidad directriz, un radio mínimo 
y un peralte máximo, como parámetros básicos, debe 
evitarse el empleo de curvas de radio mínimo. En 
general, se tratará de usar curvas de radio amplio, 
reservando el empleo de radios mínimos para las 
condiciones más críticas. 
3.3.1.4.3 EL PERAL TE DE LA CARRETERA <6> 
Se denomina peralte a la sobre elevación de la parte 
exterior de un tramo de la carretera en curva con 
relación a la parte interior del mismo con el fin de 
contrarrestar la acción de la fuerza centrífuga. Las 
curvas horizontales deben ser peraltadas. 
El peralte máximo tendrá como valor máximo normal 
8% y como valor excepcional 10%. En carreteras 
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afirmadas bien drenadas en casos extremos, podría 
justificarse un peralte máximo alrededor de 12%. 
El mínimo radio (Rmin) de curvatura es un valor límite 
que está dado en función del valor máximo del peralte 
(emax) y el factor máximo de fricción (finax) 
seleccionados para una velocidad directriz (V). El valor 
del radio mínimo puede ser calculado por la expresión: 
R min = V2/((0.0l emax + fmax)) 
3.3.1.5 ALINEAMIENTO VERTICAL (7) 
CONSIDERACIONES PARA EL ALINEAMIENTO 
VERTICAL 
En el diseño vertical, el perfil longitudinal conforma la rasante, la 
misma que está constituida por una serie de rectas enlazadas por 
arcos verticales parabólicos a los cuales dichas rectas son tangentes. 
Para fines de proyecto, el sentido de las pendientes se define 
según el avance del kilometraje, siendo positivas aquellas que 
implican un aumento de cota y negativas las que producen una 
pérdida de cota. 
Las curvas verticales entre dos pendientes sucesivas permiten 
conformar una transición entre pendientes de distinta magnitud, 
eliminando el quiebre brusco de la rasante. El diseño de estas 
curvas asegurará distancias de visibilidad adecuadas. 
El sistema de cotas ,del proyecto se referirá en lo posible al nivel 
medio del mar, para lo cual se enlazarán los puntos de referencia 
del estudio con los B.M. de nivelación del Instituto Geográfico 
Nacional. 
A €?fe~tos de definir el perfil longitudinal, se considerarán como 
muy importantes las características funcionales de seguri~d y 
comodidad que se deriven de la visibilidad disponible, de la 
deseable ausencia de pérdidas de trazado y de una transición 
gradual continúa. ~ntt:e tramos con pendientes diferentes. Para la 
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definición del perfil longitudinal se adoptarán los siguientes 
criterios, salvo casos suficientemente justificados: 
• En carreteras de calzada única, el eje que define el perfil 
coincidirá con el eje central de la calzada. 
• Salvo casos especiales en terreno llano, la rasante estará por 
encima del terreno a fin de favorecer el drenaje. 
• En terreno ondulado, por razones de economía, la rasante se 
acomodará a las inflexiones del terreno, de acuerdo con los 
criterios de seguridad, visibilidad y estética. 
• En terreno montañoso y en terreno escarpado, también se 
acomodará la rasante al relieve del terreno evitando los tramos 
en contra pendiente cuando debe vencerse un desnivel 
considerable, ya que ello conduciría a un alargamiento 
innecesario del recorrido de la carretera. 
• Es deseable lograr una rasante compuesta por pendientes 
moderadas que presente variaciones graduales entre los 
alineamientos, de modo compatible con la categoría de la 
carretera y la topografia del terreno. 
Los valores especificados para pendiente máxima y longitud 
crítica podrán emplearse en el trazado cuando resulte 
indispensable. El modo y oportunidad de la aplicación de las 
pendientes determinarán la calidad y apariencia de la carretera 
• Rasantes de lomo quebrado (dos curvas verticales de mismo 
sentido, unidas por una alineación corta), deberán ser evitadas 
siempre que sea posible. En casos de curvas convexas, se 
generan largos sectores con visibilidad restringida y cuando 
son cóncavas, la visibilidad del conjunto resulta antiestética y 
se generan confusiones en la apreciación de las distancias y 
curvaturas. 
3.3.1.6 PENDIENTE <S> 
En los tramos en corte, se evitará preferiblemente el empleo de 
pendientes menores a 0.5%. Podrá hacerse uso de rasantes 
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horizontales en los casos en que las cunetas adyacentes puedan 
ser dotadas de la pendiente necesaria para garantizar el drenaje y 
la calzada cuente con un bombeo igual o superior a 2%. 
3.3.2 SECCIÓN TRANSVERSAL <9> 
3.3.2.1 CALZADA (to) 
En el diseño de carreteras de muy bajo volumen de tráfico 
IMDA<50, la calzada podrá estar dimensionada para un solo carril. 
En los demás casos, la calzada se dimensionará para dos carriles. 
En el cuadro N° 3.5.la, se indican los valores apropiados del ancho 
de la calzada en tramos rectos para cada velocidad directriz en 
relación al tráfico previsto y a la importancia de la carretera. 
En los tramos en recta, la sección transversal de la calzada 
presentará inclinaciones transversales (bombeo) desde el centro 
hacia cada uno de los bordes para facilitar el drenaje superficial y 
evitar el empozamiento del agua. 
Las carreteras no pavimentadas estarán provistas de bombeo con 
valores entre 2% y 3%. En los tramos en curva, el bombeo será 
sustituido por el peralte. En las carreteras de bajo volumen de tránsito 
con IMDA inferior a 200 veh/día, se puede sustituir el bombeo por 
una inclinación transversal de la superficie de rodadura de 2.5% a 
3% hacia uno de los lados de la calzada. 
Para determinar el ancho de la calzada en un tramo en curva, 
deberán considerarse las secciones indicadas en el cuadro N° 
3.5.la Estarán provistas de sobre anchos, en los tramos en curva, 
de acuerdo a lo indicado en el cuadro~ 3.2. 7. 
3.3.2.2 BERMAS<11> 
A cada lado de la calzada, se proveerán hermas con un ancho 
mínimo de 0.50 m. Este ancho deberá permanecer libre de todo 
obstáculo incluyendo señales y guardavías. 
Cuando se coloque guardavías se construirá un sobre ancho de 
min. 0.50m. 
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En Jos tramos en tangentes las hermas tendrán una pendiente de 
4% hacia el exterior de la plataforma. 
La herma situada en el lado inferior del peralte seguirá la 
inclinación de este cuando su valor sea superior a 4%. En caso 
contrario, la inclinación de la berma será igual al4%. 
La berma situada en la parte superior del peralte tendrá en lo 
posible una inclinación en sentido contrario al peralte igual a 4%, 
de modo que escurra hacia la cuneta. 
La diferencia algebraica entre las pendientes transversales de la 
berma superior y la calzada será siempre igual o menor a 7%. Esto 
significa que cuando la inclinación del peralte es igual a 7%, la 
se~ión transversal de la herma será horizontal y cuando el peralte 
sea mayor a 7%, la berma superior quedará inclinada hacia la 
calzada con una inclinación igual a la inclinación del peralte 
menos 7%. 
3.3.2.4 ANCHO DE LA PLATAFORMA (tl) 
El ancho de la plataforma a rasante terminada resulta de la suma 
del ancho en calzada y del ancho de las hermas. 
La plataforma a nivel de la subrasante tendrá un ancho necesario 
para recibir sobre ella la capa o capas integrantes del afirmado y la 
cuneta de drenaje. 
3.3.2.5 PLAZOLETAS <tJ) 
En carreteras de un solo carril con dos sentidos de tránsito, se 
construirán ensanches en la plataforma, cada 500 m como mínimo 
para que puedan cruzarse los vehículos opuestos o adelantarse 
aquellos del mismo sentido. 
La ubicación de las plazoletas se fijará de preferencia en los puntos 
que combinen mejor la visibilidad a lo largo de la carretera con la 
facilidad de ensanchar la plataforma. 
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3.3.2.6 DIMENSIONES EN LOS PASOS INFERIORES <14> 
La altura libre deseable sobre la carretera será de por lo menos 
5.00 m. En los túneles, la altura libre no será menor de 5.50. (Ver 
figura 3.5.5.1) 
Cuando la carretera pasa debajo de una obra de arte vial, su 
sección transversal permanece inalterada y los estribos o pilares de 
la obra debajo de la cual pasa deben encontrarse fuera de las 
hermas o de las cunetas eventuales agregándose una sobre herma no 
menor a 0.50 (1.50 deseable). 
3.3.2.7 TALUDES <15> 
Los taludes para las secciones en corte y relleno variarán de 
acuerdo a la estabilidad de los terrenos en que están practicados. 
Las alturas admisibles del talud y su incJinación se determinarán 
en lo posible, por medio ·de ensayos y cálculos o tomando en 
cuenta la experiencia del comportamiento de los taludes de corte 
ejecutados en rocas o suelos de naturaleza y características 
geotécnicas similares que se mantienen estables ante condiciones 
ambientales semejantes. 
Los valores de la inclinación de los taludes en corte y relleno serán 
de un modo referencial los indicados en el acápite 5.2 del capítulo 5 
3~3.2.8 SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA <•6> 
La figura 3.5. 7.1 ilustra una sección transversal típica de la carretera, 
a media ladera, que permite observar hacia el lado derecho la 
estabilización del talud de corte y hacia e] lado izquierdo, e] talud 
estable de relleno. 
Ambos detalles por separado, grafican en el caso de presentarse en 
ambos lados, la situación denominada, en el primer caso carreteras 
en cortes cerrados, y en el segundo caso carreteras en relleno. 
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IV. RESULTADOS 
4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
4.1.1 ANTECEDENTES 
La Municipalidad Distrital de Calzada a través de su componente: 
Infraestructura Social de Transporte, dentro del Programa de Inversiones del 
año de 201 O, ha contemplado la ejecución de los Estudios Definitivos del 
Mejoramiento del Camino Vecinal Calzada-Sector Potrerillo del Departamento 
de San Martín. Para tal fin, se realizó la Elaboración del Estudio del 
Mejoramiento del tramo: Calzada-Sector Potrerillo, en una longitud total de 
2+920Kms. 
El estudio de Mejoramiento tiene por finalidad mejorar la trocha carrozable 
que une al Distrito de Calzada, con el Caserío de San Francisco del Pajonal. El 
mejoramiento de esta importante vía carrozable permitirá facilitar el transito 
vehicular de la zona, propiciando el desarrollo de los pueblos involucrados, a 
través de la cual, los pequeños y medianos agricultores, madereros o 
ganaderos podrán trasladar sus productos hacia los mercados de 
comercialización en cualquier época del año con la mayor facilidad del caso. 
El Estudio de Mecánica de Suelos se realizó en Tarapoto, así cortlo se indica 
en el párrafo correspondiente al estudio de suelos. El Estudio comprendió 
básicamente en una investigación de campo a lo largo del eje del trazo de la 
carretera, donde se ha realizado calicatas o pozos exploratorios cada 500 m. de 
distancia, con profundidades que fluctúan entre 1.00 y 1.60 m. (v.~r detalle en 
el resumen del estudio de suelos) 
4.1.2 UBICACIÓN 
La presente vía se ubica en el Distrito de Calzada de la Provincia de 
Moyobamba,enel Departamento de San Martín. El Tramo del Camino Vecinal 
Calzada-Sector Potrerillo, se inicia en el Distrito de Calzada en la Intersección 
del Jr. Benavides con el Jr. La Unión. El Tramo abarca las progresivas Km 
0+000 (en el Distrito de Calzada) al Km 2 + 920 (en el Sector Potrerillo) del 
caserío San Francisco del Pajonal. 
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4.1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 
El presente Proyecto tiene como objetivo principal generar beneficios socio 
económico al grupo humano que se sirve de ella. 
El proyecto permitirá mejorar las características técnicas de la vía, de manera 
que pueda proporcionar un mejor servicio a los usuarios de la misma y tenga 
una mejor transitabilidad. 
a.- ANCHO DE DERECHO DE VIA <17> 
ANCHO DE FAJA DE DOMINIO 
En Zona Urbana 
El ancho necesario no será menor de 1 O mts., es decir 5 metros a cada 
lado del eje de carretera. 
En zona de Cultivo 
El ancho requerido no será menor de 15 mts. 7.50 mts. a cada lado del eje 
de carretera. 
En terreno Eriazos o Zona de Montaña 
El ancho requerido es de 20 m. es decir 1 O m. a cada lado del eje de 
carretera. 
MAYOR ANCHO 
En cualquier caso el derecho de vía se extenderá hasta 5 mts. más allá del 
borde de los cortes del pie de los terraplenes o del borde más alejado de 
las obras de protección o de drenaje que sea necesario construir 
ZONA DE PROPIEDAD RESTRINGIDA 
A cada lado de la franja que constituye el lado derecho de la vía se 
delimitará una zona de propiedad restringida, de diez metros de ancho 
podrá ser utilizada por sus propietarios bajo condición de que no ejecuten 
construcciones de carácter permanentes en ellas. 
En las zonas urbanas no será necesario establecer estas áreas de propiedad 
restringida 
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PAVIMENTOS 
Evaluación de la Superficie de Rodadura 
La superficie de rodadura presenta baches y huellas de consideración, que 
amerita rehabilitarlas. En general este tramo está a nivel de trocha 
carrozable sin el mantenimiento en ninguna época, necesitando actualmente 
una rehabilitación a nivel de sub base con un lastrado granular de 0.20 m. 
de espesor, de preferencia se usará material de cantera que reúna la 
gradación adecuada y que ofrezca una buena capacidad de soporte y 
estabilidad, pudiendo añadírsele agentes estabilizadores en segunda 
propiedad para mejorar sus características cuidando de no hacer 
antieconómico la ejecución del afirmado. 
El mejoramiento comprenderá básicamente los trabajos de regularización 
de la rasante para reducir las pendientes fuertes existentes, lastrado de la 
superficie de rodadura, rehabilitación y construcción de las obras de arte y 
drenajes y señalización necesaria cuyos nitrados aparecen en los cuadrados 
adjuntos. 
Cantera 
La única cantera cercana al tramo es la cantera "Remate" a una distancia 
de 12.5 km. del inicio del tramo, ubicada en el Distrito de Soritor. Los 
estudios de suelos fueron realizados en los Laboratorios Generales de la 
ciudad de Tarapoto así como se resume en el Anexo de análisis de cantera. 
b.- METODOLOGIA DE TRABAJO REALIZADO 
Para el estudio de mejoramiento de la trocha carrozable en estudio, se ha 
empleado los métodos de ingeniería conocidos para estos tipos de 
estudios, en dos fases de trab~o: (1 )Fase de campo y (2) Fase de gabinete. 
Durante la Fase de campo se realizó la evaluación e inventario de, \a vía 
actual; definición del trazo final; levantamiento topográfico de la¡¡ vía, 
consistentes en el trazo, nivelación, seccionamiento y colocación de hitos 
de concreto para Bench Mark; estudios de ubicación y evaluación de 
obras de arte a proyectarse; preparación de calicatas a lo largo de la vía 
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para Jos estudios de mecánica de suelos; estudio de impacto ambiental; y, 
levantamiento de información socioeconómica necesario para la vía. 
En la Fase de gabinete se procesó e interpretó los datos de campo 
obtenido, se realizó los diferentes ensayos de mecánica de suelos, y se 
procesó mediante cartografia automatizada todos los planos topográficos y 
de obra que se adjuntan al estudio de mejoramiento. 
Para el Estudio de Mecánica de Suelos, se empleó el siguiente método: 
(1) En campo, las investigaciones se realizaron a través de la 
construcción de calicatas o pozos exploratorios a cielo abierto, cada 
500 m. de distancia, las mismas que fueron ejecutados manualmente 
con profundidades que fluctúan entre 0.00 y 1.20 metros. En estas 
calicatas se tomaron muestras inalteradas de acuerdo con los cambios 
estratigráficosexistentesen el terreno, las mismas que fueron descritos 
e identificados mediante una tarjeta con indicación de ubicación, 
número de muestras y profundidad, colocándolas en bolsas de. 
polietileno, para su traslado al laboratorio. Durante la ejecución de las 
investigaciones de campo se nevó un registro en el que se anotó el 
espesor de cada uno de las capas del subsuelo, sus características de 
gradación y el estado de compacidad de cada uno de Jos materiales. 
(2) En cada una de las calicatas ejecutadas, se realizó un muestreo 
sistemático del suelo, recolectándose las diferentes muestras para los 
análisis de laboratorio correspondiente. 
(3) En laboratorio, las muestras recolectadas se procesaron y se practicaron 
los diferentes estudios requeridos. 
4.2 ESTUDIO DE SUELOS 
El Estudio de Mecánica de Suelos, tiene por finalidad determinar las características 
geomecánicas y flsicas del terreno de fundación, en relación con su capacidad de 
soporte, características de asentamiento y aspecto constructivo. Las muestras inalteradas 
que fueron tomadas han sido conducidas al Laboratorio de Suelos para ser procesadas 
y analizadas. Comprende básicamente en la determinación de las características y 
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propiedades fisico mecánicas de los diferentes estratos que conforman los suelos. El 
resultado de los ensayos y pruebas de laboratorio nos permite conocer que existe 
similitud en la composición estratigráfica del terreno que conforma la subrasante del 
camino en estudio; así como también, comportamiento y textura de los mismos. 
Los suelos que más predominan son el tipo (CL), es decir arcillas inorgánicas, arcillas 
limosas de plasticidad mediana a baja y de color marrón oscuro. 
4.2.1 UBICACIÓN DE CALICATAS REALIZADAS 
La ubicación de calicatas realizadas en la vía, se ubicaron cada 500 m. de 
distancia. La construcción de calicatas del Tramo se inició en el Distrito de 
Calzada y se terminó en el Sector Potrerillo. 
4.2.2 MUESTREO DE SUELOS Y PRUEBAS PRACTICADAS 
En cada una de las calicatas efectuadas en la trocha carrozable Calzada-Sector 
Potrerillo, se realizó un muestreo sistemático de las diferentes capas que 
conforman la subrasante del camino en estudio 
Las muestras de campo recolectadas, se trasladaron al laboratorio para ser 
procesados para los diferentes ensayos a practicarse 
(l) C.B.R. 
(2) Granulometría 
(3) Humedad 
(4) Densidad 
(5) Índice de plasticidad 
(6) Límite líquido 
(7) Límite plástico 
4.2.3 CAPACIDAD PORTANTE (CBR) 
Para determinar la capacidad portante de la subrasante del terreno, se realizó 
pruebas de CBR en cada calicata, habiéndose efectuado total de 06 ensayos a 
lo largo de todo el camino. 
A continuación se detalla los valores de CBR obtenidos en cada calicata 
realizada, valores expresados en pore.entajes 
34 
N° DE CALICATAS C.B.R 95% 
01 
02 9.34 
03 
04 8.45 
05 
06 10.67 
Por los valores de CBR que se tiene como resultado de los ensayos realizados, 
el Mejoramiento del camino vecinal no ofrece mayor riesgo en cuanto a su 
capacidad portante. Estos valores están siendo justificados mediante la 
determinación de las propiedades Físico-Mecánicas de los suelos obtenidos en 
cada uno de los pozos explorados, los que fueron sometidos a las diferentes 
pruebas que se señalan en el siguiente ítem. 
Como ·simple dato informativo, el autor del Libro Carretera, Calles y 
Aeropistas, lng. Raúl Valles Rodas, indica que ha observado la siguiente 
relación de los hinchamientos y valores del CBR, así se tiene: 
• Los suelos que tienen hinchamiento de 3% o más, generalmente tienen 
CBR menores del 9%. 
• Los suelos que tienen hinchamiento de 2% como máximo, tienen 
aproximadamente, CBR iguales o mayores al 15% 
• Los suelos que tienen hinchamiento menores del 1%, tienen generalmente 
CBR mayores del 30% 
4.2.4 ENSAYOS DE LABORATORIO EFECTUADOS. 
Los materiales obtenidos en cada uno de los sondajes, los mismos que están 
siendo justificados, mediante la determinación de sus respectivos ensayos; los 
que fueron sometidos a los siguientes ensayos y pruebas: 
l. Ensayo de límite líquido: 06 ensayos, según el método (ASTM D- 423). 
2. Ensayo de Límite Plástico: 06 ensayos, según el método (ASTM D- 424) 
3. Análisis Granulométrico por tamizado: 06 ensayos, según el método 
(ASTM0-131) 
4. Contenido de Humedad Natural: 06 ensayos, según el método (ASTMD-1557) 
5. EnsayodeProctorModificado: 06 ensayos, según el método(ASTMD-1557) 
6. Ensayo de CBR Valor Soportante Relativo: 06 ensayos, según el método 
(ASTM 0-1883) 
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Después de haber realizado los ensayos y pruebas de laboratorio se ha verificado 
con las muestras obtenidas en campo, efectuándose la compatibilización 
correspondiente en estrecha coordinación con las normas de especificaciones 
recomendadas: 
• Sistema de Clasificación de Suelos según la norma (ASTM D-2448) 
• Sistema Unificado de Clasificación de Suelos según la norma (ASTMD-2448) 
4.2.5 TlPOS DE SUELOS QUE CONFORMA LA SUBRASANTE 
En las diferentes calicatas realizadas a lo largo de la carretera, se ha determinado 
los diferentes tipos de suelos que conforma la subrasante del camino a mejorar. 
Estos diferentes tipos de suelos, se han determinado en base a los ensayos y 
prueba de mecánica de suelos practicados a cada una de las muestras 
provenientes de cada una de las calicatas. 
A continuación se describe las calicatas con los diferentes tipos suelos 
encontradas en cada una de éstas, con indicación del tipo capas que conforma 
la subrasante y el kilometraje de la ubicación. 
CALICATA N° 01 (C-1) Km. 0+500 
Capa No 1 = 0.00- 1.30 mts. 
CL: Arcilla inorgánica arcilla arenosa de mediana plasticidad de color 
amarillento, con manchas de color blanquecino, suelo húmedo algo 
compacto. 
CALICATA N° 02 (C-2) Km.l+OOO 
Capa No 1 = 0_00 - 1.30 mts. 
CL: Arcilla inorgánica, arcilla arenosa de mediana plasticidad de color 
amarillento, con manchas de color blanquecino, suelo húmedo algo 
compacto. 
CALICATA N° 03 (C-3) Km.1+500 
Capa N°1 = 0.00- 1.30 mts. 
CL: Arcilla inorgánica, arcilla arenosa de mediana plasticidad de color 
amarillento, con manchas de color blanquecino, suelo húmedo algo 
compacto. 
CALICATA N° 04 (C-4) j(m. 2+000 
Capa N°1 = 0.00- 0.50 mts. 
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CH:Arcilla inorgánica de alta plasticidad de color marrón oscuro, suelo 
húmedo compacto. 
CALICATA N° os (C-5) Km. 2+500 
Capa N°1 = 0.00-0.50 mts. 
CH: Arcilla inorgánica de alta plasticidad de color marrón oscuro, suelo 
húmedo compacto. 
CALICATA N° 06 (C-4) Km. 2+800 
Capa No 1 = 0.00 - 1.30 mts. 
CI: Arcilla inorgánica, arcilla arenosa de mediana plasticidad de color beige 
oscuro, suelo húmedo algo compacto. 
4.2.6 PERFIL ESTRATIGRAFICO 
El Perfil Estratigráfico Longitudinal de la trocha carrozable Calzada-Sector 
Potrerillo, muestra todos los tipos de suelos encontrados en los diferentes 
estratos que conforman la vía. 
En las calicatas perforadas, no se ha alcanzado el nivel de la napa freática. 
4.3 ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA 
Con la finalidad de determinar volúmenes alcanzables y explotables de materiales 
adecuados que puedan satisfacer las demandas del mejoramiento de la carretera antes 
mencionada, en la cantidad y calidad que requiere la ejecución de la obra; se ha 
efectuado también una investigación de los diversos tipos de materiales existentes en 
la zona, basados en primera instancia en referencias obtenidas de los pobladores de 
esta zona, que nos sirvieron de gran ayuda; luego se procedió a realizar un 
reconocimiento de contorno de cortes y trincheras, una campaña exploratoria en la 
búsqueda de canteras. 
4.3.1 PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS 
En el plano se muestra la ubicación de la Cantera "Remate", que suministrará 
de material al Camino Vecinal Calzada-Sector Potrerillo. 
Esta cantera constituye material de Cerr<r y se encuentra ubicada en el Distrito 
de Soritor a 12.5 km. del Distrita de Calzada 
Esta cantera muestra Indicios de explotación anterior. 
4.3.2 CUBICACION DE MATERIAL DE PRESTAMO Y VOLUMEN 
APROVECHABLE 
El volumen estimado de la cantera Remate, material de cerro es de 
aproximadamente 60,000 m3 con un rendimiento al 95%, entrando a 0.5 km. 
del Distrito de Soritor. Sus usos es en mejoramiento de subrasante, sub bases 
y bases y, el período de uso es en todo el año sin interrupción del tiempo. 
4.3.3 CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DE LOS MATERIALES 
Sus características es apropiado para emplear en la capa de lastrado, asimismo 
se ha realizado los análisis correspondientes de la cantera en referencia, habiendo 
alcanzado un resultado satisfactorio que cumple con las recomendaciones 
establecidas. El resultado de los análisis y pruebas de laboratorio demuestran 
que no será necesario combinar y/o mezclar con material ligante y/o arcilla, 
por cuanto sus características son apropiadas para el fin propuesto. 
4.3.4 DISTANCIA DE TRANSPORTE DE LOS MATERIALES 
La distancia media de transporte es de 12.5 kilómetros hasta el lugar de la obra 
4.3.5 ENSAYOS DE LABORATORIO EFECTUADOS 
Los análisis y pruebas de laboratorio que se realizaron de esta cantera son los 
siguientes; de acuerdo al procedimiento ASTM D-2448 
CANTERA REMATE DISTRITO SORITOR 
l. Ensayo de Límite Líquido: 1 muestra, según método ASTM O - 423 
2. Ensayo de Límite Plástico: 1 muestra, según método ASTM D- 424 
3. Análisis Granulométrico por tamizado: 1 muestra, según método ASTM C-131 
4. Contenido de Humedad Natural: l muestra, según método ASTM D -1557 
5. Ensayo de Proctor Modificado: muestra, según método ASTM D -1557 
6. Ensayo deCBR Valor Soportante Relativo: 1 muestra, según método ASTM 0-1883 
7. Ensayo de Crushintest (%desgaste a la Abrasión de Aridos): 1 muestra, según 
método ASTM C - 131 
8. Ensayo de Equivalente de Arena: 1 muestra, según método ASTM D-4219 
4.3.6 FUENTES DE AGUA 
4.3.6.1 UBICACION 
En el tramo estudiado se ha constatado que existe la quebrada 
Potrerillo ubicada a 100 m. del punto final del Tramo en estudio. 
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4.3.6.2 DISTANCIAS DE ACCESO 
La quebrada Potrerillo se encuentra a 100 m. del final de la carretera 
en estudio. 
4.3.6.3 usos 
• Para mezcla de concreto para Obras de Arte. 
• Para aumentar el contenido de humedad de los materiales puesto 
en pista, mientras se realiza el proceso constructivo de la carretera. 
• Para el consumo humano. 
4.4 DISEÑO DE PAVIMENTOS A NIVEL DE AFIRMADO 
4.4.1 INTRODUCCION 
El pavimento es la capa o conjunto de capas de materiales apropiados, 
comprendidos entre la superficie de la subrasante (capa superior de la 
explanación) y la superficie de rodadura, cuyas principales funciones son las de 
proporcionar una superficie uniforme, de color y textura apropiados, resistentes 
a la acción del tránsito, a la del intemperismo y de otros agentes perjudiciales, 
así como trasmitir adecuadamente al terreno de fundación, los esfuerzos 
producidos por las cargas impuestos por el transito fluido de los vehículos, con 
la comodidad y economía previstos por el proyecto. 
La superficie de rodadura propiamente dicha puede ser una carpeta asfáltica, un 
tratamiento superficial de una capa de material granular con resistencia al desgaste. 
Debe elegirse la solución mas apropiada de acuerdo a las facilidades y experiencias 
locales y a las condiciones especificas de cada caso, lo cual es una tarea requiere 
de un balance Técnico - Económico de todas las alternativas. 
Debido a su amplia difusión, a la experiencia acumulada y a las connotaciones 
económicas que implica su uso, los pavimentos flexibles de capas granulares 
comprenden casi la generalidad de vías que forman la red vial nacional. Para la 
estructuración de estos tipos de pavimentos juega papel muy importante, en la 
mayoría de métodos de diseños, dos parámetros: la capacidad de soporte del 
suelo de subrasante y el volumen e tráfico al que estará sujeto la vía. 
De acuerdo a lo expresado en el estudio de viabilidad, la alternativa a 
considerarse para la estructura del pavimento es a nivel de una base granular de 
rodadura, también denominada "Pavimento Afirmado" o Lastrado. 
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4.4.2 METODO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS UTILIZADOS 
En este estudio se toma en cuenta, en la decisión del tipo de estructuración a 
usarse, un factor igualmente fundamental, sobre todo por su incidencia en el 
aspecto económico del nivel de importancia de la vía. 
Por tratarse de una carretera de cuarto orden, con características de un camino 
vecinal de bajo volumen de ·tránsito el diseño de la estructura de pavimento 
tendrá en consideración el criterio sobretodo de servicio mínimo (transitabilidad). 
El método que será empleado para el diseño del pavimento es el establecido por 
el cuerpo de Ingenieros del ejército norteamericano (U.S. Army Corps of 
Engenieers ), para el dimensionamiento de caminos afirmados. En este método 
se contempla la utilización de una capa de material granular de cierta plasticidad 
que a la vez cumple la función de capa de rodadura, permitiendo mantener un 
nivel de servicio adecuado cuando un volumen de tráfico proyectado es bajo, 
considerándose un periodo de diseño de 5 años. 
La capa granular puede estar constituido por materiales que pueden tener 
calidad de sub-base o de base dependiendo de su capacidad de soporte o C.B.R. 
Las curvas de diseño elaborado por el USA CE, en donde se observa que los factores 
tomados en cuenta para determinar el espesor de la capa granular de rodadura 
son: 
l. EÍ Valor Soporte de California (C.B.R) del suelo de subrasante. 
2. La intensidad del tráfico en números de ejes simples, equivalente al eje 
standard de 18,000 libras de carga, en un período de diseño (Nl8). 
Un factor adicional considerado en el método propuesto es el concerniente a la 
calidad de los materiales a emplearse. Para ello se verificará el C.B.R. que debe 
tener la capa de pavimento en función del tráfico C.B.R. de la subrasante y 
espesor requerido. 
4.4.3 VOLUMEN DE TRÁFICO 
4.4.3.1 RESULTADO DEL ESTUDIO SOCIO ECONOMICO 
a. Transporte de pasajeros 
En la ruta circulan por lo común camiones de bajo tonelaje, camionetas 
y motocares, predominando estos últimos. Entran y salen 
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aproximadamente 6 vehículos y 180 pasajeros por día, acentuándose 
el movimiento de vehículos en épocas de siembra y cosecha. Ver 
cuadro. No existen empresas regulares de transporte de pasajeros 
entre Calzada y el Sector Potrerillo. 
CUADRO No -01 
TRANSPORTE DE PASAJEROS 
Tipo de Vehículo Frecuencia diaria (*) 
Total 8 
*Camioneta 6 
*Camión 2 
* Motokar 
N° aproximado-pasajeros 
210 
180 
30 
Fuente: Encuesta a familias de la zona de itifluencia (*) ida y 
vuelta, promedio de 15 pasajeros por viaje 
Tiempos promedios a los destinos mas frecuentes y valor de 
pasajes 
El traslado de Calzada al Sector Potrerillo significa aproximadamente 
un tiempo de 18 minutos, el pasaje cuesta S/. 5.00 (Cinco nuevos 
soles) parado y S/. 7.00 (Siete nuevos soles) sentado en caseta. 
Estimación de la reducción de fletes cuando la vía este Mejorada 
Se estima que los fletes que se cobran por el transporte de carga 
entre las localidades mencionadas y particularmente en el área de 
influencia puede reducirse hasta en un 20 %, cuando se mejore la 
vía, debido a la disminución de los costos de mantenimiento de los 
vehículos y el menor gasto de combustible al disminuir el tiempo de 
recorrido de la vía. 
4.4.3.2 ANALISIS DE TRÁFICO 
Las conclusiones de estudio de tráfico indican que los volúmenes 
mayores de tránsito se producirán en los meses de verano, mientras que 
en el resto del año se tendrá un tráfico mínimo a nulo. Esta situación 
justifica la adición de valores conservativos para diseño, los cuales 
pueden definirse en base a métodos aproximados. 
El criterio que emplearemos entonces será el diseñar el pavimento 
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adoptando un valor límite de tráfico que puede soportar la vía, cuya 
determinación se expone a continuación: 
La carga y el volumen de tráfico juegan un rol importante en el diseño 
estructural de pavimentos, particularmente cuando ambos factores 
tienden hacia valores mínimos, su importancia como parámetro de 
diseño es relativa. Por ello, es raramente justificable realizar un 
complejo y preciso análisis de tráfico para camiones de bajo volumen, 
con menos de 50 vehículos por ida. 
No obstante siempre es recomendable tratar de establecer datos 
realistas, para cada caso especifico, sobre todo si el tráfico proyectado 
es mayormente pesado. 
Por otro lado, es común la carencia de un registro sistemático de datos 
en caminos de bajos volúmenes, que permiten efectuar análisis de 
tráfico exhaustivo, como sería deseable. En nuestro caso el conteo de 
tráfico tomado solamente circulan como máximo 3 vehículos, tomando 
en consideración este aspecto y que en realidad los requerimientos de 
espesores de diseño para pavimentos tienen una variación poco 
sensible para valores bajos de repeticiones del eje de carga equivalente, 
se aplicará para fines de análisis de tráfico un método aproximado. 
El método aproximado consiste en determinar un factor de composición 
de tráfico (M) basado en tres categorías de porcentajes de camiones (Bajo, 
Mediano y Alto) y tres categorías de rango probable de la distribución 
de ejes de carga (Liviano, Mediano y Pesado), de los camiones. Los 
valores del factor de composición de tráfico (M); están tabulados en el 
cuadroNo 03 
Una vez estimado el factor M, el cálculo de N de ejes equivalentes a 18 
kips, durante el primer año y durante el periodo de diseño (en función 
de la tasa de crecimiento), se realiza en forma convencional. 
Para el cálculo de Ejes Equivalentes (N 18) se dispone de la siguiente 
información: 
42 
·:· Tipo de Pavimento : Afirmado 
·:· Carriles 1 
•!• Tráfico diario estimado proyectado en 
Vehículo por día 50 vpd. 
·:· Tasa de crecimiento 2.00% 
·:· Período de diseño 5 años 
··:· Tráfico Pesado : <15% 
Se determina el número total de repeticiones del eje equivalente de 18 
kips. Usando el método aproximado. Para entrar al cuadro No 03 y 
determinar el factor del tráfico mixto (M), se establece: 
•!• Porcentaje de Camiones <15% 
•!• Distribución de carga Medio 
•!• Tráfico Mixto (M) (Cuadro No 03) 46 (p/tratarse de 1 sola vía). 
El Número total acumulado de ejes equivalentes a 18 kips (N 18), durante 
el período de diseño es: 
•!• N 18 (n años) : [TPDxM](l +i)n 
·:· N18 (5años) : [50x46xl ](1 +0.026)5 
·:· N18 (5 años) : (50x46) 12.20 
·:· N18 28,060 
·:· Coeficiente de equivalencia 1.7819 
·:· N18 50,000 Ejes Equivalentes 
4.4.4 CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO DE RASANTE 
El suelo de rasante es la capa superficial de las explanaciones y sobre el que se 
construye la estructura del pavimento. 
El diseño del espesor del pavimento se basa en el valor de la resistencia 
mecánica de este suelo. Las curvas de diseño mostrados en la Fig. SHNE-04 se 
basan en el indicador de la resistencia del suelo mas difundido y que es el Valor 
Soporte de California o CBR ( california Bearing Ratio.) 
En el Estudio de suelos realizados se ha encontrado que la capacidad de soporte 
del "Suelo de Subrasante" para todo el tramo, considerando la clasificación de 
los materiales, el estado de la dosificación y humedad, puede clasificarse como 
baja, ello debido a que la secciones correspondientes se encuentran sobre suelos 
arcillo limosos de mediana a alta plasticidad. 
Tomando en consideración los criterios procedentes, los resultados de los 
ensayos de laboratorio, las observaciones de campo la experiencia acumulada en 
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estudios anteriores para el análisis del CBR de la subrasante se tomará un CBR 
Promedio de 9.48 % alternativamente para el diseño. 
4.4.5 DISEÑO ESTRUCTURAL 
Con los valores establecidos para el trafico (N 18) y la capacidad de soporte de 
la subrasante (CBR), se determina el espesor de la capa de pavimento afirmado 
(escala del lado derecho), empleando la curva B" del gráfico de diseño (Figura-
05) con los siguientes datos de cálculo: 
•!• CBR = 9.48 % 
•!• 18 = 50,000 ejes equivalentes 
Se obtiene el siguiente resultado: 
•!• liD = 8.57" = 21.77 cms. = 22.00 cms. 
4.4.6 SOLUCION PROPUESTA 
El método para el diseño de Pavimento Afirmado del USACE establece la 
verificación de la calidad que deberá tener el material a utilizarse en la 
construcción de la estructura, ya que de dicho factor dependerá su perfomance 
respecto a las deformaciones permanentes (ahuellamiento) a través del periodo 
de diseño considerado. 
DelaFIGURANo05 y del CUADRO No 04 del trafico, del CBR de la subrasante 
y del espesor total del pavimento, se procede a verificar entonces la calidad del 
material de afirmado requerido para los espesores de pavimento calculados. Así 
se tiene: Datos de cálculo: 
N18 = 50,000 ejes equivalentes 
CBR=9.48% 
HD = 8.57" = 22.00 cms. 
CUADRO No -03 
FACTOR DE COMPOSICION DE TRAFICO (M)* 
Distribución de carga 
Porcentaje de camiones 
(N 18 por camión) Bajo(<de 15%) Medio (15- 25%) 
Ligero (menos 0.75) 9 18 
Medio (0.75-1.50) 23 46 
Pesado (más de 1.5) 37 73 
Alto (>de 25%) 
27 
69 
110 
(*) Los valores prestados corresponden el caso de camiones con dos carriles y deben ser duplicados 
por vías de un carril. En aquellos de 2 carriles que por razones locales el tráfico se concentre 
en el centro de la vía, excepto para robase, temblón se duplicare los valores tabulados. 
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Tipos de Tránsito (IS) 
Según el texto Carretera, Calles y Aeropistas dellng. Raúl Valles Rodas: 
Los diferenteli tipos de transito que se considera para el método de espesores de 
afirmado son los siguientes: . .. / 
• Tránsito Ligero (Liviano): Es aquel que tiene un tránsito comercial menor 
de 50 camiones y autobuses diarios. 
• Tránsito Mediano: Aquel cuyo tránsito~~omercial esta comprendido entre 
50 y 300 camiones y autobuses diarios. ·· 
• Tránsito Pesado: Aquel que tiene un tránsito comercial mayor de 300 
camiones y autobuses diarios. 
En todo los casos que se vienen de describir, se supone que un máximo del15% 
de vehículos, tiene una carga por rueda de 9,000 las. (4,086 Kilogramos). 
CUADRO N° -04 
CBR REQUERIDO PARA EL MATERIAL DE AFIRMADO 
(Según el U.S. Army Corps oflngeniers) 
-·--\'" ~--~ ....... , 
N• de ejes Equivalente CBR(%)de Espesor del afirmado (Pulgadas 
A 18,000 las (Nl6) la subrasante 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
10,000 2 96 62 48 40 34 31 28 26 24 
4 1s 50 36 32 28 . 25 23 21 '2~ 
6 69 44 34 28 25 22 20 19 17 
8 63 41 31 26 23 20 18 17 16 
10 59 38 29 25 21 19 17 16 15 
15 52 33 26 21 19 17 15 14 13 
20 48 31 24 20 17 15 14 13 12 
50,000 2 147 95 73 61 53 47 43 40 37 
4 119 7768 59 49 43 38 35 32 JO 
6 105 62 52 43 38 34 31 28 27 
8 96 58 48 40 3532 31 28 26 24 
10 90 51 45 37 28 29 26 24 23 
15 79 47 3"9 33 16 25 23 21 20 
20 73 114 36 30 63 23 21 20 18 
100,000 2 178 92 87 73 51 57 52 48 45 
4 14312 82 7J 59 45 4ó 42 . 39 3ó 
6 61161 75 63 52 41 41 37 34 32 
8 0895 70 57 48 39 37 34 31 29 
10 87 62 54 46 34 35 32 29 27 
J.'í '27021 56 57 39 31 31 18 26 24 
20 91941 175 43 36 97 28 23 24 22 
500,000 2 77166 141 13418 111 78 87 79 73 68 
4 146 125 o 90 69 70 64 59 55 
6 134 1151 96 80 64 62 57 52 49 
8 325 07 88 73 59 57 52 48 45 
10 263 94 82 68 52 53 48 45 42 
15 233 8621 72 (j(J 48 47 43 40 37 
20 213 o 66 55 116 43 39 36 34 
1'000.000 2 199 170 161 134 94 104 95 88 82 
4 176 150 130 108 83 84 77 71 67 
6 161 138 115 96 76 75 68 63 59 
8 129 106 88 71 68 62 58 54 
10 114 99 82 63 64 58 54 50 
15 104· 87 72 58 56 51 48 44 
20 80 66 52 47 44 41 
a. Granulometría 
Se podriín utilizar los usos granulometr1cos de'los materiales a emplearse 
como lastrado, siendo estos los siguientes: 
MALLAN° A B e D 
1 
2 lOO 100 
{ 75 .. 95 1{}3 WG ~ 3/8 30-65 40-75 50-85 60-100 4 25-55 30-60 35-65 50-85 
10 15-40 20.45 25-50 40-70 
40 8-20 15-30 15-30 25-45 
200 2.8 5-15 5-15 8-15 
Tendrá una tolerancia de: 
.. <f'lii máxiino deberá retener la mana de 2'' 
• 40% máximo deberá pasar la malla de 4" 
Resultados: 
CBR al 100% de la Máxima Densidad Seca = 45% 
Hf vafor calculado lndíca que los materiales a usarse en la construcción 
del pavimento deberá tener un CBR al 1 00% de la Densidad Máxima del 
65% como minimo.- tomo se puede apreciar en 1os resultados obtenidos 
del suelo natural de la cantera, este valor se encuentra ligeramente bajo de 
los específicados.- Para llegar a cumplir este requísíto se debe utílízar 
material zarandeado que permite elevar el porcentaje de grava como 
mmimo a SS% retenido en 1a malla N 4 (114"'). Asimismo se dará 
tolerancia por Norma del PCR de usar materiales que al 95% de la 
máxima Compactación tenga un CBR no menot de 30%. 
b. Requisito para el material de Lastrado 
La solución propuesta para la estructura del pavimento del camino, 
consiste en una sub-base granuiar de rodadura (lastrado) sin ningún lipo 
de acabado superficial bituminoso, por tal motivo los materiales utilizados 
en su construcción deberá satisfacer ciertos requisitos· físico-mecánicos 
que garanticen la bondad de su servicio durante el mayor período posible, 
es decir buscando que la "vida útil"; sea Íguaf que el "período de díseño,;. 
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En general, los materiales granulares que conforman las capas del pavimento 
lastrado deberán tener las siguientes características: 
• ·El tamafio máximo del agregado debe tener entre 1'h con el objetivo de 
facilitar el mantenimiento, aumentar la resistencia y la durabilidad de 
capa, asf como para mejorar ef rodamiento de Jos vehículos. 
• El porcentaje pasante del tamiz N> 200 debe de estar entre 1 O y 25% según 
sea el tamaño máximo del agregado, con ·ta ·finalidad de reduCir la 
permeabilidad de la capa y disminuir la infiltración de agua de las capas 
inféríores. 
• Los finos en una capa granular de rodadura sin revestimiento deben 
poseer un indice de plasticidad adecuado ya que los finos plastlcos sirven 
como material cementante y ligante de la matriz granular, aumentado la 
düra:bífídad· de la capa y reduciendo la perdida del materíaf de rodadura. 
• La capa del pavimento afirmado estará constituido por gravas naturales 
s1n triturar, mezclados con la cantidad necesaria de tinos locales para 
satisfacer la granulometría y plasticidad requeridas. Estas mezclas deberán 
experimentarse valores de CBR mayores de 65%~ para ensayos de 
laboratorio en muestras moldeados al 100% de la máxima densidad 
Proctor (AASHtO 1-180), y dentro de un rango de contenido de bumedad 
del 3% así mismo las perdidas observadas en los ensayos de abrasión en la 
Máquína de los Angeles no deberán tener perdída al desgaste mayores a:f 
50%. 
• En cuanto alas consideraciones constructivas de compactaCíón, la capa de 
pavimento deberá tener una densidad mayor o Igual al 95% de la densidad 
máxima obtenída según er ensayo Proctor Modíficado (Norma AASHl'd 
1-1 80-D). 
4.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL\1~ 
El. Estudio de Jmpacto Ambiental se ha realizado d~ <lGt!erdo al "Manual A..mbiental 
para Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales", qué nos ha servido de 
· bªs~ p;mi ~.1 dis€-ño d~ obm..s d~ art~ prJ)y~G!:ªdas~ así como también; ~?.vitar y/o 
mitigar los efectos en el ecosistema, como consecuencia de la construcción .del 
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Hn el estudío se piantea fas sofucíones para (as posibles alteraciones que podrían 
generarse en los componentes fisicos biológicos y socio económicos del ámbito en 
el cual se localiza el camino a mejorar; asi mismo, está orientado a preveer el 
deterioro de su infraestructura, ante la ocurrencia de fenómenos climáticos, 
sismotectónícos y de geodínámica externa que podrían exi'stír en el ámbíto del 
camino. 
En el presente estudio se ha tenido en cuenta las normas legales del Código de1 
Medio Ambiente, los Recursos Naturales, y demás dispositivos. 
4.5.1 OBJETO DEL ESTUDIO 
El objeto del pre~ente estudio específicamente es ana1izar los impactos 
ambientales que .podría causar las obras civiles de mejoramiento del Camino 
V~inal C~lzada-Sector Potrermo. 
El análisis del impacto ambiental bajo un enfoque en el medio ambiente se le 
conceptúa como un sistema complejo dispuesto en el espacio y en el tiempo, 
constituidos por elementos y procesos de orden natural, social económico y 
culturaL 
4.5.2 DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE QEL AMBITO DEL 
CAMINO 
4.5.2.1 AMBIENTE FISICO 
Clíma 
El ámbito donde se emplaza el camino vecinal en estudio se trata 
de una zona ecológica de bosque seco tropical. En_ este ecosistema 
sub.-húmedo, se presenta una temperatura medio anual de 22 °C. 
Con una máxima de 30 °C.y mínima de fO.l °C. El promedio total 
de precipitación anual se estima alrededor de 1 338.38 Mm., 
variando entre 1· 000 y l. 600 mm. 
Por su ecosistema propio de trópico húmedo, la temporada de 
Huvías es variado durante todo el ano, con una estación poco 
lluviosa(Junio a Agosto) y otra húmeda marcada (entre Novi~bre 
y Mayo). 
De los diagramas de Holdridge sobre vapotransp1r~ción total, 
ubiea a la zona en estudio como una Provincia SubHumeda. 
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Geomorfología 
El Camino Vecinal Calzada-Sector Potrerillo (San Francisco de 
'Pajona1) geomorfológicamente se ubica en la cuenca derecha del 
río Mayo, emplazándose en la parte central del valle. 
En el ámbito del camino en estudio se observa dos unidades 
geomorfológicas bien diferenciadas: (1) Unidad Valle y (2) Unidad 
Colina. 
Unidad Geomorfologíca de Valle 
Esta Unidad Geomorfológica esta compuesta por los terrenos 
fluvio-atuvialesformados por el valle del rfo Mayo. 
Se caracteriza por presentar grandes zonas planas y bajas, con 
·napas fteátieas muy superficiales, que favorecen ei cultivo ue arrtiz 
En ambas márgenes del río Mayo se ubica material de terrazas 
fluvio-aluviales; de composición arcillo arenosa. 
El Camino Vecinal en estudio se ubica en la cuenca derecha del 
Río Mayo, fuera de ta ififiu~ncia de este rfol atravesando en 1.ouo 
su recorrido extensas zonas agrícolas de cultivo de café, arroz, 
maíz y plátano. 
Unídad Geomorfologíca de Colina 
Esta unidad se ubica al Noreste del camino, a distancias de 2 a 4 
kilómetros y empieza cuando e1 vaite de la margen Derecha del río 
Mayo termina. Está conformada por pequeñas colinas de hasta 850 
msnm. Esta unidad fuera del área, está conformada por cerros 
(cerro calzada y otros). 
Geológicamente los cerros gue conforman esta unidad .• están 
compuestos por terrenos da edad cretáceo superior que conforma 
la formación geológica. 
Aspectos Geológicos 
La franja donde se emplaza el camino Vecinal a Mejorar esta 
compuesta por las formaciOiieS geológicas que a con1inua.ción se 
describe de las más antiguas a las más recientes: 
Cretáceo Superior: Formación Cacbiyacu 
Esta formación no aflora en el trazo del camino, se localiza en el 
subsuelo rletajv de ·1os depó'Sito'S cuaterrra..-io. Aflura en ia Unidad 
Geomorfológica Colina. 
Lítofógicamente esta compuesta por una alternancia de estratos de 
areniscas, lutitas (arcillas) y limolitas. 
Estas rocas son poco resistentes a 1a erosíon y contienen importantes 
cantidades de arcillas y limos. Los depósitos cuaternarios que 
conforma la Unidad Geomorfológlca Valle provienen de esta 
formación, formando suelos arcillosos y limosos muy buenos para 
la agricultura, los mismos que por presentarse en terrazas planas y 
bájas, son excelentes para el cultivo de arroz. 
La edad de estas rocas determinado por fósiles está datada al 
cretáceo superior. 
Depósitos Cuaternarios 
'Los depósitos cuaternarios descansan sobre rocas del basamento 
cretáceo superior. 
En el área de( camino, los depósitos cuaternarios están compuestos 
por terrazas fluvio-aluviales, amplias, bajas, con presencia de napa 
freática muy superficial. 
El suelo de la parte superior de estas terrazas, están compuestas 
por arcillas inorgánicas de baja a alta plasticidad, debido a la 
presencia de agua subterránea y superficial de regadío, excelentes 
para el cultivo de arroz. 
4.5.2.2 Aspectos Hídroiógicos 
La evaluación de los recursos hídricos constituidos por aguas 
meteóricas, superficiales y subterráneas, en el presente ítem se 
trata de una manera muy superficial, con la finalidad de tener una 
idea sobre los aspectos 1iidrólógicos que pueaen serVir para el 
Mejoramiento del camino vecinal en estudio. 
Las aguas meteóricas (lluvias) en el área del estudio es bastante 
variable, existiendo dos temporadas marcadas de precipitaciones: 
(1) Estación de Invierno, durante los meses de Enero, Febrero y 
Marzo, en esta estación las lluvias son torrenciales a intensas, 
cuyo rengo de variación pluvial fluctúa entre 1300 y 1400 mm. 
(2) Estación de Verano, durante el resto del año, siendo los meses 
más secos Junio. Julio y Agosto. épocas caracterizado por 
intenso calor y fuerte evaporación. 
Sfi 
En cuanto a las aguas superficiales tienen las mismas características 
que las aguas meteóricas, es decir, que existe una gran variabilidad 
espacial y temporal del escurinti1ento en relaCión directa a las 
estaciones meteóricas de la zona. Cabe indicar, que el río Mayo es 
completamente irregular en cuanto a su caudal, registrándose en 
los meses de verano mas secos un caudal mínimo de 2.00 m3/seg. 
~ ~:< mientras que, en íos meses mas íluvíosos de la estación de invierno 
... , ..., 
caudales de alrededor de 80 m3/seg. 
Eh cuanto a las aguas subterráneas, estas se localizan en ías 
terrazas fluviales granulares con de algunos ojos de agua existentes 
en la zona. 
Las aguas subterráneas, se localizan en todas las terrazas cuaternarias 
ftuvio-aluviales que bordean aí camíno. Presentan napas freátícas 
muy superficiales, conforme lo demuestran las plantaciones de 
arroz Para ia preparación de los terrenos para él cultivo de arroz, 
basta pasar un tractor y a profundidades de 1 a 2 m, se corta la 
napa freática, aflorando agua. 
En cuanto a la calidad de agua. es buenapara el consumo humano 
y para obras de construcción. 
4.5.2.3 A...l\1BIENTE BIOLOGI€0-
a. Vegetación 
La vegetación de la zona corresponde a bosque tropical de 
selva intermedia. Esta conformada principalmente con recursos 
forestales, entre las especies de aprov~chamiento maderero se 
tiene a la siguiente: Caoba Swietenia Mactophylla, Quinilla 
1 
Manikarª' ishpingo Amburana cearensis, tornillo Cedrelinaa 
calenaeformis, Cedro Cedrela odora~ Cumala Virola SP, 
Catahua Huracreoitans, Copaiba Coaifera officinalís, Zapote 
Matisia cordata. Las especies que generan productos forestales 
diferentes a la madera son: Chuchu Huasi heisteria pa1lida, 
Sangre de Grado Croton draconoides. 
Sí 
~' 
Existe una gran diversidad de especies forestales. Entre las 
principales especies tenemos: Aguaje (Maurita Peruviana), 
Pijuallo (Guilielma Gasipaes), Palmito o Chonta (Euterpe SP), 
Ungurahui o Sinami (Jessenia Palicarpa). 
En cuanto a la Especies Frutales, tenemos: Naranja (Citrus 
SP), que han hecho parte de la historia de Calzada por su 
. abundancia, Zapote (Guararibea Cordata), Mango (Manguifera 
Indica), Guava (Inga Edulis), planta de uso artesanal y 
trascendencia internacional, Bombonaje (Carludovica Palmata) 
b. Fauna Silvestre 
La fauna está perdiendo su diversidad y presencia por la 
alteración de su habitat debido al desbosque. 
Fauna terrestre, siendo lo mas importante: Majaz, Armadillo o 
Carachuoa, Añuje, entre otros. 
A ves como el manacaraco, la perdiz graznadora. 
Fauna hidrobiológica entre las principales especies de valor 
económico encontramos lo siguiente: Boquichico (Prochilodus 
amazónicos), Tilapia, Carachama (Ptervaoolichtvs 
multiradiatus), entre otros. 
4.5.2.4 USO ACTUAL Y POTENCIAL DE LA TIERRA 
Desde el punto de vista ecológico el área de mayor uso 
agropecuario se ubica en la zona de la vía "bosque seco tropical y · 
en la zona transicional "bosque húmedo premontano tropical a 
bosque seco tropical. La vegetaci~n natural se caracteriza por la 
presencia de una masa boscosa de composición muy heterogénea, 
se constituye valiosa fuente de aprovechamiento de productos 
forestales, de vital importancia para el mantenimiento del 
equilibrio dinámico del medio. El volumen migratorio de la 
población y el defectuoso patrón de colonización practicada, a 
incidido en la sustitución progresiva y continua de la foresta 
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natura[~ tanto de tierras como características aparentes para la 
actividad agropecuarias y de aqueilas consideradas ineptas para 
toda actividad agrícola y ganadera. 
Las precipitaciones oscilan entre 1,300 y 1,400 mm anuales y la 
evaporación anual fluctúa entre 600 y 700 mm, lo que permite llevar 
a cabo en ciertas zonas una agricultura de secano durante todo el 
año, mientras que en otros debe ser complementado con riego. 
El ámbito del camino vecinal a mejorar, se trata de una zona 
agrícola y ganadera, donde el desarrollo de los pobladores que 
servirá el camino, es básícamente en función del cultivo de 
producto de pan llevar, en cantidades considerables (maíz, plátano, 
yuca, café, arroz etc.) 
Las condiciones climáticas son favorables para el crecimiento de 
bosque natural y artificial principalmente, por lo que es 
aconsejable la reforestación como política de conservación. 
Por la diversidad deí escenario edáfico, todo plan de desarrollo 
agrícola debe estar de acuerdo a las normas de conservación de los 
suelos, manejando Información de usos, problemas o lirríitaciones, 
necesidades y practicas del manejo. 
4.5.2.5 FICHA DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE CAMINO 
VECINAL CALZADA- SECTOR PROTERILLO 
• Nombre del Camino: Calzada -·sector Proterillo 
• Localización: Provincia de Moyobamba 
Año Construido: 1995 
• Fecha de Mejoramíento (Expediente Técnico Para el 
Mejoramiento) Febrero 2010 
A. Propósito y Objetivo délMejoramiento 
*Mejoramiento del camino Vecinal en estudio 
B. DescrípcíOn del Área: 
B.l. Localización General 
Distrito de Calzada, Provincia de Moyóbarriba, 
Departamento San Martín. 
5'3 
H.2. Príncípales drenajes y fuentes de agua 
Por quebradas naturales. 
Topografia, pendien1es 
Llanuras amplias planas y bajas. 
Vegetación 
Vegetación tipo selva baja, con bosques tropicales 
Suelos y usos -de suelos principales, susceptibilidad n cln 
Erosión 
Suelos compuestos por arcillas inorgánicas de baja a alta 
plastkídad. Su uso es agrícola y ganadera, príncípalmente eí 
cultivo de pan llevar. 
"Clima 
Tropical con temperatura promedio de 22 a 30°C 
C. Diagnostico Ámbí-entai a io iargo dei Camíno, ídentííicar 
y ubicar en mapa: 
• Relieve escarpado: 
• Relieve montañoso 
Existe 
• Suelo con capacidad de uso mayor forestal 
Sembríos de maíz, plátano, yuca, café, arroz. 
• 
C.2 
* 
• 
.. 
. " 
Erosíón evídente en ias márgenes del curso de agua 
En las márgenes de la quebradas naturales 
Sitios de derrumbes y sitios inestables 
No se observa 
Sítío; de erosíón (Carcavas, erosión regresiva) 
No se observa 
Aéreas -anunúalble's 
No se observa 
• ~n Aéreas pantanosas 
No existe 
• Ciénagas 
No existe 
• Lagos, lagunas, embalses 
No existe 
• Ríos, quebradas 
Quebrada Potrerillo (cruza) 
Quebrada La Collpa (bordea) 
• Pozos y bebederos de ganados 
No existe 
• Nacimientos de agua y manantiales 
No existe 
e3: CaractUístiéa:s Ecológicas y Socto-cuitüñlies 
Bosque tipo tropical. 
PobJación baja _a media, con .abundante _migraci.ón_ 
C.4. El camino atraviesa (A) o pasa cerca de (6): 
• Ce.rnnnidades, Indígenas: 
No existe 
No existe. 
• Aéreas de bosque o vegetación nativa 
(Á) Atraviesa todo el tramo. 
• Aéreas protegidas (parques, refugios, santuarios, 
reservas forestales) 
No existe 
• Aéreas de conflicto de tenencia de la tierra 
Nó áiste· 
Los terrenos agrícolas existentes, tienen título de 
propiedad 
C.S Características de las fuentes de material y botadero 
.. Ubicación' de· Iiláterhd'de- préstamo 
Existe una excelente cantera de cerro ubicada en la 
localidad de Soritor a 1-2.5 Kilómetros de la localidad 
de Calzada, denominada Cantera Remate, en explotación 
actual, con abundantes reservas de material de préstamo 
suficientesparamejorarorehabilitara más de 5 caminos 
vecinales. 
• Botaderos 
Se ha considerado un Botadero en fa zona del camíno a 
mejorar. Durante fa o6ra de mejoramiento del camino, 
se ubicará en el Km. 2+ 100 al lado derecho de la vía, 
que no aítere al medio ambiente. 
Los botaderos son paralelos a la carretera donde se 
colocarán íos materiales excedentes de obra, es decir, 
los provenientes de los cortes y de la limpieza que se 
realicen durante el proceso constructivo del camino 
vecinal. 
Para Ia elección de la ubicación de botaderos, el Ingeniero 
Supervisordeübradeberátener en cuenta los siguientes 
criteños: 
l. Utilizar sitios adyacentes al camino vecinal, donde 
se ha obtenido materia( de préstamo para terraplenes 
en especial las canteras abandonadas con suelo 
estér'U, s\n riingün tipo de cobertura vegetal y sin 
uso aparente. 
1.. Se deben evitar zonas inestables, áreas de 
importancia ambiental y áreas de alta 
. productividad agrícola. 
3. No se podrá depositar materiales en las siguientes 
zonas: 
a. En íos cursos de agua o quebradas, ni en las 
franjas ubicadas a menos de 30 m. de las orillas 
respectivas. 
b. A media ladera de taludes naturales. 
e;.. ~~. ·uJn.as de faJJa.~ geoJ<)gi~:;t,S, 
d. En general en sitios vulnerables por 
geodinámica externa y donde la capacidad de 
soporte de ios suelos no permita su cü'iocación 
Asimismo, el Ingeniero Supervisor de Obra para la 
dísposíción de matería{es excedentes y restauración de 
los botaderos deberá seguir el siguiente procedimiento 
constructivo: 
• 
• 
l. 
2. 
4. 
C.6 
• 
J. Una vez colocado (os materiafes en fos respectivos 
botaderos, éstos deberán ser compactados por lo 
menos con cuatro pasadas de tractor de orugas en 
sus dos últimas capas, dándole una pendiente 
adecuada para eí 'íibre escurrimiento de las aguas 
pluviales a fin de evitar erosiones futuras. 
1. Con el fin de estabilizar sus taludes y restaurar el 
paisaje de la zona, el botadero deberá ser cubierto 
con suelo vegetar con su consiguiente forestación. 
3. NopermitiráelSupervisordeObra que los materiales 
excedentes sean arrojados o acumulados, aún se 
trate de manera temporal, en los siguientes lugares: 
a. En los terrenos adyacentes al camino 
b. En los btirdes del camiiio. 
Afectación de áreas sensibles (parques, fuentes de 
agua sitios arqueológi~s.,._ e_t~.) 
No existe 
No es necesario 
Recomendaciones de manejo 
Normas para el Contratista 
Normas para el personal 
Guías para estabilización de taludes 
Me-didas de l\1-itigación 
Hoja de Campo de Identificación de Problema 
Ambientales 
Nombre del Camino 
C'afzada -Sector Proteriílo 
• Fecha 
il de Enero 2Ulo 
• Kilometraje 
1.9'1' Kiíometros. 
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• iJescrfpción iei ~robíema: 
l. El principal problema del camino a mejorar es la 
construcción de dos alcantarihas tí.Vic 0 24~', limpieza 
de las alcantarillas existentes y la colocación de una 
capa de afiÍmado para que haya transítabílídad en toda 
época del ano 
En el Mejoramiento deí presente camino, no es necesaito 
construir otras obras para su buen funcionamiento. 
2: Én los tramos donde se mejorará eí trazo deí camiho, 
se generará taludes de corte. 
• Causas del Pro-blema 
l. Mejoramiento del trazo del camino facilitará el 
transporte rápido con los productos agrícolas a los 
mercados de mayor consumo 
• Soluciones 
l. Estabilizar los taludes que se generarán en los cortes de 
fu carretera por mejoramiento de trazo. Esta 
estabilización deberá realizarse con pendientes 
adecuadas de íos taludes y su correspondiente 
reforestación, así mismo la construcción de badenes y 
cunetas íateraíes. 
R~ ........ d .. ~ü.. .... s p· ...... ""'' A> ...... n-,. GnoJ (20) ...._ "'--...u . .,.  _______ -• M -...a -•u- v .&a·aa-a
Se recomienda que las obras civiles de drenaje, se 
realicen de acuerdo al "Manuaí Ambiental para la 
Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales", 
editado por el Minístei10 de Transporte, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, en el año 
de 1997. 
4~5.3 MANEJó .ANi:BIENT AL. 
4.5.3.1 NORMAS PARA EL CONTRATISTA 
• El contratista organizará charlas a fin de hacer conocer a la población 
laboral empleada, la obligación de conservar los recursos naturales 
adyacentes a la zona de fos trabajos 
• El contratista en lo fundamental centrará su manejo ambiental en la no 
contaminación de las de aguas de ríos o cuerpos de aguas cercanos, por 
residuos líquidos y sólidos, entre ellos, agua servidas, grasas, aceites y 
combustibles, residuos de cemento, concreto, materiales excedentes, etc. 
• Está prohibido el emplazamiento de campamentos en zonas biológícamente 
frágiles y ambientalmente sensibles como son las Unidades de Conservación 
(Parques Nacionales, Santuarios Nacionales, Reservas Nacionales y 
Santuarios Históricos, etc.) 
• El campamento no debe localizarse en zonas cercanas a las cunetas de agua, 
por lo cual su localización deberá realizarse a una distancia prudencial de la 
cuneta y en lo posible en contrapendientes para evitar contingencias 
relativas a escurrimientos de residuos de líquidos que puedan contaminar la 
fauna íctica y la calidad del agua. 
• Los silos deberán ser escobados con herramientas manuales y su 
construcción deberá incluir la impermeabilización de las paredes laterales y 
fondo de los mismos. 
• Los silos que hubieran cumplido con su periodo de vida útil serán 
clausurados, utilizando para ello el material excavado inicialmente. 
• Finalizado los trabajos de mejoramiento las instalaciones de los 
campamentos serán desmantelados y dispuestos adecuadamente en un 
botadero. El desmontaje de los campamentos incluye también la demolición 
de los pisos de concreto y el transporte para su eliminación en botaderos. 
• Los materiales reciciabíes podrán ser entregados a la comunidad en calidad 
de donación para ser utilizados para otros fines. 
• Compensar ías áreas a ser destinadas a íos campamentos y patio de 
máquinas, mediante plantaciones forestales y arbustivas en un espacio 
concertado con las autoridades locales. 
4.5.3.2 NORMAS PARA EL PERSONAL 
• Se prohíbe que el personal de obra, realice actividades de la tala 
no autorizada de vegetación, caza y comercio ilegal de especies de 
fauna y pesca con dinamita o barbasco en los lagos, lagunas, ríos u 
otros cursos de agua. 
• Los trabajadores no podrán líevar a cabo actividades ilícitas de 
captura de especies de fauna; así mismo, se prohíbe las actividades 
de caza furtiva en el ámbito de influencia del proyecto. 
• La población laboral empleada no podrá posesionarse de terrenos 
aledaños a las áreas de trabajo a las nuevas vías. 
• Se prohíbe también, el consumo de bebidas alcohólicas en los 
campamentos. 
4.5.4 GUIAS PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE 
El sistema de drenaje es el aspecto más importante del diseño, por la 
finalidad que cumple para la preservación de la vida útil del camino y 
del medio ambiente, así como también, por la fuerte íncídencia en tos 
costos de mantenimiento. 
Entre los objetos básicos más importantes de estos sistemas de drenaje 
son: 
1. Encausar toda la cantidad de agua de los cursos naturales que 
crucen el camino. 
2. Evacuar el agua fuera de la superficie del camino. sin dañar su 
estructura. 
3. Prevenir los posibles problemas ambientales que puedan ocurrir a 
los lados de·t camino. 
4. Reducir al mínimo los cambios al patrón de drenaje natural. 
5 Reducir al mínimo la velocidad del agua y la distancia de su 
recorrido. 
6 Drenar el ;:tgua subterránea que se encuentre cua,ndo sea necesario. 
Los sistemas de drenaje para el Camino y(;!cinal en estudio, estará 
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conformada por las siguientes estructuras. 
• Bombeo 
• Cunetas. 
• Alcantarillas 
Guias para el diseño de Bombeo. 
El bombeo es la inclinación transversal de la superficie de rodadura, a 
ambos lados del eje del camino, que permite que el agua corra hacia las 
cunetas laterales. 
Con el fin de contrarrestar la acción de la fuerza centrífuga, todas las 
curvas horizontales del camino deben ser peraltadas, es decir, que el 
camino debe tener una inclinación hacia dentro o hacia fuera, según sea 
el caso. 
Consideraciones Ambientales en la conformación def Bombeo y 
Peralte del Camino. 
• El diseño de toda la extensión del camino rural en estudio debe de 
estar dotado de bombeo o peralte, para poder facilitar la evacuación 
de las aguas. 
• El camino rural en estudio, por estar emplazado en suelos 
conformados por arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, se 
deberá dar mayor bombeo que lo establecido, debido a su mayor 
retención de aguas superficiales. 
• Los peraltes deberán diseñarse hacía fuera del camino, para dispersar 
el agua en las áreas de suelos estables, cubiertos por vegetación. 
• En áreas inestables y erosivas compuestas por terrenos arcíHosos y 
limosos de naturaleza resbalosa cuando están húmedas, se deberán 
usar peraltes hacia las cunetas para colectar el agua de estos sitios 
inestables. 
Guías para ei diseño de cunetas. 
Las cunetas a proyectarse en el camino en estudio, serán estructuras del 
sistema de drenaje del camino, que se proyectarán al pie de los taludes 
de corte con función de evacuar el agua de la zona de la vía. 
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Consideraciones Ambientales en el Diseño de Cunetas 
Las cunetas y demás obras de drenaje a proyectarse en el camino que se 
conecten a una quebrada o río, éstos deberán estar provistos de obras 
civiles que permitan la decantación de sedimentos que eviten la erosión. 
Los taludes adyacentes a las cunetas proyectadas, deberán diseñarse con 
protección de empedrado, vegetación, emboquillado de piedra o 
concreta, afín de mantener tas cunetas limpias y protegidas de la erosión. 
En lo posible se diseñarán cunetas revestidas, afio de que el agua no se 
infiltre en la base del camino. 
Ei diseño de ias pendientes de ias cunetas variarán de 2 % a 5%. Cuando 
sea necesario proyectar cunetas sin revestimiento con pendientes 
mayores de 5%, se deberá reducir la velocidad del agua con diques 
reguladores o se deberá proyectar cunetas revestidas. 
4.5.5 GillAS PARA EST.ABíLtZACION 'DE TALUDES 
Consideraciones ambientales (lt) 
El proceso de estabiiización de taludes se inicia con fos estudios de 
ingeniería, en los cuales se deberán adoptarse diseños de taludes de 
acuerdo a las Normas Peruanas para ei Diseño de Carreteras y la Normas 
pera el Diseño de Caminos Vecinales y según las condiciones de lluvias, 
aguas subterráneas, vientos y característica de los suelOs de la zona en 
estudio. 
Asimismo, en donde sea necesario deberá proyectarse muros de 
contención con materiales disponibles de la zona; así como también, el 
sembrado de vegetación típica, cuyo ensalzamiento evita deslizamientos 
o derrumbes. 
• Para la estabilización de taludes de los cortes de carreteras, 
previamente se deberá identificar el fenómeno geodinámico y 
proyectar su estabilización según sea el caso. 
• En zonas de actividad agrícola, principalmente las que se realizan 
encima de los taludes de corte, donde el agua de riego afecte a los 
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taludes, se deberán construir zanjas de coronación para desviar eí 
agua de riego. 
En los taludes empinados y altos mayores de 7 m., se deberán 
proyectar sus estabilizaciones mediante banquetas o cortes 
escalonados, siguiendo las siguientes recomendaciones: 
TALUDES DE CORTE Y RELLENO RECOMENDADOS 
TALUDES DE CORTE 
MATERIAL TALUD 
., Material Común 3:1 
• Conglomerados cementados 4:1 
• Conglomerados comunes 3:1 
• Tierra Compuesta 2:1 
• Roca Suelta 4: l 
• Roca Fija 10:1 
TALUJJESDERELLENO 
MATERIAL TALUD 
• ~.1aterial Común . 1:1 
• Arena Compactada 1:2 
• Enrocado 1:1 
En lo posible, en todos los taludes de los corte de carretera, se 
deberá proyectar su estabilización con vegetación de la zona. 
4.5.6 MEDIDAS DE MITIGACION 
Del análisis ambiental de campo del camino a mejorar, se propone las 
siguientes iiledidas de mitigación. 
a. En el Medio fisico 
• Forestación de los taludes adyacentes al camino 
• Limpieza y mantenimiento de alcantarillas, canales y otras obras 
de drenaje existente en el ámbito del camino. 
• Ubicación de botaderos en zonas apropiadas, donde no afecte al 
medio ambiente. 
• Construcción de badenes en épocas de estiaje y estabilización 
adecuada de las riberas, con las consiguientes obras de defensas 
ribereñas para evitar inundaciones. 
• Desarrollo de políticas de protección del medio ambiente, 
dirigidos a los integrantes de la comunidad. 
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• Explotación de canteras mediante banquetas, para evitar accidentes 
de trabajo por deslizamiento de sus taludes. 
b. En el Medio Biológico 
• Reforestación de áreas afectadas por el mejoramiento del camino 
rural 
• Señalización en el camino de las áreas con presencia de fauna. 
• Ubicación adecuada de botaderos. 
• Uso de relleno sanitario 
c. En el Medio Socioeconómico 
• Delimitación de las áreas urbanizables conforme a un plan de 
desarrolloycrecirriientodeloscentros poblados que une él camino 
rural. Creación de fuentes de trabajo, mediante la formación de 
miCro empresas para el mantenimiento del camino rural. 
• Promoción ambiental orientado al turismo 
d. En el Ambiente de Interés Humano 
• Señalización del kilometraje del camino, en estudio y la dirección 
de los centros poblados cercanos que conducen los caminos que 
intercepta la carretera a mejorar. 
• Concientización de valores humanos, socia]es, económicos y 
culturales a la población que servirá el camino a mejorar. 
• Incentivo al tuiismo para la promoción de los paisajes naturales 
de la zona y comunidades indígenas. 
4.6 DRENAJES Y OBRAS DE ARTE 
4.6.1 CUNETAS 
Por la naturaleza de la topografia de la zona, se prevé la construcción de 
cunetas de sección triangular sin revestir, de acuerdo a la naturaleza 
topográfica de la zona. 
En el Tramo se ha previsto 5,840 ml. de cunetas sin revestir 
4.6:2 ALCANTARILLAS 
Por el tramo en estudio, existen empozamientos de agua que es necesario 
drenar, por lo que se hace necesaria la construcción de esta clase de 
infraestructura de acuerdo a los planos. 
4. 7 OBRAS DE SENALIZACION <22) 
Los hitos kilométricosy seftalización, se realizarán de acuerdo al Reglamento de 
señalización vigente del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción. 
4.8 METRADOS 
METRADO DE CUNETAS 
TRAMO PROGRESIVA CUNETAS REVESTIDAS EN NO REVESTIDAS (No) {KM) CONCRETO (ml) (ml) 
Cafzaáa-Sector (0+000) 2,920 
fPotreriffo (2 +920) 2,920 
RELACION DE EQUIPO MINIMO DE OBRA 
No DESCRlPCION CANTIDAD 
(1) Cargador Frontal2.2.25 Y 03, 1.72 m3 (1) 
(2) Tractor de Oruga 140-I60HP (l) 
(3) Motoniveladora 125 HP (1) 
(4) Camiones Volquete 10m3, 330 HP (3) 
(5) Camion Cisterna 2,000 gis, 145-165 HP (1) 
(6) Rod. Liso Vib. Autop. 7.9 Ton, 70- 100 HP: (1) 
(7) Mezcladora 9 P3 (1) 
(9) Teodolito (1) 
(10) Nivel de Ingeniero (1) 
4.9 ANALISISDE PRECIOS UNITARIOS 
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO ·VECINAL CALZADA SECTOR 
POTRERILLO Km 0+00- Km 2+92~ 
MEMORIA DE COSTOS UNITARIOS 
En el presente proyecto de obra vial, para los cálculos de los costos unitarios de 
insumos de obra, recursos humanos y alquiler de equipos, se ha tenido en 
consideración los valores unitarios que existen en el comercio de la ciudad de 
Tarapoto del Departamento de San Martín al mes de Febrero deí 2010, teniendo en 
cuenta los fletes y demás incidencias que normalmente se emplean para estos casos a 
excepción de algunos insumos que debe ser adquiridos en la ciudad de Lima. 
En Tarapoto, se ha tenido en consideración que los presupuestos de obra no son 
recargados con el impuesto del I.G.V. (19%). 
4.10 PRESUPUESTO DE OBRA 
4.11 PROGRAMACION DE OBRA 
4.12 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
4.12.1 INTRODUCCION 
a. GENERALIDADES 
Las Especificaciones técnicas (2l) que se presentan a continuación han sido 
formuladas para las obras de Rehabilitación Mejoramiento y 
Mantenimiento de caminos vecinales, bajo los lineamientos Técnicos de 
caminos vecinales, así como objetivos de Provias Descentralizado, del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Se ha tomado en 
consideración el uso intensivo de la mano de obra y materiales de la zona. 
b. OBJETIVO 
El objetivo de la Especificaciones Técnicas es ftiar y establecer la calidad y 
características que deben cumplir las partidas de obra del proyecto, así 
también se describe el Método Constructivo, el Método de Medición y las 
Bases de Pago. 
c. DISPOSICIONES GENERALES 
Se deben tomar las medidas necesarias y suficientes, antes del inicio de las 
tareas para reducir al mínimo la posibilidad de accidentes de trabajo, ya sea 
por la operación de equipo mecánico o por el uso de combustibles. 
Se estima la posibilidad de uso de los Centros Poblados Menores y 
Capitales de Provincias comprendidos en los caminos, como eventuales 
campamentos, siendo necesario acondicionar los servicios sanitarios al 
mínimo. 
En casos necesarios se instalarán campamentos en otros puntos del camino 
para el uso de viviendas y almacenes. 
Por otro lado el contratista deberá prever equipos de primeros auxilios, 
movilidad y otros servicios para la atención de emergencias. 
01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 
01.01.1. DESCRIPCION 
01.01.2. 
01.1.3. 
01.02. 
01.02.1. 
01.02.2 
01.02.3 
Esta partida se refiere al trabajo necesario para suministrar, reunir y transportar la 
Infraestructura en insumos al lugar de la obra, Incluyéndose, los equipos 
mecánicos pesados y liviano mínimo y todo lo necesario para instalar y empezar 
la ejecución de las partidas de la obra. 
Igualmente incluye, además el trabajo final de la obra, la remoción de 
instalaciones y limpieza del sitio y retirar los equipos y personal de las obras. Los 
costos del transporte tienen como referencia la cíudad de Tarapoto al centro de 
gravedad del lugar de la obra. 
METODO DE MEDICION 
La medición de esta partida se realizará contabilizando los equipos desplazados a 
obras teniendo su estima en forma global. 
BASES DE PAGO 
El pago se realizará de acuerdo al avance de esta partida, considerándose el 50% 
del monto como correspondiente a la movilización y el 50% restante para la 
desmovilización al final de la obra. 
El monto total a pagar será la suma global que aparece en el presupuesto para esta 
partida. 
REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 
DESCRIPCION 
El trazo consiste en llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos. 
Es decir que consiste en la ubicación e identificación de todos los elementos que 
se detallan en los planos. 
METODO DE CONSTRUCION 
Se establecerá una nivelación cerrada de los Bench Marks, colocándose plantillas 
de cota, de la subrasante para la ejecución de la obra; así como los alineamientos 
y plantillas de referencia para poder recuperar los puntos durante el trabajo. 
METODO DE MEDICION 
La partida de trazo y replanteo se medirá por kilómetro de trabajo ejecutado 
elementos que se detallan en los planos. 
01.02.4. BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará por Km. trazado y replanteado. Dicho pago constituirá 
compensación total por todos los trabajos, equipos, materiales, mano de obra, así 
01.03 
01.03.1 
01.03.2. 
01.03.3. 
01.04. 
01.04.2 
como cualquier imprevisto necesario para ejecutar la labor. De acuerdo a lo que 
indique el Ingeniero Supervisor. 
CARTEL DE LA OBRA 
DESCRIPCION 
Esta partida consiste en la construcción de carteles de obra de 2.40 m. de alto 
por 4.80 m. de largo con un tablero de triplay o plancha de latón sobre un marco 
convenientemente reforzado, cuyo conjunto será colocado sobre los soportes. 
En el cartel confeccionado se pintaran dos franjas horizontales la superior será de 
0.60 m. de alto tendrá fondo negro y llevará la leyenda con letras de color blanco 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad, contabilizándose los carteles 
debidamente confeccionados, colocados en los lugares indicados por el 
Supervisor y con la aprobación del mismo. 
BASES DE PAGO 
El pago de los carteles de obra se hará por unidad, con el precio unitario del 
contrato, el mismo que constituirá compensación total de la mano de obra 
· herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro o insumo que se 
requiera para la ejecución de la partida. 
ROCE Y LIMPIEZA 
01.04.1. DESCRIPCION 
Las áreas que deben ser limpiadas y/o desforestadas, bajo este ítem, serán 
aquellas que específicamente fueran estacadas en el terreno y en general, 
incluirán todo el área contenida en el prisma del camino, y hasta un metro más 
allá del mismo en las zanjas de préstamo laterales del camino, y una faja de un 
metro a cada lado de la linea de las zanjas de coronación. 
La limpieza y deforestación consistirán en limpiar el área designada de todos los 
árboles, obstáculos ocultos, arbustos y otra vegetación, basura y todo otro 
material inconveniente que incluirá desenraigamiento de muñones, raíces 
entrelazadas y el retiro de todos los materiales inservibles que resulten de la 
limpieza y deforestación. 
METODOS DE CONSTRUCCION 
•!• Operaciones de Roce y Limpieza 
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01.04.3. 
Las operaciones de limpieza y deforestación se efectuarán en las áreas que hayan 
sido estacadas en el terreno de acuerdo a los planos del Expediente Técnico. 
Cada uno de los árboles que designe y marque el Supervisor dentro de la áreas 
estacadas para conservadas en pie y protegidas contra averías, disminuir daños a 
los árboles que queden en pie, los árboles deben ser derribados hacia el centro del 
área que se limpia. 
Siempre que fuera necesario, los árboles deberán ser cortados en secciones de 
arriba hacia abajo, con el fin de evitar daños a estructuras u otros árboles, a 
propiedades o para reducir al mínimo el peligro del tráfico. 
Todos los tocones, raíces de un diámetro mayor de ~tiez centímetros y raíces 
enredadas, serán excavadas y retiradas del área designada con la excepción de 
que los tocones podrán quedar en su lugar en puntos donde el terraplén tenga una 
altura mayor de un metro, siempre que tales tocones no se levanten a más de 0.30 
m. por encima del terreno original y no se aproxime a menos de o.60 m. de la 
superficie de alguna subrasante o de algún talud. 
En el caso de cortes, la excavación y el retiro de muchos tocones raíces se 
efectuaran hasta una profundidad tal que ninguna porción de ellos quede abajo la 
rasante. 
Retiro Material Inservible 
Toda madera, tronco, arbusto, tacón o raiz u otro desperdicio proveniente de ios 
trabajos de limpieza y deforestación no deben serán quemados y deben ser 
retirados, a lugares que queden fueran de vista de la carretera. 
METODOS DE MEDICION 
El área por el cual se pagará, será el número de hectáreas y fracciones de 
hectáreas de terreno contenido en las áreas específicamente estacadas en el 
terreno, siempre que se hubiera contemplado toda ta limpieza y deforestacion a 
satisfacción del Ingeniero supervisor. El área a pagarse incluirá las áreas de 
préstamo de la carretera hasta un metro más atta del borde de la zanja, así mismo, 
incluirá el área de toda la zanja de préstamo que fuera específicamente estacada 
según planos. Cualquier área limpiada y deforestada para zanjas de préstamo 
seleccionada a conveniencia de contratista no será incluida en la medición para el 
pago. 
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01.04.4. BASES DE PAGO 
El número de hectáreas determinado en la forma descrita anteriormente será 
pagado al precio unitario del contrato por hectáreas que figure bajo ''limpieza y 
deforestación' entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos 
necesarios para completar el ítem. 
02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01. CORTE DE MATERIAL SUELTO 
02.01.1. DESCRIPCION 
Este ítem constituirá de la excavación y la explanación de la carretera, incluyendo 
cunetas, zanjas, espacios de estacionamientos, cruces, accesos y entradas 
particulares, excavación de material inapropiado para la subrasante o para el 
pavimento que fuera encontrado en el hecho de la vía y cuya reservación fuera 
ordenada para su colocación posterior para mejoramiento y el retiro de todo eJ 
material excavado; todo hecho de acuerdo con la presentes especificaciones y en 
<?on.forroidad <?On los alineamieptoS; rasantes y dimensiones indicadas en los 
planos. También incluirá este ítem la remoción y el retiro de estructuras que 
interfieran con el trabajo o lo obstruyan con excepción de aquellas estructuras que 
figuran en el cuadro de propuestas para ser pagadas de acuerdo a la cotización 
global. 
Toda excavación realizada bajo este ítem se considerará como "corte de material 
suelto'"'. 
02.01.2. METODOS DE CONSTRUCCION 
• Utilización de los Materiales Excavados 
Todo el material conveniente que provenga de las excavaciones, será empleado 
en lo posible en la formación de terraplenes, subrasantes, bordes del camino, 
taludes, asientos, rellenos y en cualesquiera zanjas paralelas a la carretera o en 
conexión con ella pero fuera de los límites del prisma de la carretera construida; 
ya sea que la excavación se efectúe en seco o bajo agua. EJ término "Zanja 
también incluye a las zanjas que serán excavadas bajo la línea de base de los 
70 
terraplenes como lo Indican los planos. Todo material excavado de zanjas y 
desvíos de canales, se indica en los planos, será colocado en los terraplenes sino 
existe una indicación diferente del Ingeniero Supervisor, ningún material de 
excavación o limpieza de zanjas será depositado o dejado a menos de un metro 
del borde de la zanja, a no ser que se indique en los planos de otra manera. 
Las cunetas deberán ser cortadas con precisión, de acuerdo con las secciones 
transversales y con las rasantes indicadas en los planos. Se deberá proceder con 
todo cuidado para que las cunetas no sean excavadas por debajo de las rasantes 
contempladas. El Ingeniero Supervisor podrá ordenar que tales lugares sean 
rellenados hasta el nivel debido, con piedras adecuadas, de esta manera que se 
forme un lecho conveniente para la cuneta. 
Toda raíz, tocón y otras materias extraftas que aparezcan en el fondo o costados 
de las zanjas o cunetas deberán ser recortadas de conformidad con la Inclinación, 
el declive y la otra parte que fuera indicado. Ningún material proveniente de 
excavaciones podrá ser desperdiciado, a no ser que sea autorizado por escrito, y 
cuando tenga que ser desperdiciado será retirado en la forma que se indica en 
"Eliminación de Material Excedente". 
• Recolección de Materiales de Acabado y Afirmado 
El material obtenido en las excavaciones y que no se considere conveniente para 
el acabado de Ia subrasante o como mat~riai para la superficie de rodadura, será 
guardado y utilizado para fines que designará al Ingeniero Supervisor. 
• Recolección de Material para Capa de Terreno Vegetal 
Cuando así se indique, el material apropiado para ser usado como capa de terreno 
vegetal, deberá ser recolectado dura~te la operación normal de excavación para 
ser usado posteriormente como capa de suelo vegetal para facilitar el crecimiento 
de nueva vegetación en los terraplenes. 
• Obstrucción de las Corrientes. 
Todo material depositado en el hecho de alguna corriente que en cualquier en 
forma pudiera obstruir o alterar el curso de ella, y así poner en peligro la carretera 
o las orillas de la corriente será retirado en la forma que ordene el Ingeniero 
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Supervisor por cuenta del contratista. 
• Zanjas 
Por zanjas, se comprenderá las zanjas de la carretera, cunetas, desvíos en canales 
de corriente de agua u otras estructuras zanjas paralelas a la carretera o en 
conexión con ella pero fuera de los límites del prisma de la carretera construida; 
ya sea que la excavación se efectúe en seco o bajo agua. El término "Zanja' 
también incluye a las zanjas que serán excavadas bajo la línea de base de los 
terraplenes como lo Indican los planos. Toda zanja se excavará, según éste ítem. 
Todo material excavado de zanjas y desvíos de canales, se indica en los planos, 
será colocado en los terraplenes sino existe una indicación diferente del Ingeniero 
Supervisor, ningún material de excavación o limpieza de zanjas será depositado o 
dejado a menos de un metro del borde de la zanja, a no ser que se indique en los 
planos de otra manera. 
Las cunetas deberán ser cortadas con precisión, de acuerdo con las secciones 
transversales y con las rasantes indicadas en los planos. Se deberá proceder con 
todo cuidado para que las cunetas no sean excavadas por debajo de las rasantes 
contempladas. El Ingeniero Supervisor podrá ordenar que tales lugares sean 
rellenados hasta el nivel debido, con piedras adecuadas, de esta manera que se 
forme un lecho conveniente para la cuneta. 
Toda raíz, tocón y otras materias extrañas que aparezcan en el fondo o costados 
de las zanjas o cunetas deberán ser recortadas de conformidad con la inclinación, 
el declive y la forma indicada en la sección mostrada. El Residente mantendrá 
abierta y limpia de hojas, palos y otros deshechos, toda zanja que hubiera 
construido, hasta la recepción final del trabajo. 
•!• Protección de la Plataforma Durante la Construcción. 
Durante el período de construcción de la carretera, la plataforma será mantenida 
de manera que esté bien drenada en toda época las zanjas laterales o cunetas que 
drenen de corte a terraplén o viceversa, serán construidos de tal manera que evite 
la erosión de los terraplenes. 
•!• Acabado de Taludes 
Todo talud de tierra será acabado hasta presentar una superficie razonable llana y 
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02.01.3. 
02.01.4. 
que éste de acuerdo substancialmente con el plano u otras superficies indicadas 
por las líneas y secciones transversales marcadas en los planos, sin que se 
encuentren variaciones que sean fácilmente perceptibles desde el camino. 
El grado de acabado de la explanación de taludes será aquel que pueda obtenerse 
ordinariamente mediante el uso de una niveladora de cuchilla o con palas a mano, 
según elija el contratista. 
La calidad de acabado ordinariamente obtenida, cuando se emplea el sistema de 
cuerdas o plantillas, o el de rastrillos de mano, no se exigirá salvo en el caso de 
hermas y cunetas. 
METODOS DE MEDICION 
El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material 
aceptable excavado de acuerdo con las prescripciones antes Indicadas, medidas 
en su posición y caJculada por el método de promedio de áreas extremas. 
La medición incluirá volumen alguno de las rocas sueltas y piedras dispersas 
que fueran recogidas de terrenos dentro de los limites de la carretera, según 
indicaciones hechas. 
La medición no indicará el volumen alguno de material para subrasante o 
material para el pavimento encontrado en la carretera y meramente escarificado 
en el lugar y después recolado en el mejoramiento, simplemente por mezcla en 
el camino u otros trabajos o métodos similares hechos en el lugar. 
BASES DE PAGO 
El volumen medido de la forma que se prescribe anteriormente, será pagado al 
precio unitario de contrato por metro cúbico para "Corte de Material Suelto" 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por: a), b> 
y e) abajo descritos y por toda mano de obra, equipos herramientas e imprevistos 
necesarios para completar el ítem. 
a) La excavación y transporte (a excepción del transporte pagado) y la formación, 
compactación y consolidación de terraplenes, a excepción de lo que se dispone 
diferentemente bajo TERRAPLENES' 
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b) fa Formación de asientos, relleno de estructuras, el relleno de toda Zanja 
Imperfecta' como se requieren en los planos y el retiro de estructuras y 
materiales excedentes. 
e) La Preparación y terminación de la subrasante y de bordes del camino, toda 
conservación de materiales de acabado para la capa superior, reservación de 
material para el pavimento, así como el acabado de taludes. 
02.02. CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL SUELTO 
02.02.1. DESCRIPCON 
02.02.2. 
Este trabajo consiste en la colocación de los materiales de corte o préstamos para 
formar los terraplenes o rellenos de acuerdo con las especificaciones y su 
compactación por capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes 
perfiles transversales indicados en los planos. 
• Materiales 
El material para formar el terraplén deberá ser de un tipo adecuado, aprobado por 
el Ingeniero Supervisor, no deberá contener escombros, tocones ni resto vegetal 
alguno y estar exento de materia orgánica. 
El material excavado húmedo y destinado a rellenos será utilizado cuando esté seco. 
Todos los materiales de corte en general que satisfacen las especificaciones y que 
han sido considerados aptos por el Ingeniero, serán utilizados para rellenos. 
El material especificado removido de la superficie del camino existente podrá ser 
utilizado en rellenos, en capas delgadas, mezclado con otro material de relleno 
siguiendo las indicaciones del Ingeniero Supervisor. 
METODO DE CONSTRUCCION 
• Limpieza y Roce 
El área del terreno donde se va a construir el terraplén o relleno deberá ser 
sometido al trabajo de limpieza y roce eliminándose toda materia orgánica. Será 
sacrificado o removido de modo que el material del relleno se adhiera ala 
superficie del terreno. 
Cuando el relleno tenga que cubrir cammos adyacentes existentes de las 
superficies de estos caminos y sus taludes, serán sacrificados o arados en una 
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profundidad no menor de 19 cm. haciéndose el relleno siempre por capas. 
Cuando lo indiquen los planos, la capa superior del suelo natural deberá 
compactarse en el mismo grado que del material del relleno. 
• Exigencia General Para la Colocación de Materiales 
a) Barreras en los pies de los taludes.- El Residente deberá evitar que el material 
del relleno escape más allá de la línea de las estacas del talud, construyendo para 
tal efecto cunetas en la base de éstos o levantando barreras de contención de roca, 
canto rodado, tierra o tablones, en el pie de talud, pudiendo emplear otro método 
adecuado para ello, siempre que sea aprobado por el Ingeniero. 
b) Colocación de terraplenes sobre suelo pantanoso. Cuando no se específica 
excavación para cambio de material y el terreno pantanoso no soportaría el peso 
de los camiones u otro equipo de acarreo, la parte inferior del terraplén o relleno 
se hará descargando cargas sucesivas que formen una capa uniformemente 
distribuida de un espesor no mayor que el necesario para el tráfi~o de dicho 
equipo de acarreo durante la construcción de las capas subsiguientes. 
e) Reserva del material cara Sub-base.- Donde se encuentre material apropiado 
para sub-base, se le usará en la construcción de la parte superior de los 
terraplenes o será apilado para uso futuro en la ejecución de sub-bases. 
d} Rellenos fuera de las estacas del talud.- Todos los agujeros provenientes de la 
extracción de los troncos e irregularidades del terreno causados por el contratista, 
entre la zona comprendida entre el estacado del pie del talud y el borde del derecho 
de vía, serán rellenado y nivelados de modo que ofrezcan una superficie regular. 
d) Material sobrante.- Cuando se disponga de material sobrante, esté será utilizado 
en ampliar uniformemente el terraplén o en la reducción de pendiente de los 
taludes, de conformidad con los que ordene el ingeniero. 
• Terraplén de Material Rocoso. 
El material rocoso de relleno será proveniente de la excavación (cortes} o de las 
áreas de préstamo aprobadas y consistirá esencialmente de roca que contenga una 
cantidad suficiente de finos para llenar completamente los intersticios entre las 
piedras. 
a} Los rellenos rocosos deben ser construidos en capas sucesivas de suficiente 
espesor como parte contener dentro de ellas la piedra de tamaño máximo pero 
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sin exceder 60 cm. 
Cuando el tamaño de las piedras necesita un espesor mayor por capa y la 
altura de relleno puede permitir una profundidad mayor, la profundidad de la 
capa puede ser aumentada, si es que así lo autoriza por escrito el Ingeniero. 
Sin embargo, en ningún caso el espesor de la capa deberá ser mayor de un 
metro. La colocación deberá ser tal que el material sea depositado y 
esparcido sobre la capa precedente por equipos apropiados de tal manera que 
los intersticios existentes entre las rocas mayores puedan ser rellenados con 
piedras de tamaño menor. En estas condiciones no se requerirá una labor 
adicional de compactación. 
Cada capa, antes de colocarse la próxima, será aplanada y nivelada por 
niveladoras de fuerza motriz, equipo esparcido u otro equipo aplicable. 
b) El material de relleno se colocará en capas horizontales sucesivas a todo lo 
ancho del camino, excepto que en los rellenos en media ladera, el método de 
descarga al final del terraplén sea menor que 2.5 metros debiendo sin embargo, 
los tres metros superiores de todo terraplén a ser construido en capas sucesivas. 
e) El equipo para acarreo y esparcimiento debe ser operado sobre todo lo ancho 
del relleno. 
d) Antes de que cualquier piedra sea colocada sobre tierra ésta deberá ser 
cuidadosamente compactada y provista de una pendiente de drenaje. 
e) El desperdicio de roca excavada, efectuado en otra forma de la que está indicada 
en los planos o Disposiciones Especiales, deberá ser efectuado solamente con 
autorización previa del Ingeniero Supervisor y siguiendo las indicaciones del 
mismo. 
f) A menos que se indique de otra manera, la porción superior de los terraplenes 
y el relleno de áreas sobre excavadas serán de préstamo seleccionado para 
acabado material especial para sub-base o material escogido y conservado para 
tal fin de excavación de la carretera o préstamos. Antes de colocar el material· 
de acabado sobre el relleno rocoso, este deberá ser cuidadosamente rellanado, 
usando material de grueso a fino sucesivamente, hasta que la superficie resulte 
densa y compactada y qlW no haya pérdida de material de sub-base que escape 
' !' 
cayendo entre los intersticios del relleno rocoso. Los últimos 30 cms. del 
76 
terraplén contendrán piedras no mayores de 7.5 cms. de diámetro. 
• Terraplenes de Tierra 
EJ materiitl ·de relleno de tierra será todo él proveniente de la excavación de la 
carretera o de áreas de préstamos aprobadas, en el que el contenido de finos 
(mateiial que pasa la mana N° 4) es mas que suficiente para rellenar los 
intersticios existentes en las partículas de piedra o roca. Esta en terraplenes de 
tierra no deber exceder de 15 cm. medidos en su espesor máximo. 
a) Salvo que se especifique de otra manera, los rellenos de tierra deberán ser 
construidos en capas horizontaies a todo lo ancho de la sección y en 
longitudes que hagan factible los métodos de acarreo, mezcla, riego o secado 
y compactación usados. Capas de espesor mayor de 20 cm. no serán usadas 
sin autorización escrita del Ingeniero. 
b) Cada capa del terrapién será humedecido o secado a un contenido de 
humedad necesario para asegurar la compactación máxima. Donde sea 
- ~ --
necesario asegurar un material uniforme, el contratista mezclará el material 
usando la motoniveladora, disco de arado, rastra u otro métod() similar 
aprobado por el Ingeniero Supervisor. Cada capa será compactada a la 
densidad requerida por medio de rodillos apisonadores, rodillos de llantas 
. . . ~ - . 
neumáticas, rodillos de tres rt4edas u otros procesos aprobados por el 
Ingeniero Supervisor. 
e) Cantidad menores de roca de tamaño mayor que eí especificado pueden ser 
incorporadas en las capa del terraplén o colocadas en los rellenos más 
profundos dentro de ios límites de acarreo .indicados en los planos, siempre 
que tal colocación de roca no sea inmediatamente adyacente a estructuras y 
que el método de coiocadón sea aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
d) La parte superior de los terraplenes y el relleno de cortes sobre excavados 
será construido de préstamos selecto para acabados, material especial para 
sub-base o material escogido y reservado para este fin desde la excavación 
para la carretera o áreas de préstamo. La capa de 30 cms. que se encuentra 
inmediatamente debajo de la capa de base río contendrá piedras mayores de 
- .- . ·--
7.5. cms. de diámetro. 
• Compactación 
si no está especificado de otra manera en ios pianos o ías :Disposiciones 
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Especiales, el terraplén será compactado a una densidad de (90%) por ciento de la 
máxima densidad obtenida por la designación de AASHO-T-1 8057, Relación de 
Humedad Densidad de Suelos, utilizando un apisonador de 1 O libras y con una 
caída de 45 cm. hasta 30 cm. por debajo de la subrasante. 
El terraplén que está comprendido dentro de los 30 cm. inmediatamente debajo 
de la subrasante será compactado a noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad máxima. El Ingeniero residente hará ensayos de densidad en campo para 
determinar el grado de densidad obtenido bajo control del Ingeniero Supervisor. 
• Contracción y Mantenimiento 
El contratista constituirá todos los terraplenes de tal manera¡ que después de 
haberse producido la contracción y el asentamiento y cuando deba efectuarse la 
aceptación del proyecto, dichos terraplenes tengan en todo punto la rasante, el 
ancho y la sección transversal requerida. 
El Residente será responsable de la estabilidad de todos los terraplenes 
construidos bajo el contrato hasta la aceptación fmai de la obra y correrá por su 
cuenta todo gasto causado por el reemplazo de todo aquello que haya sido 
desplazado a consecuencia de falta de cuidado o de trabajo negligencia por parte 
del contratista, o de daños resultantes por causas naturales, como son lluvias 
normales de la zona. 
• Protección de las Estructuras 
En todos los casos se tomarán las medidas apropiadas de precaución para 
asegurar que el método de ejecución de la construcción de terraplenes no cause 
movimiento alguno o esfuerzos indebidos en estructura alguna. Los terraplenes 
encima y alrededor de badenes se harán de materiales seleccionados, colocados 
cuidadosamente, intensamente apisonados y compactados de acuerdo a las 
Especificaciones para el relleno de las diferentes clases de estructuras. 
02.02.3. METODOS DE MEDICION 
La colocación del material en terraplenes no será medida para el pago directo. 
02.02.4. BASES DE PAGO 
02.03 
La ejecución de este ítem, será compensada por el precio unitario del contrato por 
metro cúbico para ''CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL 
SUELTO". 
ELIMINACION DEL MATERIAL EXCEDENTE 
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02.03.1. DESCRIPCIÓN 
,2.03.2 
Bajo esta partida, El Residente, efectuará la eliminación de material que, a 
consecuencia de derrumbes, huaycos, deslizamientos, etc., se encuentren sobre la 
plataforma de la carretera, obstaculizando el tráfico. El volumen será determinado 
"in situ" por El Residente y el Ingeniero Supervisor. La eliminación incluirá el 
material proveniente de los excedentes de corte, excavaciones, etc. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
La eliminación del material excedente de los cortes, excavaciones derrumbes, 
huaycos y deslizamientos, se ejecutará de la forma siguiente: 
02.03.2.1 Si el volumen a eliminar es menor o igual a 50 m3 se hará al costado de la 
carretera, ensanchando terraplenes (Talud), mediante el empleo de un cargador 
frontal, tractor y/o herramientas manuales, conformando gradas o escalones 
debidamente compactados, a fm de no perjudicar a los terrenos agrícolas 
adyacentes. El procedimiento a seguir será tal que garantice la estabilidad de los 
taludes y la recuperación de la calzada en toda su sección transversal, incluyendo 
cunetas. 
02.0302.01.Si el volumen de material a eliminar es mayor de 50 m3, se transportará hasta los 
botaderos indicados en el expediente técnico, una vez colocado el material en los 
botaderos, este deberá ser extendido. Los camiones volquetes que hayan de 
utilizarse para el transporte de material de desecho deberían cubrirse con lona 
para impedir la dispersión de polvo o material durante las operaciones de transporte. 
No se permitirán que los materiales excedentes de la obra sean arrojados a los 
terrenos adyacentes o acumulados, de manera temporal a lo largo y ancho del 
camino rural; asimismo no se permitirá que estos materiales sean arrojados 
libremente a las laderas de los cerros. El Residente se abstendrá de depositar 
material excedente en arroyos o espacios abiertos. En la medida de lo posible, ese 
material excedente se usará, si su calidad lo permite, para rellenar canteras o 
minas temporales o para la construcción de terraplenes. 
El Residente se abstendrá de depositar materiales excedentes en predios privados, 
a menos que el propietario lo autorice por escrito ante notario público y con 
autorización del ingeniero supervisor y en ese caso sólo en los lugares y en la 
condiciones en que propietario disponga. 
El Residente tomará las precauciones del caso para evitar la obstrucción de 
conductos de agua o canales de drenaje, dentro del área de influencia del 
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proyecto. En caso de que se produzca sedimentación o erosión a consecuencia de 
operaciones realizadas por el contratista, éste deberá limpiar, eliminar la 
sedimentación, reconstruir en la medida de lo necesario y, en general, mantener 
limpias esas obras, a satisfacción del ingeniero, durante toda la duración del 
proyecto 
02.03.3. MÉTODO DE MEDICIÓN 
02.03.4 
02.03.5. 
El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material 
aceptablemente cargado, transportado hasta 120 metros y colocado, de acuerdo 
con las prescripciones de la presente especificación, medidos en su posición 
original. El trabajo deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El volumen medido en la forma descrita anteriormente será pagado al precio 
unitario del contrato, por metro cúbico. 
CONFORMACIÓN DE MATERIAL EN BOTADEROS 
Los botaderos son zonas donde se colocarán los materiales excedentes de la obra, 
es decir, los provenientes de los cortes y de la limpieza que se realicen durante el 
proceso del Mejoramiento de la Trocha carrozable. 
Se ubicarán en las zonas adyacentes a la Trocha carrozable donde se ha tomado 
material de préstamo para los terraplenes (canteras abandonadas), y que son 
suelos estériles, sin ningún tipo de cobertura vegetal y sin uso aparente. 
Se deben evitar zonas inestables o áreas de importancia ambiental o áreas de alta 
productividad agrícola. 
Así mismo, no se podrá depositar materiales en los cursos de agua o quebradas, ni 
en las franjas ubicadas a por lo menos 30 m. a cada lado de las orillas; ni se 
permitirá depositar materiales a media ladera, ni en zonas de fallas geológicas o 
en sitios donde la capacidad de soporte de los suelos no permita su colocación. 
02.035.1 Procedimiento: 
Los materiales excedentes del proceso constructivo y/o Mejoramiento de una 
trocha carrozable, una vez colocados en los botaderos, deberán ser acomodados y 
compactados, por lo menos con 4 pasadas de tractor de orugas, sobre capas de un 
espesor adecuado. 
Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua en los botaderos, deben 
densificarse las dos últimas capas anteriores a la superficie definitiva, mediante 
varias pasadas de tractor de orugas (por lo menos 10 pasadas). Asimismo, con el 
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fm de estabilizar los taludes y restaurar el paisaje de la zona, el botadero deberá 
ser cubierto de suelo y revegetado. 
La superficie de los botaderos se deberá perfilar con una pendiente suave que, por 
una parte, asegure que no va ser erosionada y, por otra, permita el drenaje de las 
aguas, reduciendo con ello la infiltración. 
03.00 PAVIMENTOS 
03.01. PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE. 
03.01.1. DESCRIPCION 
El Residente, bajo ésta partida, realizará los trabajos necesarios de modo que la 
superficie de la subrasante presente los niveles, alineamientos, dimensiones y 
grado de compactación indicados, tanto en los planos del proyecto, como en las 
presentes especificaciones. 
Se denomina subrasante a la capa superior de la explanación que sirve como 
superficie de sustentación de la capa de afirmado. Su nivel es paralelo al de la 
rasante y se logrará conformando el terreno natural mediante los cortes o rellenos 
previstos en el proyecto. 
La superficie de la subrasante estará libre de raíces, hierbas, desmonte o material 
suelto. 
03.01.2. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Una vez concluidos los cortes, se procederá a escarificar la superficie del camino 
mediante el uso de una motoniveladora o de rastras en zonas de dificil acceso, en 
una profundidad de 15 cm.; los agregados pétreos mayores a 2" que pudieran 
haber quedado serán retirados. 
Posteriormente, se procederá al extendido, riego y batido del material, con el 
empleo repetido y alternativo de camiones cisterna, provistos de dispositivos que 
garanticen un riego uniforme y motoniveladora. 
La operación será continua hasta lograr un material homogéneo, de humedad lo 
máscercanaalaóptimadefinidaporel ensayo de compactación proctor modificado 
que se indica en el estudio de suelos del proyecto. 
Enseguida, empleando un rodillo liso vibratorio autopropulsado, se efectuará la 
compactación del material hasta conformar una superficie que, de acuerdo a los 
perfiles y geometría del proyecto y una vez compactada, alcance el nivel de la 
subrasante proyectada. 
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03.01.3 
La compactación se realizará de los bordes hacia el centro y se efectuará hasta 
alcanzar el 95% de la máxima densidad seca del ensayo proctor modificado 
(AASHTO T-180. MÉTODO D) en suelos cohesivos y en suelos granulares hasta 
alcanz~r el 100% de la máxima densidad seca del mismo ensayo. 
El Ingeniero Supervisor solicitará la ejecución de las pruebas de densidad de campo 
que determinen los porcentajes de compactación alcanzados. Se tomará por lo 
menos 2 muestras porcada 500 metros lineales de superficie perfilada y compactada 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El área a pagar será el número de metros cuadrados de superficie perfilada y 
compactada, de acuerdo a los alineamientos, rasantes y secciones indicadas en los 
planos y en las presentes especificaciones medidas en su posición final. El trabajo 
deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
03.01.3. BASES DE PAGO 
La superficie medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio 
unitario del contrato, por metro cuadrado, para la partida PERFILADO Y 
COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales, e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
3.02 AFIRMADO GRANULAR E= 0.22 m. 
3.02.1 Descripción 
3.02.2 
Bajo esta partida, El Residente, realizará todos los trabajos necesarios para 
conformar una capa de material granular, compuesta de grava y finos, construida 
sobre una superficie debidamente preparada, que soporte directamente las cargas 
y esfuerzos impuestos por el tránsito y provea una superficie de .rodadura 
homogénea, que brinde a los usuarios adecuadas condiciones de confort, rapidez, 
seguridad y economía. 
Esta partida comprende: Colocación, extendido, riego y compactación. 
MATERIALES 
El material para la capa granular de rodadura estará constituido por partículas 
duras y durables, o fragmentos de piedra o grava y partículas finas (cohesivo) de 
arena, arcilla u otro material partido en partículas finas. La porción de material 
retenido en el tamiz Nro. 4, será llamado agregado grueso y aquella porción que 
pase por el tamiz Nro. 4, será llamado fino. Material de tamaño excesivo que se 
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haya encontrado en las canteras, será retirado por zarandeo o manualmente, hasta 
obtener el tamaño requerido, según elija el Residente. El material compuesto para 
esta capa debe estar libre de material vegetal y terrones o bolas de tierra. 
Presentará en lo posible una granulometría lisa y bien graduada. 
3.02.2.1 Características 
El material deberá cumplir con las características fisicas- químicas y mecánicas 
que se indican a continuación: 
Límite Líquido (ASTM D-423) 
Indice Plástico (ASTM D-424) 
Equivalente de Arena (ASTM D-2419 
Abrasión (ASTM C-131) 
• Granulometría 
Máximo35% 
Entre 4- 10% 
Mínimo25% 
Máximo 50% 
El material de afirmado deberá cumplir la granulometría siguiente: 
%EN PESO SECO QUE PASA 
N°DEMALLA A B e TOLERANCIAS 
2" 100 2 +-2 
1 1;2" 90-100 100 +-5 
1" 80-95 +- 5 
100 %" 70-85 60-100 +- 8 
3/8" 40-75 50-85 50-85 +- 8 
N°4 30-60 35-65 40-70 +- 8 
N° 10 20-45 25-50 +- 8 
N°30 16-33 25-45 +-5 
N°40 15-30 15-30 +-5 
N°80 10-22 10-25 +- 5 
N°200 5- 15 8-15 +-3 
• Valor Relativo de Soporte, C.B.R 4 días inmersión en agua (ASTM D-1883) 
Mínimo40% 
• Porcentajes de Compactación del Proctor Modificado (ASTM D-1556) 
Mínimo97% 
Colocación, Extendido, Riego y Compactación 
Todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una superficie 
debidamente preparada y será compactada en capas de mínimo 1 O cm, máximo 
20 cm. de espesor final compactado. 
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El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de 
tamaño; esta capa deberá tener un espesor mayor al requerido, de manera que una 
vez compactado se obtenga el espesor de diseño. Se efectuará el extendido con 
equipo mecánico. 
Luego que el material de afirmado haya sido esparcido sobre la superficie 
compactada del camino (subrasante), será completamente mezclado por medio de 
la cuchilla de la motoniveladora, llevándolo altemadamente hacia el centro y 
hacia la orilla de la calzada. 
Se regará el material durante la mezcla mediante camión cisterna, cuando la 
mezcla tenga el contenido óptimo de humedad será nuevamente esparcida y 
perfilada hasta obtener la sección transversal deseada. 
Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del 
material, cada capa deberá compactarse en su ancho total por medio de rodillos 
lisos vibratorios autopropulsados con un peso mínimo de 9 toneladas. Cada 400 
M2 de material, medido después de compactado, deberá ser sometido a por lo 
menos una hora de rodillado continuo. Dicho rodillado deberá progresar 
gradualmente desde los costados hacia el centro, en sentido paralelo al eje del 
camino, y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya recibido este 
tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión que smja durante la 
compactación, deberá corregirse aflojando el material en esos sitios y agregando 
o quitando material hasta que la superficie resulte pareja y uniforme. A lo largo 
de las curvas, colectores y muros y en todos los sitios no accesibles al rodillo, el 
material deberá compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadoras 
vibradoras mecánicas. El material será tratado con motoniveladora y rodillo hasta 
que se haya obtenido una superficie lisa y pareja. 
Durante el progreso de la operación, el Supervisor deberá efectuar ensayos de 
control de densidad humedad de acuerdo con el método ASTM D-1556, 
efectuando tres (3) ensayos cada 250 m de material colocado, si se comprueba 
que la densidad resulta inferior al 100% de la densidad máxima determinada en el 
laboratorio en el ensayo ASTM D-1557, el Residente deberá completar un 
apisonado adicional en la cantidad que fuese necesaria para obtener la densidad 
señalada. Se podrá utilizar otros tipos de ensayos para determinar la densidad en 
obra, a los efectos de un control adicional, después que se hayan obtenido los 
valores de densidad referidos, por el método ASTM D-1 556. 
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Exigencias de Espesor 
El espesor de la capa granular de rodadura terminada no deberá diferir en más de 
1.25 cm del espesor indicado en el proyecto. Inmediatamente después de la 
compactación final, el espesor deberá medirse en uno o más puntos, cada 300 
metros lineales. Las mediciones deberán hacerse por medio de perforaciones de 
ensayo u otros métodos aprobados. 
Los puntos para la medición serán seleccionados por el Ingeniero Supervisor en 
lugares tomados al azar dentro de cada sección de 300 m., de tal manera que se 
evite una distribución regular de los mismos. A medida que la obra continúe sin 
desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias admitidas, el intervalo 
entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Ingeniero Supervisor, llegando a un 
máximo de 300 m. con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. 
Cuando una medición señale una variación del espesor registrado en los planos 
mayor que la admitida por la tolerancia, se hará mediciones adicionales a 
distancias aproximadas de 10 m. hasta que se compruebe que el espesor se 
encuentra dentro de los límites autorizados. Cualquier zona que se desvíe de la 
tolerancia admitida deberá corregirse removiendo o agregando material según sea 
necesario conformando y compactando luego dicha zona en la forma especificada. 
Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor y la operación de su 
rellenado con materiales adecuadamente compactados, será efectuada, por el 
Residente, bajo la supervisión del Ingeniero Supervisor. 
03.02.3. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El afirmado, será medido en metros cuadrados compactados en su posición final, 
mezclado, conformado, regado y compactado, de acuerdo con los alineamientos, 
rasantes, secciones y espesores indicados en los planos y estudios del proyecto y a 
lo establecido en estas especificaciones. El trabajo deberá contar con la aprobación 
del Ingeniero Supervisor. 
03.02.4. BASES DE PAGO 
El área determinada en la m~dición fmal, será pagado al precio unitario del 
presupuesto, por metro cua<frado de afirmado, debidamente aprobado por el 
supervisor con la partida 3.01 afirmado granular e=0.20 m., constituyendo dicho 
precio compensación única por el mezclado, conformado, regado y compactado del 
material. Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá ~~l'npensación total 
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por toda mano de obra, equipos, materiales, herramientas e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo. 
04.00. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
04.01. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EXISTENTES 
04.01.1. DESCRIPCIÓN 
Comprende la eliminación del material que haya caído o sedimentado en el conducto, 
quitar basuras, piedras y vegetación, que se hayan depositado en las estructuras de 
encauzamiento de entrada y salida de las alcantarillas, para su eliminación posterior 
04.01.2. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de medida será en metros cúbicos de material sedimentado, medido en 
su posición original, que se encuentre dentro de la alcantarilla. La longitud será 
determinada por el Ingeniero Supervisor. 
04.01.3. BASES DE PAGO 
La cantidad de metros cúbicos obtenida en la forma anteriormente descrita se 
pagará al precio unitario establecido en el presupuesto para la partida LIMPIEZA 
DE ALCANTARILLAS, este precio y pago constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la correcta 
y completa ejecución de los trabajos. 
04.02. EXCA VACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS A MANO 
04.02.01. DESCRIPCIÓN 
Bajo esta partida, el Residente efectuará todas las excavaciones necesarias para 
cimentar las alcantarillas, badenes, muros de mampostería de piedra y obras de arte 
previstas en el proyecto; de acuerdo con los planos, especificaciones e 
instrucciones del Ingeniero Supervisor. 
04.02.2. PROCESO CONSTRUCTIVO 
El Residente notificará al Supervisor con suficiente anticipación el inicio de 
cualquier excavación para que puedan verificarse las secciones transversales. El 
terreno natural adyacente a las obras de arte no deberá alterarse sin permiso del 
Ingeniero Supervisor. 
Todas las excavaciones de zanjas, fosas para estructuras o para estribos de obras de 
art~, se harán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los 
' planos o según el replanteo practicado por el Residente y verificado por el 
In~.o Supervisor. Dichas excavaciones deberán tener dimensiones suficientes 
para~ -cab~ a las estructuras diseñadas, así como permitir, de ser el caso, su 
''·¡¡. 
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encofrado. Los cantos rodados, troncos y otros materiales perjudiciales que se 
encuentren en la excavación deberán ser retirados. 
Luegodeculminarcadaunade las excavaciones, el Residente deberá comunicar este 
hechoallngenieroSupervisor,demodoque apruebe la profundidad de la excavación 
Debido a que las estructuras estarán sometidas a esfuerzos qúe luego se 
transmitirán al cimiento, se deberá procurar que el fondo de la cimentación se 
encuentre en terreno duro y estable, cuya consistencia deberá ser aprobada por el 
Ingeniero Supervisor. 
Cuando la excavación se efectué bajo el nivel del agua, se deberá utilizar motobombas 
de potencia adecuada, a fin de facilitar, tanto el entibado o tablaestacado, como el 
vaciado de concreto. 
04.02.3. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El volumen de excavación por el cual se pagará será el número de m3 de material 
aceptablemente excavado, medido en su posición final- la medición incluirá los 
planos. verticales situados a 0.50 m. de los bordes de la cimentación, cuando así 
haya sido necesario cortar para colocar el encofrado. Para las alcantarillas 
tubulares, la medición incluirá los planos verticales a 0.50 m. a cada lado de la 
proyección horizontal del diámetro del tubo. Los mayores volúmenes a excavar 
para mantener la estabilidad de las paredes excavadas, no serán considerados en la 
medición El trabajo deberá contar con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
04.02.4. BASES DE PAGO 
El volumen determinado en la forma descrita anteriormente será pagado al precio 
unitario de contrato por metro cúbico, para la partida: EXCA V ACION NO 
CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales, transporte de materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
04.03 BASE GRANULAR 
04.0~.1 DESCRIPCION 
Esta partida consistirá en la ejecución del asiento para la alcantarilla 
Todo trabajo a que se refiere este ítem, se realizará de acuerdo a las presentes 
especificaciones y en conformidad con el diseñ.o indicado en los planos. 
04.03.2 MATERIALES 
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El material empleado en el relleno será material seleccionado proveniente de las 
excavaciones, préstamos o canteras. El material a emplear no deberá contener 
elementos extraños, residuos o materias orgánicas, pues en el caso de encontrarse 
material inconveniente, este será retirado y reemplazado con material seleccionado 
transportado. 
04.03.3 METODO DE CONSTRUCCIÓN 
Después que una estructura se haya excavado, el ancho de una zanja no será mayor 
que el necesario para la colocación y el apisonado completo del material para el 
asiento debajo de la tubería, siempre que no se autorizara en otra forma cuando el 
material encontrado fuera inconveniente. 
La superficie del asiento ofrecerá una base firme pero que pueda ceder 
ligeramente; y será de densidad uniforme a lo largo de toda la alcantarilla, y en 
general tendrá bombeo ligero en dirección paralela a la línea central del tubo para 
compensar hundimientos probables y para asegurar uniones apretadas en la mitad 
inferior de la tubería. 
Cuando no se encuentre una base firme al nivel establecido, debido a que el terreno 
sea suelto, esponjoso u otro suelo inestable, y cuando no se indique en los planos 
algún otro sistema de construcción, se retirará toda esa tierra que se halle debajo de 
la tubería y en un ancho de por lo menos un diámetro a cada lado del tubo y se 
reemplazará con grava u otro material adecuado escogido bien compactado para 
proveer un asiento adecuado para la tubería. 
04.03.4 METODO DE MEDICION 
La base granular será medido en metros cúbicos (m3) rellenados y delimitado según 
"Excavación no Clasificada para Estructuras a mano" y compactados según las 
áreas de las secciones transversales, medidas sobre los planos del proyecto y los 
volúmenes calculados por el sistema de las áreas extremas promedias, indistintamente 
del tipo de material utilizado. 
04.03.5 BASES DE PAGO 
04.04 
La cantidad de metros cúbicos medidos según procedimiento anterior, será pagada 
por el precio unitario contratado. Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, 
transporte de materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente 
el trabajo. 
RELLENOCOMWACTADOPARAESTRUCTURAS 
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04.04.1 DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en la ejecución de todo relleno relacionado con la 
construcción de muros, alcantarillas, pontones, puentes y otras estructuras que no 
hubieran sido consideradas bajo otra partida. 
Todo trabajo a que se refiere este ítem, se realizará de acuerdo a las presentes 
especificaciones y en conformidad con el diseño indicado en los planos. 
04.04.2 MATERIALES 
El material empleado en el relleno será material seleccionado proveniente de las 
excavaciones, préstamos o canteras. El material a emplear no deberá contener 
elementos extraños, residuos o materias orgánicas, pues en el caso de encontrarse 
material inconveniente, este será retirado y reemplazado con material seleccionado 
transportado. 
04.04.3 MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Después que una estructura se haya completado, las zonas que la rodean deberán 
ser rellenadas con material aprobado, en capas horizontales de no más de 20 cm de 
espesor compactado y a una densidad mínima del 95 % de la máxima densidad 
obtenida en el ensayo proctor modificado. 
Todas las capas deberán ser compactadas convenientemente mediante el uso de 
planchas vibratorias, rodillos vibratorios pequeños y en los 0.20 m superiores se 
exigirá el 100 % de la densidad máxima obtenida en el ensayo proctor modificado. 
No se permitirá el uso de equipo pesado que pueda producir daño a las estructuras 
recién construidas. 
No se podrá colocar relleno alguno contra los muros, estribos o alcantarillas hasta 
que el Ingeniero Supervisor lo autorice. En el caso de rellenos detrás de muros de 
concreto, no se dará dicha autorización antes de que pasen 21 días del vaciado del 
concreto o hasta que las pruebas hechas bajo el control de] Ingeniero Supervisor 
demuestren que el concreto ha alcanzado suficiente resistencia para soportar las 
presiones del relleno. Se deberá prever el drenaje en forma adecuada, 
El relleno o terraplenado no deberá efectuarse detrás de los muros de pontones de 
concreto, hasta que se les haya colocado la losa superior. 
04.04.4 MÉTODO DE MEDICIÓN 
El relleno será medido en metros cúbicos (m3) rellenados y delimitado según « 
Excavación no Clasificada para Estructuras" y compactados según las áreas de las 
secciones transversales, medidas sobre los planos del proyecto y los volúmenes · 
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calculados por el sistema de las áreas extremas promedias, indistintamente del tipo 
de material utilizado. 
04.04.5 BASES DE PAGO 
La cantidad de metros cúbicos medidos según procedimiento anterior, será pagada 
por el precio unitario contratado. Entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales, transporte de materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
04.05 CONCRETO f'c= 175 Kg/Cm2 
04.05.1. DESCRIPCIÓN 
Bajo esta partida genérica, El Residente suministrará los diferentes tipos de 
concreto compuesto de cemento portland, agregados finos, agregados gruesos y 
agua, preparados de acuerdo con estas especificaciones, en los sitios, forma, 
dimensiones y clases indicadas en los planos, o como lo indique, por escrito, el 
Ingeniero Supervisor. 
La clase de concreto a utilizar en las estructuras, deberá ser la indicada en los 
planos o las especificaciones, o la ordenada por el Ingeniero Supervisor 
Concreto f'c = 175 Kg/cm2. 
El Residente deberá preparar la mezcla de prueba y someterla a la aprobación del 
Ingeniero Supervisor antes de mezclar y vaciar el concreto. Los agregados, 
cemento y agua deberán ser perfectamente proporcionados por peso, pero el 
Supervisor podrá permitir la proporción por volumen. 
04.05.2. MATERIALES 
Cemento: El cemento a usarse será Portland Tipo l que cumpla con las Normas 
ASTIVI-C-1150 AASÍ-lTO-M-85, sólo podrá usarse envasado. En todo caso el 
cemento deberá ser aceptado solamente con aprobación específica del Ingeniero 
Supervisor. 
El cemento no será usado en la obra hasta que lo autorice el Ingeniero Supervisor. 
El Residente en ningún caso podrá eximirse de la obligación y responsabilidad de 
proveer el concreto a la resistencia especificada. 
El cemento debe almacenarse y manipularse de manera que siempre esté protegido 
de la humedad y sea posible su utilización según el orden de llegada a la obra. La 
inspección e identificación debe poder efectuarse fácilmente. 
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No deberá usarse cementos que se hayan aterronado o deteriorado de alguna forma, 
pasado o recuperado de la limpieza de los sacos. 
Aditivos: Los métodos y el equipo para añadir sustancias incorporadas de aire, 
impermeabilizante, aceleradores de fragua, etc., u otras substancias a la mezcladora, 
cuando fuera necesario, deberán ser medidos con una tolerancia de exactitud de 
tres por ciento (3%) en más o menos, antes de agregarse a la mezcladora. 
Agregados 
Los que se usarán son: agregado fino o arena y el agregado grueso (piedra partida) 
o grava 
Agregado Fino: El agregado fino para el concreto deberá satisfacer los requisitos 
dedesignaciónAASTHO-M-6ydeberáestardeacuerdo con la siguiente graduación: 
TAMIZ %QUE PASA EN PESO 
3/8" 100 
N°4 95- 100 
N°16 45-80 
N°50 10-30 
N° 100 2-10 
N°200 0-3 
El agregado fino consistirá de arena natural limpia, silicosa y lavada, de granos 
duros, fuertes, resistentes y lustroso. Estará sujeto a la aprobación previa del Ingeniero 
Supervisor. Deberá estar libre de impurezas, sales o sustancias orgánicas. La cantidad 
de sustancias dañinas no excederá de los límites indicados en la siguiente tabla: 
SUSTANCIAS %EN PESO PERMISffiLE 
Terrones de Arcilla 1 
Carbón y Lignito 1 
Material que pasa la malla N° 200 3 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada. La arena será 
considerada apta, si cumple con las especificaciones y pruebas que efectué el 
Supervisor. 
El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin embargo la 
variación del módulo de fineza no excederá en 0.30 
El Supervisor podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a las 
pruebas determinadas por el ASTM para las pruebas de agregados de concreto 
como ASTM C40, ASTM C-128, ASTM C-88. 
Agregado Grueso: El agregado grueso para el concreto deberá satisfacer los 
requisitos de AASHTO designación M-80 y deberá estar de acuerdo con las 
siguientes graduaciones: 
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TAMIZ % QUE PASA EN PESO 
2" 100 
1 ~" 95-100 
1" 20-55 
~" 10-30 
N°4 0-5 
El agregado grueso deberá ser de piedra o grava rota o chancada, de grano duro y 
compacto o cualquier otro material inerte con características similares, deberá estar 
limpio de polvo, materias orgánicas o barro y magra, en general deberá estar de 
acuerdo con la Norma ASTM C-33. La cantidad de sustancias dañinas no excederá 
de los límites indicados en la siguiente tabla: 
SUSTANCIAS %EN PESO PERMISffiLE 
Fragmentos Blandos 5 
Carbón y Lignito 1 
Terrones de Arcilla 0.25 
De preferencia, la piedra será de forma angulosa y tendrá una superficie rugosa de 
manera de asegurar una buena adherencia con el mortero circundante. El Residente 
presentará al Ingeniero Supervisor los resultados de los análisis practicados al 
agregado en el laboratorio, para su aprobación. 
El Supervisor tomará muestras y hará las pruebas necesarias para el agregado 
grueso, según sea empleado en obra. 
El tamaño máximo del agregado grueso, no deberá exceder de las dos terceras 
partes del espacio libre entre barras de armadura. 
Se debe tener cuidado que el almacenaje de los agregados se realice clasificándolos 
por sus tamaños y distanciados unos de otros, el carguío de los mismos, se hará de 
modo de evitar su segregación o mezcla con sustancias extrañas. 
Hormigón: El hormigón será un material de río o de cantera compuesto de 
partículas fuertes, duras y limpias. 
Estará libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o 
escamosas, ácidos, materias orgánicas u otras sustancias perjudiciales. 
Su granulometría deberá ser uniforme entre las mallas No. 100 como mínimo y 2" 
como máximo. El almacenaje será similar al del agregado grueso. 
Piedra Mediana: El ·agregado ciclópeo o pedrones deberán ser duros, limpios, 
estables, con una resistencia última, mayor al doble de la exigida para el concreto 
que se va a emplear, se recomienda que estas piedras sean angulosas, de superficie 
rugosa, de manera que se asegure buena adherencia con el mortero circundante. 
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Agua: El Agua para la preparación del concreto deberá ser fresca, limpia y 
potable, substancialmente limpia de aceite, ácidos, álcaliz, aguas negras, minerales 
nocivos o materias orgánicas. No deberá tener cloruros tales como cloruro de sodio 
en exceso de tres (03) partes por millón, ni sulfatos, como sulfato de sodio en 
exceso de dos (02) partes por millón. Tampoco deberá contener impurezas en 
cantidades tales que puedan causar una variación en el tiempo de fraguado del 
cemento mayor de 25% ni una reducción en la resistencia a la compresión del 
mortero, mayor de 5%, comparada con los resultados obtenidos con agua destilada. 
El agua para el curado del concreto no deberá tener un Ph más bajo de 5, ni 
contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la decoloración del 
concreto. 
Las fuentes del agua deberán mantenerse y ser utilizadas de modo tal que se 
puedan apartar sedimentos, fangos, hierbas y cualquier otra materia. 
Dosificación: El concreto para todas las partes de la obra, debe ser de la calidad 
especificada en los planos, capaz de ser colocado sin segregación excesiva y 
cuando se endurece debe desarrollar todas las características requeridas por estas 
especificaciones. Los agregados, el cemento y el agua serán incorporados a la 
mezcladora por peso, excepto cuando el Supervisor permita la dosificación por 
volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales deberán mantenerse 
permanentemente limpios; la descarga del material se realizará en forme tal que no 
queden residuos en la tolva, la humedad en el agregado será verificada y la 
cantidad de agua ajustada para compensar la posible. presencia de agua en los 
agregados. El Residente presentará los diseños de mezclas al Supervisor para su 
aprobación. La consistencia del concreto se medirá por el Método del 
Asentamiento del Cono de Abrahams, expresado en número entero de centímetros 
(AASHTO T -1 19): 
Mezcla y Entrega: El concreto deberá ser mezclado completamente en una 
mezcladora de carga, de un tipo y capacidad aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
por un plazo no menor de dos minutos ni mayor de cinco minutos después que 
todos los materiales, incluyendo el agua, se han colocados en el tambor. 
El contenido completo de una tanda deberá ser sacado de la mezcladora antes de 
empezar a introducir materiales para la tanda siguiente. 
Preferentemente, la máquina deberá estar provista de un dispositivo mecánico que 
prohíba la adición de materiales después de haber empezado la operación de 
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mezcla. El volumen de una tanda no deberá exceder la capacidad establecida por el 
fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; 
no será permitido sobremezclar en exceso, hasta el punto que se requiera añadir 
agua al concreto, ni otros medios. 
Al suspender el mezclado por un tiempo significativo, al reiniciar la operación, la 
primera tanda deberá tener ceni~ arena y agua adicional para revestir el interior 
del tambor sin disminuir la proporción del mortero en la mezcla. 
Mezclado a Mano: La mezcla del concreto por métodos manuales no será 
permitida sin la autorización por escrito, del Ingeniero Supervisor. Cuando sea 
permitido, la operación será sobre una base impermeable, mezclando primero el 
cemento, la arena y la piedra en seco antes de añadir el agua, cuando se haya 
obtenido una mezcla uniforme, el agua será añadida a toda la masa. Las cargas de 
concreto mezcladas a mano no deberán exceder de 0.4 metros cúbicos de volumen. 
No se acepta el traslado del concreto a distancias mayores a 60.00 m, para evitar su 
segregación y será colocado el concreto en un tiempo máximo de 20 minutos 
después de mezclado. 
Vaciado de Concreto: 
Previamente serán limpiadas las formas, de todo material extraño. 
El concreto será vaciado antes que haya logrado su fraguado inicial y en todo caso 
en un tiempo máximo de 20 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser 
colocado en forma que no se separen las porciones finas y gruesas y deberá ser 
extendido en capas horizontales. Se evitará salpicar los encofrados antes del 
vaciado. Las manchas de mezcla seca serán removidas antes de colocar el concretó. 
Será permitido el uso de canaletas y tubos para rellenar el concreto a los 
encofrados siempre y cuando no se separe los agregados en el tránsito. No se 
permitirá la caída libre del concreto a los encofrados en altura superiores a 1.5 m. 
Las canaletas y tubos se mantendrán limpios, descargándose el agua del lavado 
fuera de la zona de trabajo. 
La mezcla será transportada y colocada, evitando en todo momento su segregación. 
El concreto será extendido homogéneamente, con una ligera sobreelevación del 
orden de 1 a 2 cm.- con respecto a los encofrados, a fin de compensar el 
asentamiento que se producirá durante su compactación. 
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El concreto deberá ser vaciado en una operación continua. Si en caso de 
emergencia, es necesario suspender el vaciado del concreto antes de terminar un 
paño, se deberá colocar topes según ordene el Supervisor y tales juntas serán 
consideradas como juntas de construcción. 
Las juntas de construcción deberán ser ubicadas como se indique en los planos o 
como lo ordene el Supervisor, deberán ser perpendiculares a las líneas principales 
de esfuerzo y en general, en los puntos de mínimo esfuerzo cortante. 
En las juntas de construcción horizontales, se deberán colocar tiras de calibración 
de 4 cm de espesor dentro de los encofrados a lo largo de todas las caras visibles, 
para proporcionar líneas rectas a las juntas. Antes de colocar concreto fresco, las 
superficies deberán ser limpiadas por chorros de arena o lavadas y raspadas con 
una escobilla de alambre y empapadas con agua hasta su saturación conservándose 
saturadas hasta que sea vaciado, los encofrados deberán ser ajustados fuertemente 
contra el concreto, ya en sitio la superficie fraguada deberá ser cubierta 
completamente con una capa muy delgada de pasta de cemento puro. 
El concreto para las subestructuras deberá ser vaciado de tal modo que todas las 
juntas de construcción horizontales queden verdaderamente en sentido horizontal y 
de ser posible, que tales sitios no queden expuestos a la vista en la estructura 
terminada. Donde fuesen necesarias las juntas verticales, deberán ser colocadas, 
varillas de refuerzo extendidas a través de esas juntas, de manera que se logre que 
la estructura sea monolítica. Deberá ponerse especial cuidado para evitar las juntas 
de construcción de un lado a otro de muros de ala o de contención u otras 
superficies que vayan a ser tratadas arquitectónicamente. 
Todas las juntas de expansión o construcción en la obra terminada deberán quedar 
cuidadosamente acabadas y exentas de todo mortero y concreto. Las juntas deberán 
quedar con bordes limpios y exactos en toda su longitud. 
Compactación: La compactación del concreto se ceñirá a la Norma ACI-309. Las 
vibradoras deberán ser de un tipo y diseño aprobados y no deberán ser usadas 
como medio de esparcimiento del concreto. La vibración en cualquier punto deberá 
ser de duración suficiente para lograr la consolidación, pero sin prolongarse al 
punto en que ocurra segregación. 
Acabado de las Superficies de Concreto: Inmediatamente después del retiro de 
los encofrados, todo alambre o dispositivo de metal usado para sujetar los 
encofrados y que pase a través del cuerpo del concreto, deberá ser retirado o 
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cortado hasta, por lo menos 2 centímetros debajo de la superficie del concreto. 
Todos los desbordes del mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas 
de los encofrados, deberán ser eliminados. 
Todos los pequeños agujeros, hondonadas y huecos que aparezcan, deberán ser 
rellenados con modero de cemento mezclado en las mismas proporciones que el 
empleado en la masa de obra. Al resanar agujeros más grandes y vacíos en forma 
de paneles, todos los materiales toscos o rotos deberán ser quitados hasta que 
quede a la vista una superficie de concreto densa y uniforme que muestre el 
agregado grueso y macizo. Todas las superficies de la cavidad deberán ser 
completamente saturadas con agua, después de lo cual deberá ser aplicada una capa 
delgada de pasta de cemento puro. Luego, la cavidad se rellenará con mortero 
consistente, compuesto de una parte de cemento portland por dos partes de arena, 
que deberá ser perfectamente apisonado en su lugar. Dicho mortero deberá ser 
asentado previamente, mezclándolo aproximadamente 30 minutos antes de usarlo. 
El período de tiempo puede modificarse según la marca del cemento empleado, la 
temperatura, la humedad ambiente; se mantendrá húmedo durante un período de 5 
días. 
Para remendar partes grandes o profundas deberá incluirse agregado grueso en el 
material de resane y se deberá poner precaución especial para asegurar que resulte 
un resane denso, bien ligado y debidamente curado. 
La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio del Ingeniero 
Supervisor, causa suficiente para el rechazo de una estructura. Al recibir una 
notificación por escrito del Ingeniero Supervisor, señalando que un determinado ha 
sido rechazado, El Contratista deberá proceder a retirarla y construirla nuevamente, 
en parte o totalmente, según fuese especificado, por su propia cuenta y a su costo. 
Curado y Protección del Concreto: Todo concreto será curado por un período no 
menor de 7 días consecutivos, mediante un método o combinación de métodos 
aplicables a las condiciones locales, aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
El Residente deberá tener todo el equipo necesario para el curado y protección del 
concreto, disponible y listo para su empleo antes de empezar el vaciado del concreto. 
El sistema de curado que se aplicará será aprobado por el Ingeniero Supervisor y 
será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar el fisuramiento, 
resquebrajamiento y pérdidas de humedad del concreto. 
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La integridad del sistema de curado deberá ser rígidamente mantenido a fin de 
evitar pérdidas de agua perjudiciales en el concreto durante el tiempo de curado. El 
concreto no endurecido deberá ser protegido contra daños mecánicos y el 
Residente someterá a la aprobación del Ingeniero Supervisor sus procedimientos 
de construcción programados para evitar tales daños eventuales. Ningún fuego o 
calor excesivo, en las cercanías o en contacto directo con el concreto, será 
permitido en ningún momento. 
Si el concreto es curado con agua, deberá conservarse húmedo mediante el 
recubrimiento con un material, saturado de agua o con un sistema de tubería 
perforada, mangueras o rociadores, o con cualquier otro método aprobado, que sea 
capaz de mantener todas las superficies permanentemente y no periódicamente 
húmedas. El agua para el curado deberá ser en todos los casos limpia y libre de 
cualquier elemento que, en opinión del Ingeniero Supervisor pudiera causar 
manchas o descoloramiento del concreto. 
Muestras: Se tomarán como mínimo 6 muestras por cada llenado, probándoselas a 
lacompresión,2alos7 días, 2 a los 14 y 2 a los 28 días del vaciado, considerándose 
el promedio de cada grupo como resistencia última de la pieza. Esta resistencia no 
podrán ser menor que la exigida en el proyecto para la partida respectiva. 
04.05.2. MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por metro cúbico de concreto de la calidad especificada f' e 
= 175 Kg/cm2, colocado de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones, 
medido en su posición final de cuerdo a las dimensiones indicas en los planos o 
como lo hubiera ordenado, por escrito, el Ingeniero Supervisor. El trabajo deberá 
contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
04.05.3. BASES DE PAGO 
04.06 
La cantidad de metros cúbicos de concreto de cemento portland preparado, 
colocado y curado, calculado según el método de medida antes indicado, se pagará 
de acuerdo al precio unitario del contrato, por metro cúbico, de la calidad especificada, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por los 
materiales, mezclado, vaciado, acabado, curado; así como por toda mano de obra, 
equipos, herramientas e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente 
el trabajo. 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
04.06.1. DESCRIPCIÓN 
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Bajo esta partida, El Residente suministrará, habilitará, y colocará las formas de 
madera necesarias para el vaciado del concreto de todas las obras de arte y drenaje; 
la partida incluye el desencofrado y el suministro de materiales diversos, como 
clavos y alambre. 
04.06.2. MATERIALES 
El Residente deberá garantizar el empleo de madera en buen estado, conveniente-
mente apuntalada, a fin de obtener superficies lisas y libres de imperfecciones. 
Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados no deberán atravesar las 
caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada. 
04.06.3. MÉTODO CONSTRUCTIVO 
El Residente deberá garantizar el correcto apuntalamiento de los encofrados de 
manera que resistan plenamente, sin deformaciones, el empuje del concreto al 
momento del llenado. Los encofrados deberán ceñirse a la forma, límites y 
dimensiones indicadas en los planos y estarán los suficientemente unidos para 
evitar la pérdida de agua del concreto. Para el apuntalamiento de los encofrados se 
deberá tener en cuenta los siguientes factores: 
• Velocidad y sistema del vaciado del concreto 
• Cargas de materiales, equipos, personal, incluyendo fuerzas horizontales, 
verticales y de impacto. 
• Resistencia del material usado en las formas y la rigidez de las uniones que 
forman los elementos del encofrado. 
• Antes de vaciarse el concreto, las formas deberán ser mojadas o aceitadas para 
evitar el descascaramiento. 
• La operación de desencofrar se hará gradualmente, quedando totalmente 
prohibido golpear o forzar. 
El Residente es responsable del diseño e Ingeniería de los encofrados, proporcionando 
los planos de detalle de todos los encofrados al Ingeniero Supervisor para su 
aprobación. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas 
impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y la sobre carga de 
llenado no inferior a 200 Kg/m2. 
La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor de 11240 de la 
luz entre los miembros estructurales. 
Las formas deben ser herméticas para prevenir la filtración de la lechada de cemento 
y serán debidamente arriostradas o ligadas entre si de manera que se mantenga en 
la posición y forma deseada con seguridad, asimismo evitar las deflexiones laterales 
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Las caras laterales del encofrado en contacto con el concreto, serán conveniente-
mente humedecidos antes de depositar el concreto y sus superficies interiores 
debidamente Lubricadas para evitar la adherencia del mortero; previamente, deberá 
verificarse la limpieza de los encofrados, retirando cualquier elemento extraño que 
se encuentre dentro de los mismos. 
Los encofrados se construirán de modo tal que faciliten el desencofrado sin 
producir daños a las superficies de concreto vaciadas. Todo encofrado, para volver 
a ser usado, no deberá presentar daños ni deformaciones y deberá ser limpiado 
cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente. 
Desencofrado: las formas deberán retirarse de manera que se asegure la completa 
indeformalidad de la estructura. 
En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se haya endurecido 
suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y los pesos 
superpuestos que pueden colocarse sobre él. Las formas no deben quitarse sin el 
permiso del Supervisor. 
Se debe considerar los siguientes tiempos mínimos para efectuar el desencofrado: 
Costado de Vigas y muros 24 horas. 
Fondo de Vigas 21 días. 
Losas 14 días. 
Estribos y Pilares 3 días. 
Cabezales de Alcantarillas T.M.C. 48 horas. 
Sardineles 24 horas. 
04.06.3. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El encofrado se medirá en metros cuadrados, en su posición final, considerando el 
áreaefectivadecontactoentre lamaderayelconcreto, de acuerdo a los alineamientos 
y espesores indicados en los planos del proyecto; y lo prescrito en las presentes 
especificaciones.Eltrabajodeberácontarconla aprobación del Ingeniero Supervisor 
04.06.4. BASES DE PAGO 
La superficie medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio 
unitario del contrato, por metro cuadrado, para la partida ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensa-
ción total por el suministro, habilitación, colocación y retiro de los moldes; así 
como por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos 
necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
04.07 ALCANTARILLAS METALICAS T.M.C. 0 24" 
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04.07.1. DESCRIPCIÓN 
Bajo este ítem, el Residente realizará todos los trabajos necesarios para suministrar, 
colocar y compactar el material que servirá como "cama o asiento" de las alcantari-
llas; igualmente comprenderá el suministro y colocación de las alcantarillas 
metálicas, de acuerdo a las dimensiones, ubicación y pendientes indicadas en los 
planos del proyecto; así como el relleno de la estructura y su compactación por 
capas; todo de acuerdo a las presentes especificaciones y/o como lo indique el 
Ingeniero Supervisor. 
04.07.2. MATERIALES 
Tubería Metálica Corrugada (TMC): Se denomina así a las tuberías formadas 
por planchas de acero corrugado galvanizado, unidas con pernos. Esta tubería es 
un producto de gran resistencia estructural, con costuras empernadas que confieren 
mayor capacidad estructural, formando una tubería hermética, de fácil armado. 
El acero de las tuberías deberá satisfacer las especificaciones AASTHO M-218-
M167 y ASTM A 569; que establecen un máximo de contenido de carbono de 
(0.15) quince centésimos. 
Propiedades mecánicas: Fluencia mínima: 23 Kg/mm y Rotura: 31 kg/mm. El 
galvanizado deberá ser mediante un baño caliente de zinc, con recubrimiento 
mínimo de 90 micras por lado de acuerdo a las especificaciones ASTM A-123 
Como accesorios serán considerados los pernos y las tuercas en el caso de tubos 
de pequeño diámetro. Los tubos de gran diámetro tendrán, adicionalmente, 
ganchos para el carguío de las planchas, pernos de anclaje y fierro de amarre de la 
viga de empuje, especificación ASTM A-153-1449. 
04.07.3. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Armado: las tuberías, las entregan en fábrica en secciones curvas, más sus 
accesorios y cada tipo es acompañado con una descripción de armado, el mismo 
que deberá realizarse en la superficie. 
Preparación de la base (cama): La base o cama es la parte que estará en 
contacto con el fondo de la estructura metálica, esta base deberá tener un ancho 
no menor a medio diámetro, suficiente para permitir una buena compactación, del 
resto de relleno. Esta base se cubrirá con material suelto de manera uniforme, 
para permitir que las corrugaciones se llenen con este material. 
Como suelo de fundación se deberá evitar materiales como: el fango o capas de 
roca, ya que estos materiales no ofrecen un sostén uniforme a la estructura; estos 
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materiales serán reemplazados con material apropiado para el relleno. 
Relleno con tierra: La resistencia de cualquier tipo de estructura para drenaje, 
depende en gran parte, de la buena colocación del terraplén o relleno. La selección, 
colocación y compactación del relleno que circunde la estructura será de gran 
importancia para que esta conserve su forma y por ende su funcionamiento sea 
óptimo. 
Material para el relleno: Se debe preferir el uso de materiales granulares, pues 
se drenan fácilmente, pero también se podrán usar los materiales del lugar, 
siempre que sean colocados y compactados cuidadosamente, evitando que 
contengan piedras grandes, césped, escorias o tierra que contenga elevado 
porcentaje de finos, pues pueden filtrarse dentro de la estructura. 
El relleno deberá compactarse hasta alcanzar una densidad mayor a 95% de la 
máxima densidad seca. El relleno colocado bajo los costados y alrededor del 
dueto, se debe poner alternativamente en ambos lados, en capas de 15 cm y así 
permitir un perfecto apisonado. El material se colocará en forma alternada para 
conservarlo siempre a la misma altura en ambos lados del tubo. La compactación 
se puede hacer con equipo mecánico, es decir con un pisón o con un compactador 
vibratorio tipo plancha, siempre con mucho cuidado asegurando que el relleno 
quede bien compactado. 
El Ingeniero Supervisor estará facultado a aprobar o desaprobar el trabajo y a 
solicitar las pruebas de compactación en las capas que a su juicio lo requieran. 
A fin de evitar la socavación, se deberá usar disipadores de energía, como una 
cama de empedrado de piedras en la salida y en la entrada de las alcantarinas; 
asimismo, se debe de retirar todo tipo de obstáculos, para que no se produzca el 
represamiento y el probable colapso del camino. En toda alcantarilla tipo tubo se 
construirán muros de cabecera (cabezales) con alas, en la entrada y salida, para 
mejorar la captación y aprovechar la capacidad de la tubería, así como para 
reducir la erosión del relleno y controlar el nivel de entrada de agua. 
04.07.4. MÉTODO DE MEDICIÓN 
04.07.5 
La longitud por la que se pagará, será el número de metros lineales de tubería de 
los diferentes diámetros y calibres, medida en su posición final, terminada y aceptada 
por el Ingeniero Supervisor. La medición se hará de extremo a extremo de tubo. 
BASES DE PAGO 
La longitud medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio 
unitario del contrato, por metro lineal, para la partida ALCANTARILLA TMC.=24" 
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entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por el 
suministro, colocación y compactación del material de cama o asiento y relleno, 
así como por el suministro y colocación de los tubos de metal corrugado y por 
toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo. 
4.08 PINTURA ASFALTICA PARA ALCANTARILLAS METALICAS 
4.08.1 DESCRIPCION 
Esta partida consiste en la aplicación de productos asfálticos en la parte interior y 
exterior de las alcantarillas metálicas nuevas a instalar, a fin de protegerlas de la 
oxidación, suelos ácidos y aguas agresivas. 
4.08.2 MATERIALES 
4.08.3 
4.08.3 
En toda el área de los tubos T.M.C. se aplicará un imprimante asfáltico de alto 
poder adhesivo. Después del secado de este producto se aplicará una pintura 
asfáltica que contenga productos adhesivos y plastificantes que no sea emulsión 
ni contengan alquitranes, a fin de proteger las superficies metálicas de la 
oxidación, aguas agresivas y suelos ácidos. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
• Limpiar con cepillo u otras herramientas adecuadas, la superficie de tubería 
T.M.C. de modo de obtener una superficie limpia de grasas, óxido, polvo y otros 
materiales extraños dejándola limpia y seca. 
• Aplicación con brocha una capa de imprimante asfáltico sobre toda la superficie 
en una cantidad entre 150 y 200 Gr/m2, dependiendo de la rugosidad de la 
superficie y dejarla secar, según lo indique el Ing. Supervisor. 
• Del mismo modo aplicar pintura asfáltica en cantidad aproximada de 1 Kg/m2 o 
según lo indique el Ing. Supervisor. 
METODO DE MEDICION 
Lamedidaparaelpagoserálacantidad de metros cuadrados (m2), correspondiente 
al producto del perímetro de la tubería T.M.C (calculada mediante su diámetro 
normal) por la longitud de la superficie debidamente pintada y aceptada por el 
Ing. Supervisor. El primero se calcula, teniendo en cuenta el diáqtetro nominal de 
Ja tubería y la longitud será medida linealmente de extremo a extremo del conducto 
4.08.4 BASE DE PAGO 
La cantidad de metros cuadrados imprimada y pintada se pagará al precio unitario 
del presupuesto y este precio y pago constituirá compensación total por toda 
mano de obra, suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y otros 
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imprevistos requeridos para completar satisfactoriamente el trabajo. 
05.00 SEÑALIZACION 
05.01. IDTOS KILOMETRICOS 
05.01.1. DESCRIPCIÓN 
Se refiere a la colocación de hitos de concreto, marcados convenientemente, 
indicando al usuario de la vía la longitud del tramo respecto al inicio de la localidad, 
y ubicada en una posición para que pueda cumplir con su misión informativa. 
05.01.2. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Se elaboran pequeños postes de concreto de sección triangular en moldes 
metálicos los que serán convenientemente en bajo relieve y pintados, Juego 
colocados en lugares apropiados cada kilómetro. 
05.01.3. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo será medido en Unidad (und) de hitos kilométrico colocado en la vía, 
con el precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por la mano de obra, herramientas, leyes sociales, 
impuestos y todo insumo suministro que se requiera para la ejecución del trabajo. 
05.02. SEÑALES INFORMATIVAS 
05.02.1. 
05.02.2 
05.02.3 
DESCRIPCIÓN 
Se refiere a la colocación de carteles de madera sostenida por 2 fierros 
galvanizado en donde se indicará las características principales, como nombre del 
lugar en caso de un pueblo y nombres longitud, capacidad donde pueda cumplir 
su misión informativa. 
, " , METODO DE CONSTRUCCION 
Se elaboraran carteles de madera rectangular, los que se apoyarán sobre 2 tubos 
de fierro galvanizado, el fondo del cartel será pintado con un color verde petróleo 
y las letras de color blanco, los carteles se colocarán antes de llegar al puente o a 
la localidad en lugares apropiados, tanto en la ida como en la vuelta. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad (und) del cartel colocado en la vía con el precio 
unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por la mano de obra, herramientas, leyes sociales, imptJestos 
y todo insumo suministro que requiere para la ejecución del trabajo. 
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Análisis de precios unitaribs 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
0491003 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CAUADA ·SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km. 
001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CAUADA • SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km Fecha presupuesto 
Partida 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 
Rendimiento 
Código 
0198010005 
0398010001 
0398010002 
0398010003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0198010002 
0198010003 
1.1 0198010005 
\~98010001 
0~13010002 
\ 
GLB/DIA MO. 1.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
CAMION VOLQUETE DE 10M3 
EQ. 1.0000 
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL. 
CAMION PLATAFORMA 6X4, 260-300 HP, 19 TN 
01.02 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 
KM/DIA MO. 0.7500 
Descrlpclóri Recurso 
TOPOGRAFO 
OFICIAL 
PEON 
CLAVOS 
Mano de Obra 
Materiales 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 
EQ. 0.7500 
\ Equipos 0398010~ HERRAMIENTAS MANUALES 
0398010005\ TEODOLITO 
0398010006 '\_ NIVEL AUTOMATICO 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0198010004 
0198010005 
0298010003 
0298010004 
0298010005 
0298010006 
0298010007 
0298010008 
0398010004 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0198010005 
0398010004 
01.ÓS CARTEL DE OBRA 2.4M x 4.80M 
\ 
'\. 
und/DiA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 
'\ 
Descripción Recurso 
Mano. d~ Obra 
OPERARIO 
PEON 
''.... 
Materiales ·," 
ALAMBRE NEGRO RECOGIDO #8 ~­
CLAVOS ~ 
MADERA TORNILLO 
THINER 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 
CALAMINA GALVANIZADA PLANA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
01.04 ROCE Y LIMPIEZA 
m21DiA MO. 1,200.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
\ .. 
EQ. 1,200.0000 
Unidad 
hh 
hm 
hm 
hm 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
%MT 
gln 
%MO 
HE 
HE 
Unidad 
hh 
hh 
kg 
kg 
p2 
gln 
gln 
pln 
%MO 
Unidad 
hh 
%MO 
Cuadrilla 
1.2500 
0.5000 
0.1250 
0.7500 
Cuadrilla 
2.0000 
1.0000 
5.0000 
1.0000 
1.0000 
Cuadrilla 
2.0000 
2.0000 
Cuadrilla 
2.0000 
Costo unitario directo por : GLB 
Cantidad 
10.0000 
4.0000 
1.0000 
6.0000 
Precio S/. 
11.09 
130.00 
130.00 
180.00 
Costo unitario directo por : KM 
Cantidad 
21.3333 
10.6667 
53.3333 
0.5000 
0.1000 
3.0000 
10.6667 
10.6667 
Precio S/. 
16.60 
12.25 
1109 
5.00 
50.00 
1,076.27 
15.00 
15.00 
Costo unitario directo por : und 
Cantidad 
32.0000 
32.0000 
0.2700 
10000 
74.0000 
0.7500 
1.5000 
14.0000 
3.0000 
Precio S/. 
13.83 
1109 
3.00 
4.20 
2.80 
16.00 
40.00 
18.00 
797.44 
Costo unitario directil por : m2 
Cantidad Precio S/. 
0.0133 11.09 
3.0000 0.15 
' 
24/02/2010 
1,840.90 
Parcial S/. 
110.90 
110.90 
520.00 
130.00 
1,080.00 
1,730.00 
1,433.59 
Parcial S/. 
354.13 
130.67 
591.47 
1,076.27 
0.03 
500 
5.03 
32.29 
160.00 
160.00 
352.29 
1,357.57 
Parcial S/. 
442.56 
354.88 
797.44 
0.81 
4.20 
207.20 
12.00 
60.00 
252.00 
536.21 
23.92 
23.92 
0.15 
Parcial S/. 
0.15 
0.15 
0.00 
Fecha : 24102/2010 06:11:02p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0491003 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA • SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km 
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA ·SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km Fecha presupuesto 2410212010 
Partida 02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO 
Rendimiento m3/DIA MO. 530.0000 EQ. 530.0000 Costo unitario directo por : m3 4.31 
C6dlgo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0198010003 . OFICIAL hh 1.0000 0.0151 12.25 0.18 
0198010005 PEON hh 2.0000 0.0302 11.09 0.33 
0.51 
Equipos 
0398010004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.51 0.02 
0398010007 TRACTOR DE ORUGA DE 140-160 HP hm 1.0000 0.0151 250.00 3.78 
3.80 
Partida 02.02 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL SUELTO 
Rendimiento m3/DIA MO. 920.0000 EQ. 920.0000 Costo unitario dire< to por : m3 7.07 
C6dlgo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0198010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0087 12.25 0.11 
0198010005 PEON hh 6.0000 0.0522 11.09 0.58 
0.69 
Equipos 
0398010004 HERRAMIENTAS MANUALES · o/oMO 3.0000 0.69 0.02 
0398010007 TRACTOR DE ORUGA DE 140-160 HP hm 1.0000 0.0087 250.00 2.18 
0398010008 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T hm 1.0000 0.0087 170.00 1.48 
0398010009 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0087 180.00 1.57 
0398010010 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145 - 165 HP 2,000 GAL. hm · 1.0000 0.0087 130.00 1.13 
6.38 
Partida 02.03 ELJMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento m3/DIA MO. 875.0000 EQ. 875.0000 Costo unitario directo por : m3 4.16 
C6dlgo Descripción Recurso Uñldad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0198010004 OPERARIO hh 2.0000 0.0237 13.83 0.33 
0198010005 PEON hh 2.0000 0.0237 11.09 0.26 
0.59 
Equipos 
0398010001 CAMION VOLQUETE DE 10M3 hm 1.0000 0.0119 130.00 1.55 
0398010011 CARGADOR $/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 hm 1.0000 0.0119 170.00 2.02 
3.57 
Partida 03.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE 
Rendimiento m2/DIA MO. 2,820.0000 EQ. 2,820.0000 Costo unitario directo por : m2 1.40 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0198010005 PEON hh 2.0000 0.0057 11.09 0.06 
0.08 
Equipos 
0398010004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.06 
0398010008 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T hm 1.0000 0.0028 170.00 0.48 
0398010009 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0028 180.00 0.50 
0398010010 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL. hm 1.0000 0.0028 130.00 0.36 
1.34 
Febha : 24102/2010 06:11:02p.m. 
Página: 3 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0491003 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA • SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km 
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA· SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km Fecha presupuesto 24102/2010 
Partida 03.02 AFIRMADO GRANULAR E=0.22m 
Rendimiento m2/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directó por : m2 11.28 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0198010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0032 12.25 0.04 
0198010005 PtON hh 6.0000 0.0192 1109 0.21 
0.25 
Materiales 
0298010009 DERECHO DE EXTRACCION DE MATtRIAL m3 0.2400 0.40 0.10 
0.10 
Equipos 
0398010004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.25 0.01 
0398010008 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T hm 1.0000 0.0032 170.00 0.54 
0398010009 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0032 180.00 0.58 
0398010010 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GAL. hin 1.0000 0.0032 130.00 0.42 
1.55 
Subpartldas 
900101010120 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.2400 4.31 103 
900101010121 ZARANDEO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.2400 9.28 2.23 
900101010131 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL D=13.96 KM m3 0.2400 25.50 6.12 
9.38 
Partida 04.01 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EXISTENTES 
Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 45.69 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0198010005 PEON hh . 5.0000 4.0000 1109 44.36 
44.36 
Equipos 
0398010004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 44.36 1.33 
1.33 
Partida 04.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS A MANO 
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 26.11 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0198010005 PEON hh 1.0000 2.2857 1109 25.35 
25.35 
Equipos 
0398010004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.35 0.76 
0.76 
Partida 04.03 BASE GRANULAR 
Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ 8.0000 Costo unitario directo por : m3 66.27 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0198010003 OFICIAL hh 1.0000 1 OoóO 12.25 12.25 
0198010005 PEON hh 3.0000 3.0000 1109 33.27 
45.52 
Equipos 
0398010004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 45.52 1.37 
0398010012 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP hin 1.00óO 1.0000 1000 10.00 
11.37 
Subpartidas 
900101010120 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.2400 4.31 1.03 
900101010121 ZARANDEO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.2400 9.28 2.23 
900101010131 CARGUIO Y TRANSPORIE DE MATtRIAL D=13.96 KM in3 0.2400 25.50 6.12 
9.38 
Fecha : 2410212010 06:1l:02p.m. 
Página: 4 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0491003 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA ·SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km 
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA • SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km Fecha presupuesto 2410212010 
Partida 04.04 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS 
Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costó unitario directo por : m3 56.89 
CódigO Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0198010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 12.25 12.25 
0198010005 PEON hh 3.0000 3.0000 11.09 33.27 
45.52 
Equipos 
0398010004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 45.52 1.37 
0398010012 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 1.0000 10.00 10.00 
11.37 
Partida 04.05 CONCRETO F"C=175 KG/CM2 
Rendimiento m31DIA MO. 25:0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 327.12 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0198010004 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 13.83 8.85 
0198010006 OFICIAL hh ' 2.0000 0.6400 12.25 7.84 
0198010007 PEON hh 8.0000 2.5600 11.09 28.39 
45.08 
Materiales 
0298010010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) bis 8.5000 21.50 182.75 
0298010026 AGUA m3 0.1800 3.00 0.54 
0298010030 HORMIGON m3 1.3000 70.00 91.00 
274.29 
Equipos 
0398010004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 45.08 1.35 
0398010013 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 1.0000 0.3200 10.00 3.20 
0398010014 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.3200 1000 3.20 
7.75 
Partida 04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 35.81 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0198010004 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 13.83 7.38 
0198010006 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 12.25 6.53 
0198010007 PEON hh 2.0000 1.0667 11.09 11.83 
25.74 
Materiales 
0298010003 ALAMBRE NEGRO RECOGIDO #8 kg 0.2000 3.00 0.60 
0298010011 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.2000 3.50 0.70 
0298010013 MADERA TORNILLO INC. CORTE PIENCOFRADO p2 3.2000 2.50 8.00 
9.30 
Equipos 
0398010004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.74 0.77 
0.77 
Fecha : 2410212010 06:11:02p.m. 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0198010006 
0198010007 
029B01Ó014 
0298010015 
0398010004 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0198010004 
0198010007 
0298010016 
0298010017 
0398010004 
)artida 
~endimiento 
~ódigo 
100101010111 
00101010114 
00101010115 
00101010124 
00101010125 
00101010126 
Página: 5 
Análisis dé precios unitarios 
0491003 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA· SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km 
001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA • SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km Fecha presupuesto 24/0212010 
04.07 ALCANTARILLA TMC 0=24" 
m/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m 246.83 
Descrl pelón Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio$/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OFICIAL hh 1.0000 0.6667 12.25 8.17 
PEON hh 6.0000 4.0000 11.09 44.36 
52.53 
Materiales 
ALCANTARILLA METAUCA 0=24' C=14 m 1 0000 161.50 161.50 
FLETE kg 312200 1.00 31.22 
192.72 
Equipos 
HÉRRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 52.53 1.58 
1.58 
04.08 PINTURA ASFALTICA PARA ALCANTARILLAS METALICAS 
m21DIA MO. 22.0000 EQ 22.0000 Costo unitario directo por : m2 22.83 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano deObr'a 
OPERARIO hh 1.0000 0.3636 13.83 5.03 
PEON hh 1.0000 0.3636 11.09 403 
9.06 
Materiales 
PINTURA ASFAL TICA kg 0.1500 60.00 9.00 
IMPRIMANTE ASFALTICO kg 0.1500 3000 4.50 
13.50 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.06 0.27 
0.27 
05.01 HITOS KILOMETRICOS 
und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 155.90 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Subpartldas 
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS A MANO m3 0.1250 26.11 3.26 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.0500 327.12 16.36 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 0.7840 35.81 28.08 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2. GRADO 60 kg 3.4000 9.66 32.84 
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA CIMENTACIÓN m3 0.1287 295.46 38.03 
PINTADO DE HITOS KILOMETRICOS und 1.0000 37.33 37.33 
155.90 
Fecha : 24102/2010 06:11:02p.m. 
:ilU Pagina: 6 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0491003 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA ·SECTOR POTRERILLO L=2+920 Krn 
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA • SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km Fecha presupuesto 24/0212010 
Partida 05.02 SENALES INFORMATIVA 
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 ' ,~ l~--~ ~ ·' Costo unitario directo por : und 1,052.62 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0198010004 OPERARIO hti 4.0000 16.0000 13.83 221.28 
0198010006 OFICIAL hh 8.0000 32.0000 12.25 392.00 
0198010007 PEON hh 4.0000 16.0000 11.09 177.44 
790.72 
Materiales 
0298010002 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.2460 50.00 12.30 
0298010010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) bis 1.4600 21.50 31.39 
0298010018 PERNOS kg 4.0000 2.00 8.00 
0298010019 PIEDRA CHANCADA DE 1!2' rn3 0.1000 50.00 5.00 
0298010020 ARENA GRUESA rn3 0.1400 40.00 5.60 
0298010021 SOLDADURA CtLLOCóRD kg 1.1000 7.50 8.25 
0298010022 PINTURA ANTiéORROSIVA gln .:· .. 1ot:-·· 1_ r· • 0.2460 40.00 9.84 
0298010023 PLANCHA DE FIERRO 1/16' m2 ... ~ •::· .1 1.4400 45.00 64.80 
0298010024 TU8ERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 6.0000 15.50 93.00 
238.18 
Equipos 
0398010004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 790.72 23.72 
23.72 
'\. 
! •• 
Fecha : 24/02/2010 06:11:02p.m. 
;u puesto 
presupuesto 
da 
Análisis de precios unitarios 
0491003 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA· SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km 
001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA· SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km 
Pagina: 
Fecha presupuesto 
(900101010120-0491003-01) EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRANUI.AR 
dimiento m31DIA MO. 530.0000 EQ. 530.0000 Costo uni ario directo por: m3 
lgó 
010006 
010007 
)10004 
)10607 
la 
limiento 
'90 
110007 
50026 
110011 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OFICIAL 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TRACTOR DE ORUGA DE 140-160 HP 
Unidad 
hh 
hh 
%MÓ 
hin 
CuadriUa 
1.0000 
2.0000 
1.0000 
(900101010121-0491003-01) ZARANDEO DE MATERIAL GRANULAR 
m3/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 
Equipos 
ZARANDA MECANICA hm 1.0000 
CARGADORSILLANTAS 125 HP 2.5 Yó3 hril 1.0000 
Cantidad 
0.0151 
0.0302 
3.0000 
0.0151 
Precio SI. 
12.25 
11.09 
0.51 
250.00 
Costo unitario directo por : m3 
Cantidad Precio SI. 
0.0308 11.09 
0.0308 120.00 
0.0308 170.00 
(900101010131-0491003-01) CARGUJO Y TRANSPORTE DE MATERIAL 0=13.96 KM 
imiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 
JO Descripción Recurso 
Mano de Obra 
10008 CONTROLADOR Of:JCiAL 
Equipos 
10001 CAMION VOLQUETE DE 1 O M3 
10011 CARGADOR SILLANTAS 125 HP 2.5 YD3 
Unidad 
hh 
hm 
hm 
Cuadrilla 
0.5000 
6.0000 
1.0000 
Cantidad 
0.0133 
0.1600 
0.0267 
Precio S/. 
12.25 
130.00 
170.00 
(900101010111-0491003-01) EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS A MANO 
miento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por: m3 
JO Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
0005 PEON hh 1.0000 2.2857 11.09 
Equipos 
0004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00óo 25.35 
24102f2010 
4.31 
Parcial SI. 
0.18 
0.33 
0.51 
0.02 
3.78 
3.80 
9.28 
Parcial S/. 
0.34 
0.34 
3.70 
5.24 
8.94 
25.50 
Parcial SI. 
0.16 
0.16 
20.80 
4.54 
25.34 
26.11 
Parcial S/. 
25.35 
25.35 
0.76 
0.76 
Fecha : 2410212010 06:09:SS p.m. 
Análisis de precios unitarios 
res u puesto 0491003 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA· SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km 
ubpresupueSto 001 MEJORAMIENTO CAMINO vECINAL CALZADA· SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km Fecha presupuesto 24102/2010 
artida (900101010114-0491003-01) CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
endimiento rn3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directO por : m3 327.12 
ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
198010004 OPERARIO hh 2.0000 0.640Ó 13.83 8.85 
198010006 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 12.25 7.84 
198010007 PEON hh 8.0000 2.5600 11.09 28.39 
45.08 
Materiales 
198010010 CEMENIO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) bis 8.5000 21.50 182.75 
198010026 AGUA m3 0.1800 3.00 0.54 
198010030 HORMIGON ni3 1.3000 70.00 91.00 
274.29 
Equipos 
398010004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 45.08 1.35 
398010013 MEZCLADoRA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hl'n 1.0000 0.3200 10.00 3.20 
398010014 VIBRAOOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.0000 0.3200 10.00 3.20 
7.75 
ar1ida (90010101011~91003-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
:endimiento rn21i>IA MÓ. 15,0000 EQ. 15,0000 Costo unitario directo por : rn2 35.81 
ódigo DésCñpeión Réeüi'Só Unidad cuadrilla Cáiitidád Prec:io S/. Pái'éial S/. 
Mano de Obra 
198010004 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 13.83 7.38 
198010006 OFICIAL hh 1,0000 0.5333 12.25 6.53 
1980100b7 PEON hh 2.0000 1.0667 11.09 11.83 
25.74 
Mateñales 
198010003 ALAMBRE NEGRO RECOGIDO Ita kg 0.2000 3.00 0.60 
198010011 CLAVOS PARA MADERA CiC 3' kg 0.2000 3.50 0.70 
198010013 MADERA TORNILLO INC. CORTE PIE:-lCOFRAOO p2 3.2000 2.50 8.00 
9.30 
Equi¡)os 
398010004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.74 ó.77 
o.n 
artida (900101010124-0491003-01) ACERO CORRUGADO FY=4200 KGICM2. GRADO 6()1 
:endimiento kgiDIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : kg 9.66 
:ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
198010004 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 13.83 0.32 
198010006 OFiCIAL hh 1.0000 0.0229 12.25 0.28 
0.60 
Materiales 
298010027 ALAMBRE NEGRO RECOGIDO #16 kg 0.0600 5.00 0.30 
298010028 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0700 8.00 8.56 
8.86 
Equipos 
398010004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.60 0.02 
398010015 CIZALLA hm 1.0000 0.0229 8.00 0.18 
0.20 
Fecha i 24/02Í2010 06:09:55 p.m. 
supuesto 
¡presupuesto 
!ida 
Análisis de precios unitarios 
0491003 MEJÓRAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA· SECTOR POTRERILLO L:::2+920 Km 
001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA· SECTOR POTRERILLO L:::2+920 Km 
(900101010125-0491003-01) CONCRETO F"C:::14Q KG/CM2 PARA CIMENTACIÓN 
Fecha presupuestó 
ndimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo pór : m3 
.:L 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
18010004 OPERARIO hh 20000 0.6400 13.83 
18010006 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 12.25 
18010007 PEON hh 8.0000 2.5600 11.09 
Materialés 
18010010 CEM¡;;NTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) bis 7.3900 21.50 
18010026 AGUA m3 0.1470' 3.00 
18010030 HORMIGÓN m3 1.1900 70.00 
Equii)Ós 
l8010004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 45.08 
:18010013 MEZCLADORA OE CONCRETO OE ~ 11 P3 hm 1.0000 0.3200 10.ó0 
:18010014 VlBRAOOR DE CONCRETÓ 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.3200 10.00 
rtida (000101010126-0491003-01) PINTADO DE HITOS KILOMETRICOS 
mdimiento und/DIA MO. 20,0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 
ídigo OéSéi'iptión Rééüi'Só Unidad Cüádi'illi Cáiitidád Preció SI. 
Mano de Obra 
98010004 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 13.83 
:18010007 PEON hh 2,0000 0,8000 11.09 
Materiales 
98010031 PINTURA ASFALTICA. gln 0.2500 60.00 
98010032 IMPRIMANTt ASFAL TICO gln 0.2500 30.ó0 
Equipos 
98010004 HERRAMIENTAS MANUALÉS %MO 3.0000 14.40 
24102/io1 o 
295.46 
Parcial SI. 
8.85 
7.84 
28.39 
45.08 
158.89 
0.44 
83.30 
242.63 
1.35 
3.20 
3.20 
7.75 
37.33 
PáitiáiSI. 
5.53 
8.87 
14.40 
15.00 
7.50 
22.50 
0.43 
0.43 
Fecha : 2410212010 06:09:SS p.m. 
DISTANCIA MEDIA ÓE TRANSPORTE OE AFIRMADO GRANULAR 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA - SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km 
Cantera 9 ~ Rematé Potrerillo 0.5 Km 12.00 Km 
A B e o 
Km 00+000 Km 02+920 
Canteras lnfluenéia Acceso Distancia Volumen Dist. Media x Puntb Ubicaci61i Tramo Kms. Km. Media Tramo de lnf. 
A 00+000 CD 2.92 12.50 13.96 2,848.04 39,758.69 
CÁLCULO Di:L RENDIMIENTO DEL TRANSPORTE 
Descripción Cantidad Unidad 
Distancia de transporte 13.96 Km 
Velocidad de ida 20.00 Km/h 
Velocidad de vuelta 25.00 Km/h 
Tiempo de ida 41.88 m in ( 1 h 23') 
Tiempo de vuelta 33.50 m in ( 1 h 06') 
Tiempo de éarQa 2.65 m in 
Tiempo de descarga 2.00 m in 
Porcentaje de eficiencia 90.00 % 
Capacidad de volquete 10.00 m3 
Número de volquetes 6.00 und 
Cicló de un volquete 80.03 m in ( 2h 33') 
Número de viajes 5.00 
Rendimiento por vblquete 50.00 W/volq. 
Rendimiento total diario 3ÓO.ÚO m3/dfa 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
Cliénte 
Lugar 
ltem 
01 
0101 
01.02 
01.03 
01.04 
02 
02.01 
02.02 
02.03 
03 
03.01 
03.02 
04 
04.01 
04.02 
04.03 
04.04 
04.05 
04.06 
04.07 
04.08 
05 
05.01 
05.02 
Presupuesto 
0491003 MEJORAMIENTO éAMINÓ VECINAL CALZADA- S!=CTOR P0TR!;RI!-b0 L=~+920 Km 
001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA - SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km 
Fondo Nacional de Compensacion y Desarrollo Social 
SAN MARTIN - MOYOBAMBA - CALZADA 
Descripción 
TRABAJOS PRELIMINARES 
MOVILIZACION Y DESMOVILI~CION bE EQUIPO 
REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRA~ICÓ 
CARTEL DE OBRA 2.4M x 4.80M 
ROCE Y LIMPIEZA 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CORTE DE MA:rERIAL SUELTO 
CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL SUELTO 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEbENTE 
PAVIMENTOS 
PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE 
AFIRMADO GRANULAR E~0.22m 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EXISTENTES 
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS A MANO 
BASE GRANULAR 
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS 
CONCRETO F'C~175 KG/CM2 
f:NCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
ALCANTARILLA TMC 0~24' 
PINTURA ASFALTICA PARA ALCANTARILLAS METALICAS 
SEÑALIZACION 
HITOS KILOMETRICOS 
SEÑALES INFORMATIVA. 
COSTO DIRECTO 
GASTOS OPERATIVOS 
TOi AL PRESUPUESTO 
Und. 
GLB 
KM 
und 
m2 
m3 
m3 
m3 
m2 
m2 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m2 
m 
m2 
und 
und 
SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE Y 63/100 NUEVOS SOLES 
Metra do 
100 
2.92 
1.00 
17,520.00 
2,798.93 
729.31 
2,069.69 
14,600.00 
11,866.84 
3.34 
30.09 
3.92 
16.06 
6.90 
30.22 
14.00 
52.64 
4.00 
100 
Pagina 
Costo al 2410212010 
Precio S/. Parcial S/. 
10,012.55 
1,840.90 1,840.90 
1,433.59 4,186.08 
1,357.57 1,35757 
0.15 2,628.00 
25,829.52 
4.31 12,063.39 
7.07 5,156.22 
4.16 8,609.91 
154,297.96 
1.40 20,440.00 
11.28 133,857.96 
10,108.38 
45.69 152.60 
2611 785.65 
66.27 259.78 
56.89 913.65 
32712 2,257.13 
35.81 1,082.18 
246.83 3,455.62 
22.83 1,201.77 
1,676.22 
155.90 623.60 
1,052.62 1,052.62 
201,924.63 
25,290.00 
227,214.63 
F~h~' ~4/0Z/2010 05'43 57p,m 
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Gastos Operativos 
Presupuesto 0403001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO L=2+920 Kríl 
Fect\a 2410212010 
Mónada 01 NUEVOS SOLiOS 
GASTOS OPERATIVOS 
PERSONAL PROFESIONAL 
,.l. 
!código Oescripciót\ 
01003 ingénieró Residente 
PERSONAL TECNICO 
!código Descripción 
OW02 Dibujante CAD 
02003 Capataz 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 
!código Descripciót\ ... 
13000 
13001 
13002 
Secretaria 
Tareaaor 
Guardianes 
ALQU:LER D~ OFICINA 
ICOdigo DescripciOn 
15001 Alquiler de Oficina 
Unidad 
mes 
Unidad 
r\'iés 
més 
Uñlilad 
mes 
mes 
mes 
Unidad 
glb 
EQU!POS NO !NCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS 
!código D~cripclón . Unidad 
16001 
16002 
Equipo de Laboratorio 
Ensayos de Densidad ce Campo 
MATER;ALES Y SERViCiOS DE OFiCiNA 
!código 
07001 
07004 
Descripción 
ivictielii:::líest.ie0íil..ilti::l 
ü 
Unidad 
YIU 
Personas 
1.00 
Personas 
1.00 
1.00 
Personas 
1.00 
1.00 
2.00 
%Partlclp. 
100% 
" 
%Partlclp. 
100% 
100% 
%Partlclp. 
100% 
100% 
100% 
Cantidad 
1.00 
Cantidad 
1.00 
20.00 
·t2.0C 
Cantidad 
Fecha . 
Tiempo Sueldo/Jo mal 
2.20 3,500.00 
Subtotal 
Tlenipo Sueldo/. loma! 
1.70 2,2JO.óo 
1.7Ó 2,200.00 
Subtotal 
Tiempo Sueldo/JOrnal 
1.70 1.000.00 
1.70 1,000.00 
1.70 1,000.00 
Suutvtai 
Tiempo Precio 
1.70 200.00 
§<J~i 
Tiempo Preeit) 
1.70 300.00 
50.00 
"'l~/\1'\ 
vv.vv 
Suhtviiil 
Tiempo Precio 
40000 
IW.W 
Subtotat 
25,2Sü.üü 
201,924.63 
25,290.00 
. Parcial! 
7,700.00 
7,700.00 
Parcial! 
3,740.00 
3,740.00 
7,480,00 
Parcial! 
1.700.00 
1,700.00 
3,400.00 
Parcial! 
340.00 
340.00 
51000 
1,000.00 
~ ~7:"'.: f'.t':. ,,..,,v,uv 
Parcial! 
AI}I}OO 
lW.UU 
1,100.00 
25.2SU.Uú 
24ffi2!2010 11:48:SS z.~. 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 0491003 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km 
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA -SECTOR POTRERILLO L=2+920 Km 
Fecha 01/02/2010 
Lugar 220102 SAN MARTIN - MOYOBAMBA - CALZADA 
Código Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial SI. Presupuestado S/. 
019001 CXXl2 TCfQ?RII.FO ltl 62.2932 16.00 1,034.01 1,034.00 
019001CXXX3 a=JOAI.. t'tl 137.7095 12.25 1,600.95 1,685.02 
019001~ ~o ttl 140.7652 13.83 1,946.85 1,951.65 
019001cmi PE<l'l ttl 1,000.6815 11.00 11,718.58 11,002.04 
0190011Xnl a=JQ,AL ttl 107.3270 12..25 1,314.79 1,31).54 
019001roJT PE()\¡ ttl 323.2027 11.00 3,584.29 3,565.70 
019001<Xm ~CflOAI.. ltl 37.0015 12..25 464.15 455.84 
029801<XXl2 PI~ESVAL..lESINTETlOO Qln 0.5300 50.00 27.00 26.90 
02980100l3 .AU>MH:~~00#8 kg 6.9412 3.00 20.82 20.82 
02980100>4 a.A\OS kg tcxxx:l 4.20 4.20 4.20 
02!l001cmi ~'fd<NLLO p2 74.<XXX> 2.00 207.20 í!J:J1.20 
02!l001<Xm THI"ffi gn 0.7!Ul 16.00 12.00 12.00 
02!l001roJT PI~ESVAI...lESINTETlOO gln 1.5CXX) 40.00 00.00 00.00 
02!l001<Xm CALAM~ Gfi..VPNZJ>f:A f'lPN<\ pn 14.<XXX> 18.00 252.00 252.00 
029001oo:E ~CE EXT'RJIOOCJil CE 11'0 2,848.0416 0.40 1,1~.22 1,100.68 
"'ATmli. 
0290010010 CEM3'00~11FO 1 (42.5KG) tjs 65.6144 21.50 1,410.62 1,410.72 
02re010011 Q.AVá) PARA rvw:eRA O'C 3" kg 6.6712 3.50 23.34 23.35 
02!l0010013 ~ lffiNLLO II'C cx::RTE p2 100.7392 2.50 200.85 200.85 
&298010014 I>LCANT.ARLLA M:! AUCA 0=124" Ó=14 m 14.CXXXl 161.50 2,261.00 2,261.00 
02!l0010015 FlETE kg 437.<BXJ 1.00 437.08 437.08 
0290010016 PINnRAAS=N.. 11CA k!) 7.8f1!lJ 00.00 474.00 473.76 
0290010017 IWffi!MANTE ASFN.. 'TlCO kg 7.8900 ~.00 237.00 233.88 
02re010018 fíEfN:S kg 4.00Xl 2.00 8.00 8.00 
ó29oo10019 PIB:RA Q-W\CA[)II. CE 1/2' n13 0.1ax'J 50.00 5.00 5.00 
0290010120 JIRENI.I. <:R.E&. n13 0.1400 40.00 5.00 5.00 
0290010021 ~CE..l.CXXR> kg 1.1000 7.50 8.25 8.25 
0290010022 PI~.ANTl~A gln 02400 40.00 10.00 9.84 
0290010023 Pl.PN:riA. [E AÉffiO 1/16" m1 1.4400 45.00 64.00 64.00 
0290010024 1UlERIA CE:r~EFR:> Gfi..VPNZ/>00 CE m 6.<XXX> 15.50 93.00 93.00 
2" 
o29001 OCa; PG..Y\ m3 1.3537 3.00 4.05 4.07 
0290010027 .AU>MH:~~00#16 kg 0.8100 5.00 4.10 4.08 
0290010028 fla:ro CE FE=l.ERZO FY--4200 GRAro kg 14.5520 8.00 116.40 116.42 
00 
029801<Xm 1-CR.tG:::N m3 9.8426 70.00 688.00 688.98 
0290010031 PINnRAAS=N..'TlCA gln 1.<XXX> 00.00 00.00 60.00 
0290010032 IM"RRMIWTE ASFAL'TlCO gln 1.0000 3>.00 3>.00 3>.00 
(00)150026 'l.AAIK'A MOCANCA tm 87.7487 120.00 10,53>.00 10,541.23 
CJ:ml10001 CAMa-l \O..Cl.ETE CE 10M3 tm 484.4665 1JJ.OO 62,001.10 62,900.00 
CJ:m)1 CXXl2 GAMO'-lOS!ffiN4.4X2~ 145-165 1m 1.0000 13J.OO 13100 1~.00 
rP 2,000 Gf>L 
ó:m>'I<Xm CAMa-l A.AT~6X4. 2ID3Xli"P, tm 6.<XXX> 100.00 1,(00.00 1,<m.OO 
191N 
039001cmi 1ECtttiTó 1-E 31.1468 15.00 46T.25 467.20 
0390010006 NV8..,AJ,JTON..'Tl00 1-E 31.1468 15.00 467.25 467.20 
039001ti:1:JT 'J'RPCTtR a: CR~..GA. ce 140-1oo rP 1m 91.6284 200.00 22907.50 22,939.02 
0390010006 RCOLLO USÓ 'v1BRAI..JTCf' 70-100 rP tm 85.1989 170.00 14484.00 14,495.47 
7-9T 
039001<Xm ~!E125rP tm 85.1989 100.00 15n5.00 15,327.79 
0390010010 CAMCl\1 QSlffiNI\ 4X2 (PGJII.) 145-165 tm 85.1989 13>.00 11 076.00 11,064.19 
rP 2,000 Gf>L 
0390010011 CI\RGf>JXR S'I.IJWT'AS 125 rP 2.5 YCX3 tm 188.4458 170.00 32,006.50 32,043.82 
0390010012 CXlVPPCT'PlX:R 'v1ER 'TlFO Pl.PN:riA. tm 19.!ml 10.00 199.00 199.00 
5.81-P 
0390010013 ~(E<X:N:fET()[E tm 2.4357 10.00 24.40 24.37 
9-11P3 
0390010014 VlffiAIXR (E ~4 rP 2.4ú' tm 2.4337 10.00 24.40 24.37 
0390010015 QZPUA 1m 0.3114 8.00 2.48 2.45 
&. 201,426.63 201,426.10 
Tolal 
& 201,426.10 
La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en le última columna se muestre el Monto Real que se está utilizando 
Fecha : 25/09/2010 11:05:55 
·11.00 PROG:kAMACION.DE OBRA 
28102110 
TRABAJOS PRELIMINARES 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO S 3,681.80 
REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO S 3,964.29 
CARTEL DE OBRA 2.4M x 4.80M S 1,333.65 
ROCE Y LIMPIEZA S 494.84 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CORTE DE MATERIAL SUELTO 
CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL SUELTO 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
PAVIMENTOS 
PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE 
AFIRMADO GRANULAR E=0.22m 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EXISTENTES 
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS A MANO 
BASE GRANULAR 
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
ALCANTARILLA TMC 0=24" 
PINTURA ASFAL TICA PARA ALCANTARILLAS METALICAS 
SEÑALIZACION 
HITOS KILOMETRICOS 
SEÑALES INFORMATIVA 
Total S 9,474.58 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL 
CALZADA- SECTOR POTRERilLO L=2+920 KM 
· CRONOGRAMA 
07/03/10 14/03/10 21/03/10 28/03/10 
S 127.41 t' ' 
S 1,204.82 S 882.10 
S 13,774.17 S 250.44 
S 10,263.55 
' 
S 6,458.37 
S 16,693.06 S 7,276.46 
S 55,235.89 S 29,665.92 
S 148.16 
S 74.15 S 593.24 
S 15,106.40 S 34,547.52 S 62,734.67 S 30,259.16 
Página 1 
04/04/10 11/04/10 18/04/10 25/04/10 Total 
S 3,681.80 S 7,363 60 
S 4,091.70 
S 1,333.65 
S 2,581.75 
S 14,024.61 
S 10,263.55 
S 6,458.37 
S 23,969.53 
S 84,901.81 
S 14816 
S 95.34 S 762.73 
S 233.69 S 233.69 
S 594.43 S 594.43 
S 2,247.82 S 2,247.82 
S 799.58 S 799.58 
S 3,433.46 S 3,433.46 
S 1,167 73 S 19.87 S 1,187.61 
S 617.84 S 617.84 
S 930.06 S 98.84 S 1,028.90 
S 2,091.19 S 8,048.64 S 3,780.64 S 166,042.79 
V.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1 ESTUDIO SOCIOECONOMICO 
../ A través de los resultados de la encuesta realizada, a los pobladores de la 
localidad de San Francisco de Pajonal, se pudo apreciar la extrema pobreza en 
que actualmente se encuentran . 
../ Poseen una educación básica como lo es la primaria, y muy pocos son los que 
salen a la ciudad a seguir estudios en niveles superior . 
../ Por lo mencionado anteriormente, se define la ocupación de los pobladores de 
la zona en estudio, lo cual esta dado en su mayoría por agricultores y la 
dedicación a los quehaceres del hogar . 
../ La actividad principal es la producción agropecuaria. Los principales 
productos agropecuarios son: Agrícolas: café, arroz, plátano, maíz; Pecuarias; 
Vacunos, caprinos, equinos y animales menores . 
../ La mayoría produce sólo para el autoconsumo; el intercambio de sus 
productos mediante el trueque y un mínimo volumen de comercialización 
debido a la carencia de una carretera transitable que les facilite evacuar a bajo 
costo su producción hacia los mercados de consumo, situación que será 
superada al ejecutarse el presente proyecto. 
5.2. ESTUDIOS DE INGENIERIA 
5.1.1 MÉCANICA DE SUELOS 
• La ubicación de calicatas realizadas en la vía, se ubicaron cada 500 
mts. de distancia. La construcción de calicatas del Tramo se inició 
en el Distrito de Calzada y se terminó en el Sector Potrerillo. 
• Para determinar la capacidad portante de la subrasante del terreno, 
se realizó pruebas de C.B.R. en cada calicata, habiéndose efectuado 
total de 06 ensayos a lo largo de todo el camino. 
• En las diferentes calicatas realizadas a lo largo de la carretera, se ha 
determinado los diferentes tipos de suelos que conforma la 
subrasante del camino a mejorar. 
• Estos diferentes tipos de suelos, se han determinado en base a los 
ensayos y prueba de mecánica de suelos practicados a cada una de 
104 
las muestras provenientes de cada una de \as calicatas. 
• Los diferentes tipos suelos encontrados han sido: 
CL: ArciJJa inorgánica, arciJJa arenosa de mediana plasticidad de 
color amarillento, con manchas de color blanquecino, suelo 
húmedo algo compacto. 
CH: Arcilla inorgánica de alta plasticidad de color marrón oscuro, 
suelo húmedo compacto. 
CI: Arcilla inorgánica, arcilla arenosa de mediana plasticidad de 
color beige oscuro, suelo húmedo algo compacto. 
• En las calicatas perforadas, no se ha alcanzado el nivel de la napa 
freática. 
• Con respecto a la ubicación de la Cantera "Remate", que 
suministrará de material al Camino Vecinal Calzada-Sector Potrerillo, 
constituye material de Cerro y se encuentra ubicada en el Distrito de 
Soritor a 12.5 km. del Distrito de Calzada. 
• Fuente de Agua: en el tramo estudiado se ha constatado que existe la 
quebrada Potrerillo ubicada a 100 m. del punto final del Tramo en 
estudio, la cual será utilizada: para mezcla de concreto para obras de 
arte y para aumentar el contenido de humedad de los materiales 
puesto en pista, mientras se realiza el proceso constructivo de la 
carretera. 
5.1.2 DISEÑO DEL PAVIMENTO 
El método empleado en diseño del Pavimento fue el establecido por el 
Cuerpo de ingenieros del ejército Norteamericano (U.S. Army Corp Of 
Engenieers ), para el dimensionamiento de caminos afirmados, obteniéndose 
un espesor de 22 cms. 
5.1.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
El objetivo básico del estudio impacto ambiental del Camino Vecinal es el 
control de los impactos ambientales negativos durante la 
construcción, operación y mantenimiento se debe de desarrollar 
las medidas de control de impactos ambientales negativos, los de 
contingencia, seguimiento y monitoreo 
lOS 
5.1.4 DRENAJES Y OBRAS DE ARTE 
5.2.4.1 CUNETAS 
• Por la naturaleza de la topografia de la zona, se construirán 
cunetas de sección triangular sin revestir, de acuerdo a la 
naturaleza topográfica de la zona. 
• En el Tramo se ha previsto construir 5,840 mi. de cunetas 
sin revestir 
5.2.4.2 ALCANTARILLAS 
Por el tramo en estudio, existen empozamientos de agua que es 
necesario drenar, por lo que se construirán dos (02) alcantarillas 
TMC de 24" de acuerdo a los planos. 
5.1.5 DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA CARRETERA 
Como se puede apreciar en el diseño definitivo, se trata del estudio de una 
carretera rural, para lo cual se utilizó las normas de diseño vigentes para 
caminos Vecinales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del 
Perú. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 CONCLUSIONES 
1 Se ha probado que con la aplicación de las Normas Peruanas para el Diseño 
de Carreteras, de las variables independientes: Estudio Topográfico, Estudio 
de Mecánica de Suelos y estudio Hidrológico y de la Variables 
Dependientes: Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos y Diseño de las 
Obras de Arte, se ha podido realizar el Expediente Técnico para el 
Mejoramiento del Camino Vecinal Calzada-Sector Potrerillo Tramo Km 
0+000- Km 2+920. 
2 La producción de los centros poblados beneficiados crecerá con el 
Mejoramiento del Camino Vecinal, teniendo acceso- a técnicas 
agroindustriales que beneficiaran a la zona estudiada. 
3 El estudio definitivo a nivel de ejecución del Camino Vecinal Calzada-Sector 
Potrerillo Tramo Km 0+000 - Km 2+920, elevará e] nivel de vida de la 
población ya que se incrementará la producción y habrá acceso a Jos 
servicios básicos primarios como salud, educación, seguridad, etc. 
4 EJ diseño de Ja carretera cumple con todas las especificaciones técnicas 
mínimas requeridas para los estudios de carreteras de bajo volumen de 
tránsito que se encuentran actualmente vigentes en nuestro país. 
5 En forma general, el estudio de suelos de la zona por la cual pasa el Camino 
Vecinal Calzada Sector Potrerillo, permitió tomar las medidas más adecuadas 
en la determinación de las características del pavimento. 
6 El cálculo del CBR en laboratorio nos permitió poder diseñar el espesor del 
afirmado, ya que todos los diseños de pavimentos granulares están basados 
en este valor. Un mal estudio de laboratorio incidirá indefectiblemente en un 
dise6o é\ntieconómico. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
1 En cuanto a las normas actuales para caminos vecinales se recomienda 
orientar investigaciones en nuestra Universidad hacia la obtención de 
parámetros de diseño adecuados a la zona de selva. 
2 A las autoridades de la Provincia de Moyobamba y de la Región San Martín 
se recomienda ser el ente de fmanciamiento para la ejecución de este tipo de 
proyecto, a fin de solucionar los graves problemas y limitaciones que 
afrontan los pobladores por la falta de vías en buen estado de transitabilidad, 
debido a que los proyectos de carreteras están enmarcado dentro de su 
política de desarrollo. 
3 Se recomienda realizar Jos trabajos de Mejoramiento del Camino Vecinal en 
épocas de verano (Mayo-Septiembre) de lo contrario no se cumplirá con la 
programación establecida. 
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VII REFERENCIAS BffiLIOGRAFICAS Y BffiLIOGRAFIA 
7.1 REFERENCIAS BffiLIOGRAFICAS 
(01) 
(02) 
(03),(4),(5) 
(06),(7) 
{08) 
Normas Peruanas de Diseño de Carreteras 
Manual para el Diseño de Carreteras no Pavimentadas de 
Bajo Volumen de Tránsito 
Manual para el Diseño de Carreteras no Pavimentadas de 
Bajo Volumen de Tránsito 
Manual para el Disefio de Carreteras no Pavimentadas de Bajo 
Volumen de Tránsito 
Manual para el Diseño de Carreteras no Pavimentadas de Bajo 
Volumen de Tránsito 
<
09),(10),(l 1) Manual para el Diseño de Carreteras no Pavimentadas de Bajo 
Volumen de Tránsito 
(12),(13) 
(14),(15),(16) 
{17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
Manual para el Diseño de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de 
Tránsito 
Manual para el Diseño de Carreteras no Pavimentadas de Bajo 
Volumen de Tránsito 
Normas Técnicas Peruanas para el Diseño de Carreteras 
Carretera, Calles y Aeropistas dellng. Raúl Valles Rodas 
Manual Ambiental para Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos 
Rurales 
Manual Ambiental para la Rehabilitación y Mantenimiento de 
Caminos Rurales-Ministerio de Transportes", 
Normas Peruanas para el Diseño de Carreteras y la Normas pera el 
Diseño de Caminos Vecinales 
Reglamento de señalización vigente del Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
Especificaciones Técnicas de Rehabilitación Mejoramiento y 
Mantenimiento de caminos vecinales del Ministerio de transportes y 
Comunicaciones. 
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• Castillo Aristondo, Rodolfo, Sarmiento Soto Juan. Costos Directos é directos 
en Construcción. 
• Carretera, Calles y Aeropistas dellng. Raúl Valles Rodas. 
• Especificaciones Técnicas de Rehabilitación Mejoramiento y Mantenimiento 
de caminos vecinales del Ministerio de transportes y Comunicaciones. 
• Fuentes Llaguno, Alfonso. Caminos I Editorial Guerra Bustamante, Cesar. 
Carreteras, Ferrocarriles, Canales. Localización y Diseño Geométrico. 
Editorial América 3era Edición. Lima- Perú. 1,997. 
• Manual Ambiental para la Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos 
Rurales-Ministerio de Transportes" 
• Manual para el Diseño de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de 
Tránsito. 
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Normas para el Diseño de 
Caminos Vecinales. 
• Normas Peruanas para el Diseño de Carreteras y las Normas pera el Diseño 
de Caminos Vecinales. 
• Normas Peruanas para el Diseño de Carreteras. 
• Reglamento de señalización vigente del Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
• Walter Ibáñez. Costos y Tiempos en Carreteras. 
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ESTUDIO DE SUELOS 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
TRAMO: KM 0+000 - KM 2+920 
l. INTRODUCCION: 
El presente estudio de suelos y canteras se ha efectuado a solicitud del Bach. Juan Miguel 
Ponce Torres, como tesista, el mismo que tiene por finalidad realizar trabajos de 
Mejoramiento del Camino Vecinal Calzada- Sector Potrerillo tramo: Km 0+000- Km 
2+920. 
11. OBJETIVO: 
El objetivo principal del estudio de suelos, comprende básicamente en conocer sus 
características Geomecánicas del terreno que conforman la subrasante a través del cual 
también se podrá determinar las propiedades de esfuerzo y deformación, que viene a ser 
el Valor Soportante Relativo (C.B.R.) para luego establecer parámetros, a fin de 
considerar el espesor de la capa de afirmado o base granular; el mismo que debe ser capaz 
de soportar la :fluencia del tráfico durante la vida útil proyectada; con ello se podrá brindar 
a los usuarios un eficiente servicio de seguridad y durabilidad , de modo que los costos de 
operaciones tanto de cargas como de pasajeros puedan reducirse de manera sustancial. 
ID. UBICACIÓN: 
El proyecto en estudio está ubicado en el Distrito de Calzada, Provincia de Moyabamba, 
Región San Martín. 
IV. TRABAJOS DE CAMPO: 
Los trabajos de investigación de campo se llevó a cabo mediante la ejecución de calicatas 
o pozos exploratorios a lo largo del eje de trazo del camino . carrozable, donde se 
extrajeron muestras perturbadas de manera muy representativa, el mismo que se llevó a 
cabo en cada estrato cambiante y en cantidades suficientes las que fueron trasladadas 
hasta el laboratorio de suelos para que sean sometidos a ensayos y pruebas físicas y con 
los resultados obtenidos en ambas fases se efectuaron las labores de gabinete, las que 
serán consignadas en los resultados del estudio; la profundidad alcanzada en este estudio 
fue de 1.30 mts., en promedio por calicata, y la distancia de los mismos fue cada 500 
mts., en este proceso de excavación, no hubo indicios de filtración subterránea. 
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V. CARACTERISTICAS DEL TERRENO: 
Conforme se profundizaban las calicatas se tomaron muestras perturbadas o alteradas en 
cada horizonte cambiante a fin de obtener su estratigrafia horizontal, previo a los análisis 
respectivos, en esto se puede evidenciar su comportamiento, densidad, compaciqad y 
capacidad de resistencia natural , los suelos mas predominantes en este tramo estudiado 
son, las arcillas limosas de baja a mediana plasticidad de color marrón cuyo 
comportamiento es compacto; concluimos diciendo que este terreno presenta 
características favorables para el fin propuesto. 
VI. ENSAYOS Y PRUEBAS FISICAS DE LABORATORIO: 
Las muestras de suelos fueron clasificados y seleccionados siguiendo el procedimiento de 
la Norma ASTM D-2448, las que fueron basadas en la información obt€1nida durante los 
trabajos de campo y el resultado de los ensayos de laboratorio, para efectos de 
clasificación se ha empleado los sistemas SUCS y AASHTO y luego correlacionarlos de 
acuerdo con las características litológicas el cual se consigna en el presente informe. 
VII. ESTRATIGRAFÍA: 
Calicata N° 01- Km: 0+500 Prof. 1.30 Mts. 
De 0.00 al1.30 (CL) Arcilla inorgánica, arcilla arenosa de mediana plasticidad de color 
amarillento con manchas de color blanquecino, suelo húmedo algo compacto 
Calicata N° 02 - Km: 1 +000 Prof. 1.30 Mts. 
De 0.00 al 1.30 (CL) Arcilla inorgánica, arcilla arenosa de mediana plasticidad de color 
amarillento con manchas de color blanquecino, suelo húmedo algo compacto. 
Calicata N° 03 - Km: 1 +500 Prof. 1.30 Mts. 
De 0.00 al 1.30 (CL) Arcilla inorgánica, arcilla arenosa de mediana plasticidad de color 
amarillento con manchas de color blanquecino, suelo húmedo algo compacto. 
Calicata N° 04 - Km: 2+000 Prof. 1.30 Mts. 
De 0.00 al 1.30 (CH) Arcilla inorgánica de alta plasticidad de color marrón oscuro, 
suelo húmedo compacto. 
Calicata N° 05 -Km: 2+500 Prof. 1.30 Mts. 
De 0.00 all.30 (CH} Arcilla inorgánica de alta plasticidad de color marrón oscuro, 
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suelo húmedo compacto. 
Calicata N° 06 - Km: 2+800 Prof. 1.30 Mts. 
De 0.00 al 1.30 (CL) Arcilla inorgánica, arcilla arenosa de mediana plasticidad de color 
beige oscuro, suelo húmedo algo compacto. 
VIII. CONCLUSIONES: 
• Las calicatas fueron construidas cada 500 mts. de distancia a lo largo del eje de 
trazo del Camino Vecinal. 
• El tramo en estudio se encuentra ubicado en el Distrito de Calzada, Provincia 
Moyobamba, Región San Martín. 
• Se aprecia una estratigrafía heterogénea horizontal del terreno, los suelos de mayor 
predominio son las arcillas, inorgánicas de mediana plasticidad. 
• La profundidad mínima de las calicatas fueron de 1.30 mts., respecto al terreno 
natural. 
• En el tramo en su totalidad, se tendrá que realizar trabajos de conformación de 
subrasante. 
IX. RECOMENDACIONES 
• Los materiales provenientes de los lados adyacentes y del eje mismo de la zona de 
corte de la carretera, servirán para ser empleados en terraplenes y rellenos. 
• Al conformar la subrasante debe compactarse al 95% de la máxima densidad seca 
del proctor modificado, previa a la colocación de la capa de afirmado. 
• Es recomendable que antes de colocar el material de afirmado, o capa granular 
sobre la subrasante, debe tener especial cuidado en eliminar todo tipo de material 
extraño que resultan petjudiciales para la construcción, tales como raíces, palos, 
troncos o material orgánico en descomposición. 
• El Valor de C.B.R. fuerza sobre esfuerzo cortante del suelo debe alcanzar por lo 
menos al 10%, a fin de poder contar con una subrasante aprobada cuyo pavimento 
sea firme y estable a la acción abrasiva del tráfico vehicular. También debe tenerse 
en consideración, durante el proceso constructivo los alineamientos, niveles y 
secciones transversales requeridas; en ningún caso debe colocarse la capa de 
afirmado sobre una subrasante un elevado índice de saturación, el material granular 
a colocarse sobre la pista no debe sobrepasar al 3% de su óptimo contenido de 
humedad natural, el tamaño máximo del agregado grueso no debe ser mayor de 2", 
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debiendo ser esparcido, nivelado y compactado en todo el ancho de la vía. 
• Se recomienda que el espesor de la capa de afirmado no deberá ser menor a 0.15 
m. 
• El grado de compactación de la capa de afirmado deberá ser del 100% de su 
máxima densidad seca del proctor modificado en cumplimiento con la Norma 
ASTM D-1556. 
ESTUDIO DE CANTERAS 
l. MATERIAL PARA LA CAPA DE AFIRMADO 
A fin de determinar volúmenes suficientes de materiales adecuados que satisfagan las 
demandas del proyecto, para el Camino Vecinal en estudio, en este propósito se ha 
efectuado una investigación de los diversos tipos de materiales existentes en la zona, las 
que podrían cumplir con las características apropiadas como volumen necesario que 
requiere la ejecución de la obra; por este motivo se ha ubicado la Cantera Remate, 
material de Cerro, ubicado en el Distrito de Soritor, cantera muy accesible para su 
explotación y carguío en cualquier época del año, necesitara limpiar la cantera para mejor 
aprovechamiento de la misma, de la cual se ha tomado muestras para los análisis 
respectivos, cabe mencionar que la cantera en mención cumple con el volumen y las 
características apropiadas para su uso en capa de afirmado. 
Asi mismo mencionaremos que la cantera se utiliza para las diferentes obras de 
mantenimiento y rehabilitación que se realizan en la zona. 
ll. DESCRIPCIÓN DE LA CANTERA 
-Nombre 
-Ubicación 
-Acceso 
-Volumen explotable 
-Rendimiento 
-Uso 
-Método de Explotación 
-Periodo de Carguío 
Cantera Remate 
Distrito de Soritor (material de cerro) 
Muy favorable. 
20,000 m3 
Al85% 
Sub-base, granular 
Con Tractor D6 o cargador frontal 
En cualquier época del año 
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m. ENSAYOS DE LA COMBINACIÓN 
-Análisis Granulométrico 
-Limites de Attemberg 
-Proctor Modificado 
-CBR Valor de Soporte 
-Abrasión 
-Equivalente Arena. 
IV. RESULTADOS 
Cantera Remate (Material de Cerro) 
-Análisis Granulométrico -----------------------malla# 200 ---------- 23.00 
-Limite Líquido 
----------------------- 26.1 o 
-Limite Plástico ----------------------- 17.40 
-Índice Plástico 
------------------------ 8. 70 
-Densidad máxima seca 
----------------------- 2.087 
-Optimo Contenido Hum. ----------------------- 9.40 
-CBR al lOO% 
----------------------- 64.02 
" " 95% ----------------------- 34.23 
" " 75% ----------------------- 18.67 
-Abrasión 
----------------------- 3 5.20% 
-Equivalente Arena 
----------------------- 36.50% 
V. CONCLUSIONES: 
• La cantera en estudio cumple con las características y volumen apropiado, que requiere 
la ejecución de la obra. 
• La cantera se puede utilizar en estado natural, sin combinación con algún otro material 
arcilloso. 
• Las características del material es del tipo GC, gravas arcillosa, mezcla de grava arena 
limo y arcilla de color marrón oscuro. 
• Por su característica intemperisado y en proceso de oxidación pueda tener un índice 
plástico por encima de lo recomendado. 
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VI. RECOMENDACIONES 
• Habiendo obtenido los resultados del C.B.R. del material de la Cantera Remate -
Material de cerro, nos permiten recomendar colocar un espesor no menor de 15 cmts. 
para la capa de afirmado. 
• Las actividades de relleno, conformación de terraplenes y compactado de Sub-rasante, 
deberán tener una exigencia de Compactación del 95% de la Máxima Densidad Seca 
del Proctor Modificado (MDS). 
• Las actividades que involucren las Partidas de Base Granular, Sub-base Granular, 
Afirmado, deben ser una exigencia de compactación de 100% de la Máxima Densidad 
Seca (MDS). 
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ANALISIS DE CANTERA 
PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
TRAMO DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
SOLICITADO BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
CANTERA CANTERA REMA TE (MATERIAL DE CERRO) 
DESCRIPCION cantera 01 cantera02 CANTERA CANTERA 
MALLAS 
SERIE 
HORMJGON ARCJLI,A AMERICANA 
KILOMETRAJE 
ABERTURA (mm) RET. PASA RET. PASA RET. PASA RET. PASA 
3" 76.200 
2112" 63.500 lOO lOO 
2" 50.800 o 100 o 100 
11/2" 38.100 o 100 o 100 
1" 25.400 o 100 o 100 
314" 19.050 9.06 91 o 100 
1/2" 12.700 16.57 74 o 100 
3/B" 9.525 9.75 65 o 100 
W4 4_.760 4_.§.§ 6.9 o 100 
N"B 2.380 2.08 58 0.57 99 
N" 10 2.000 0.29 58 0.45 99 
N" 20 0.840 4.04 54 1.05 98 
N" 30 0.590 4.8 49 0.9 97 
N"40 0.426 9.75 39 2.88 94 
N" 50 0.297 4.86 34 2.55 92 
N"BO o.1n 4.01 30 5.57 86 
N"100 0.149 2.03 28 4.73 81 
N" 200 0.074 4.85 23 8.32 73 
-200 - 23.25 - 72.98 
LIMITE LIQUIDO (%) 0.0 37.9 
INDICE PLASTICIDAD (%) 0.0 17.1 
CLASIFICACION SUCS o CL 
CLASIFICACION AASHTO A-l-b( O) A-6=(11) 
EQUIVALENTE DE ARENA(%) 24.1 -
ABRASION (%) 20.4 
-
OBSERVACIONES : 
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ANALISIS DE CANTERA 
PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
UBICACIÓN DISTRITO CAbZADA- PRQVINGIA MQY()BAMBA 
SOLICITADO BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
MUESfRA CANTERA REMATE (MATERIAL DE CERRO) 
FECHA 'FEBRERO 2010 
DESCRIPCION 
COMBINACION 
CANTERAS CANTERA CANTERA MALLAS 
SERIE 
AMERICANA 
ABERTIJRA(aun) RET. PASA RET. PASA RET. PASA 
3" 76.200 
2112" 63.500 
2" 50.800 100 
1112" 38.100 o 100 
1" 2? .. 4® o 100 
3/4" 19.050 9 91 
112" 12.700 17 74 
318" 9.525 9 65 
N"4 4.760 5 60 
N"B 2.380 2 58 
N" 10 2.000 o 58 
N"20 0.840 4 54 
N"30 0.590 5 49 
N"4il 0.426 10 39 
N" 50 0.297 5 34 
N"BO 0.177 4 30 
N"100 0.149 2 28 
N"200 0.074 5 23 
-200 
- 23 -
LIMITE LIQUIDO(%) 26.1 
INDICE PLASTICIDAD(%) 8.7 
CLASIFICACION SUCS GC 
CI.ASIFICACION AASHTO ··-- A-2=4TOl_ .. ·--· ·- .. -·. 
1 
CANTERA 
RET. PASA 
-- . ---
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ANÁLISIS GRANULO MÉTRICO (ASTM D-422) 
PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CARROZABLE CALZADA- SECTOR POTRERILLO RESULTADOS DE ENSAYOS 
UBICACIÓN DISTRITO CALZADA - PROVINCIA MOYOBAMBA LIMITE LIQUIDO 26.10 CLASIFICACION 
SOLICITANTE BACH. JUAN MIGUEL !?ONCE TORRES 
MUESTRA CANTERA REMA TE (MATERIAL DE CERRO) LIMITE PLASTICO 17.40 sucs AASHTO 
INDICE PLASTICIDAD 8.70 GC A-2-4 (O) 
CURVA GRANULOMETRICA 
r~ ANALISIS GRANULOMETRICO ~¡¡:~ ESPEECIFIC. ~ §s ABERTUR RET PASA ii! !i ¡;¡ ¡;¡ "' 5!., ~ ~ . "' "' A(mm) (%) (%) z zz z z z z z zz ~ ! ~ ~ ~ :. : ~ Ñ h 100 
3" 76.200 
./ 7 / 
100 ,..- / / 90 21/2" 63.500 2' 50.600 o 100 •100 V lf 80 ~ 11/2" 38.100 o 100 70 ~ 
1" 25.400 o 100 75 100 /: ~ ~ 
3/4" 19.050 9 91 V 60 ~ 
""' 
~ V 1/2" 12.700 17 74 / / V 50 3/8" 9.525 9 65 40 85 ~ 40 
N'4 4.760 5 60 30 65 _... V / ¡,.......- ./ / 1 N'B 2.380 2 58 ~ - _...... 30 N'10 2.000 o 58 20 50 V 20 N'20 0.840 4 54 
-
1--' 10 
N'30 0.590 5 49 r-
N" 40 0.426 10 39 15 30 o 
N' 50 0.297 5 34 ~- ~¡:: ~ ~ ! ~ lii u ~ ~ ~ !l! ~ § ~ ª ~-u cid 
-
,.¡,.¡ ri "11!1. rD q¡ ~ ~ lii !li ii! 13 ~ N'80 0.177 4 30 
N' 100 0.149 2 28 ABERTURA MALLA (mm) 
N'200 0.074 5 23 5 20 
-200 23 -
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Proyecto 
Solicitado 
Procedencia 
TAMIZ % 
N' PASA 
3" 100 
2 112" 100 
2" 100 
1 112" 100 
1" 100 
3/4" 91 
1/2" 74 
3/8" 65 
N°4 60 
N°8 58 
N°10 58 
N°20 54 
N°30 49 
N°40 39 
N°50 34 
N°80 30 
WlOO 28 
N°200 23 
CIUADRO DE MEZCLA DE CANTERAS 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA· SECTOR POTRERILLO Reg. N° 
B,._CH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES lng. Reponsabie : 
CANTERA REMATE (MATERIAL DE CERRO) Técnico 
Fecha .. 
CANTERA % 
-
GRANULOMETRIA REMATE MEDIA VARIACION 
P. ASA RESULTANTE 
!TOTAL % TOTAL % 
100.0 80 0.0 100.0 
100.0 100.0 100 100.0 0.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 
100.0 100.0 100 100.0 0.0 100.0 
100.0 100.0 100 100.0 0.0 100.0 85.0 15.0 
91.0 91.0 100 100.0 0.0 91.0 
74.0 74.0 100 100.0 0.0 74.0 
65.0 65.0 100 100.0 0.0 65.0 57.5 7.5 
60.0 60.0 100 100.0 0.0 60.0 45.0 15.0 
58.0 58.0 99 100.0 0.0 58.0 
58.0 58.0 99 99.0 0.0 58.0 32.5 25.5 
54.0 54.0 98 98.0 0.0 54.0 
49.0 49.0 97 97.0 0.0 49.0 
39.0 39.0 94 94.0 0.0 39.0 22.5 16.5 
34.0 34.0 92 92.0 0.0 34.0 
30.0 30.0 86 86.0 0.0 30.0 
28.0 28.0 81 81.0 0.0 28.0 
23.0 23.0 73 73.0 0.0 23.0 10.0 13.0 
FEBRERO 201 O 
LIMITE DE 
EIIPECIPICACIONES 
BAilE GRANULAR lrOLERANCIA 
100 ±5 
100 ±5 
75 *' 95 ±8 
' 
40 * 75 ±8 1 
30 * 60 ±5 
20 * 45 ±5 
15 * 30 ±5 
5 • 15 ±3 
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.PROYECTO 
UBICACION 
ME.lORAMlENTO CAMINO VECINAL CALZADA - SECTOR POtRERILLO 
DISTRITO CALZADA - PROVINCIA MOYOBAMBA 
SOLICITANTE BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
MUESTRA CANTERA REMATE (MATERIAL DE CERRO) 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (ASTM • C136) 
Peso Inicial Seco. (gr:l 
Peso Lavado y Seco, [gr] 
Mallas Abertura Peso retenido % Retenido % Retenido %pasa cantera 01 
(mm) (grs) Acumulado 
21/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 100 
0.00 o.oo 0.00 -- -· 2" 50.800 100.00 100 
1 112" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 100 
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 100 
3/4" 19.050 199.'40 9.06 9.06 90.94 91 
1/2" 12.700 364.50 16.57 25.63 74.37 74 
3/8" 9.525 214.50 9.75 35.38 64.62 65 
N"4 4.760 102.40 4.65 40.03 59.96 60 
N°8 2.380 45.80 2.08 42.11 57.88 58 
N" 10 2.000 6.50 0.30 42.41 57.59 58 
N° 20 0.8-40 88.90 4.04 46.45 53.55 54 
N° 30 0.590 105.60 4.80 51.25 48.75 49 
N°40 0.420 214.50 9.75 61.00 39.00 39 
No 50 0.297 106.90 4.86 65.86 34.14 34 
N" 80 0.170 88.20 4.01 69.87 30.13 30 
N°100 0.150 44.60 2.03 71.90 28.10 28 
N° 200 0.074 106.60 4.85 76.75 23.25 23 
<N" 200 16.50 
Jr. Ramón Castilla N° 550 - 'B 52 4864 - ., 942 639982 - RPM # 757297 - Tarapoto, San Martín 
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,t ALQUIWJOS INSYftU('jENTQS D~ LABORATORtO Y TOPOGRAfÍA 
PROYECTO M-EJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERlLLO 
UBICACION DISTRITO CALZADA· PROVINCIA MOYOBAMBA 
SOLICITANTE BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
MUESTRA CANTERA REMATE (MATERIAL DE CERRO) 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (ASTM • C136) 
Peso Inicial Seco, (gr] 
Peso Lavado y Seco, (grl 
Manas Abertura Peso retenido % Re!enido % Retenido %pasa cantera o2 
(mm) (grs) Acumulado 
2 1/2" '63.500 0.00 0.00 0.00 100 100 
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100 100 
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100 100 
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100 100 
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100 100 
112" 12.700 0.00 0.00 0.00 100 100 
3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100 100 
N"4 4.760 0.00 0.00 0.00 100 100 
N"8 2.380 2.30 0.58 0.56 99 99 
N•1o 2.000 1.80 0.45 1.03 99 99 
N"20 0.840 4.20 1.05 2.06 96 98 
N•3o 0.590 3.60 0.90 2.98 97 97 
N·4o 0.420 11.50 2.66 5.66 94 94 
N" SO 0.297 l!i.2!i 2.55 8.41 92 '92 
N"60 0.170 22.30 5.56 13.99 66 86 
N" 100 0.150 18.90 4.73 16.72 61 81 
N•200 0.074 33.30 6.33 27.05 73 73 
<N" 200 1.20 
LL 
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!PROYECTO 
!UBICACIÓN 
:SOLICITANTE 
'MUESTRA 
Nro. GOLPE 
Nro. MOLDE 
P. SUELO.HUM.+MOLDE 
PESO MOLDE 
PESO SUELO HUM. 
VOLUMEN DE MOLDE 
Nro. TARRO 
P.SUELO.HUM.+ TARRO 
P.SUELO SECO+ TARRO 
PESO AGUA 
PESO TARRO 
PESO SUELO SECO 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
PROMEDIO DE HUMEDAD 
DENS. HUMEDA 
~IMfiDEN§Ii)ADSECA _ 
EXPANSION 
--
---- - - -
FECHA 
1910212010 
2010212010 
2110212010 
2210212010 
2310212010 
% DE EXPANSION 
ABSORCION 
Nro. MOLDE 
P. SUELO.HUM.+PLATO +MOLDE 
PESO DE PLATO+ MOLDE 
PESO SUELO HUM. EMBEBIDO 
PESO SUELO HUM. SIN EMBEBER 
PESO DEL AGUA ABSORBIDA 
PESO DEL SUELO SECO 
ABSORCION[)I; AGljA_ 
--
ENSAYO VALO.R DE SOPORTE 
ASTM D 1883 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
CANTERA REMA TE (MATERIAL DE CERRO) 
c. B. R. 
(C. B. R.) 
PENETRACION 
NUMERO DE CAPAS: 5 CAPACIDAD DEL ANILLO: 6000Lbs FACTOR DEL ANILLO: 6.024 
N°MOLDE 
56 25 12 PENET. PENET. LECT. LECT. DIAL CARGA LECT. 
1 2 3 mm Pulg. DIAL CARGA IKa. IKa.l DIAL 
lar: 11790 11542 11378 0.00 0.000 o o o o o 
lar. 7065 7020 7035 0.63 0.025 24.00 145 13.00 78 10.00 
(gr.) 4725 4522 4343 1.27 0.050 67.00 404 31.00 187 18.00 
2069 2075 2088 1.90 0.075 97.00 584 57.00 343 29.00 
01 02 03 2.54 0.100 144.00 867 77.00 464 42.00 
(gr.) 789.90 800.50 785.80 3.17 0.125 166.00 1000 95.00 572 57.00 
(gr.) 733.10 742.10 727.90 3.81 0.150 183.00 1102 106.00 639 65.00 
<ar.) 56.80 58.40 57.90 5.08 0.200 195.00 1175 119.00 717 79.00 
lar. 128.80 127.50 126.50 7.62 0.300 209.00 1259 135.00 813 93.00 
(gr.) 604.30 614.60 601.40 10.16 0.400 215.00 1295 146.00 892 99.00 
(%.) 9.40 9.50 9.63 12.70 0.500 218.00 1313 152.00 916 101.00 
lar/ce. 2.284 2.179 2.080 
(grl,e<:j 2.087 
--
1.991) -- J.8_97 -
RESULTADOS 
HORA LEC: DIAL LEC.OIAL LEC.OIAL METODO DE COMPACTACION (ASTM D 1557) "C" 
08:40AM 0.000" 0.000" 0.000. MAXIMA DENSIDAD SECA gr/cc 2.087 
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD % 9.40 
CBR AL 100% DE LA MAX. DENSIDAD SECI % 64.02 
CBR AL 95% DE LA MAX. DENSIDAD SECA % 34.23 
08:40AM 0.011 " 0.013" 0.015. CBR AL 75% DE LA MAX. DENSIDAD SECA % 18.67 
0.25 o/o 0.29 o/o 0.33 o/o RET. ACUMULADO 314" % 13.00 
RET. ACUMULADO 318" % 35.00 
RET. ACUMULADO N°4 % 41.00 
4 5 1.9 MAT. QUE PASA N° 200 % 29.00 
(gr.) 12670.00 12548.00 12218.00 CLASIFICACION SUCS GC 
(gr.) 8052.00 8087.00 7775.00 CLASIFICACION AASHTO A-2-4= O) 
lar. 4618.00 4481.00 4443.00 ABSORCION % 2.02 
(gr.) 4535.00 4400.00 4362.00 PESO ESPECIFICO o/o 2.59 
(gr.) 83.00 81.00 81.00 LIMITE LIQUIDO % 26.1 
lar. 4145.34 4018.26 3978.84 INDICE PLASTICO % 8.7 1 
o/o 2.00% 2.02% 2.04% EMBEBIDO _______________ 4DIAS 1 
---
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:PROYECTO 
1UBICACIÓN 
:SOLICITANTE 
MUESTRA 
Nro. GOLPE 
Nro. MOLDE 
P. SUELO.HUM.+MOLDE 
PESO MOLDE 
PESO SUELO HUM. 
VOLUMEN DE MOLDE 
Nro. TARRO 
P.SUELO.HUM. +TARRO 
P.SUELO SECO+ TARRO 
PESO AGUA 
PESO TARRO 
PESO SUELOS ECO 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
PROMEDIO DE HUMEDAD 
DENS. HUMEDA 
MAXIMA DENSIDAD SECA 
EXPANSION 
FECHA 
15/0212010 
16/0212010 
17/0212010 
18/0212010 
19/02/2010 
% DE EXPANSION 
ENSAYO VALOR DE SOPORTE 
ASTM O 1883 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
c. B. R. 
(C. B. R.) 
PENETRACION 
NUMERO DE CAPAS: 5 CAPACIDAD DEL ANILLO: 6000Lbs FACTOR DEL ANILLO: 6.024 
N"MOLDE 
56 25 12 PENET. PENET. LECT. LECT. DIAL CARGA LECT. 1 2 3 mm Pulg. DIAL CARGA IKg. IKg.} DIAL 
Cor. 11372 11140 11006 0.00 0.000 o o o o o 
(gr1 7050 6980 7040 0.63 0.025 8.00 48 3.00 18 1.00 
(gr.) 4322 4160 3968 1.27 0.050 15.00 90 8.00 48 4.00 
2065 2085 2088 1.90 0.075 26.00 157 14.00 84 8.00 
01 02 03 2.54 0.100 34.00 205 21.00 127 14.00 
(gr.) 755.50 766.20 748.90 3.17 0.125 40.00 241 29.00 175 18.00 
(gr. 669.10 677.40 662.50 3.81 0.150 47.00 283 33.00 199 22.00 
Cor. 86.40 88.80 86.40 5.08 0.200 54.00 325 39.00 235 29.00 
Car. 125.60 123.20 127.80 7.62 0.300 61.00 367 45,00 271 35.00 
(gr.) 543.50 554.20 534.70 10.16 0.400 65.00 392 50.00 301 39.00 
(%.) 15.90 16.02 16.16 12.70 0.500 66.00 398 52.00 313 41.00 
Car/cc. 2.093 1.995 1.900 
(gr/cc.) 1.806 1.720 1.636 
RESULTADOS 
HORA LEC. DIAL LEC.DIAL LEC.DIAL METODO DE COMPACTACION ASTM D 1557 "C n 
10:20AM 0.000" 0.000" 0.000. MAXIMA DENSIDAD SECA or/cc 1.806 
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD % 1&.90 
CBR AL 100% DE LA MAX. DENSIDAD SECJ % 15.12 
CBR AL 95% DE LA MAX. DENSIDAD SECA % 8.34 
10:20AM 0.021 " 0.028" 0.034" CBR AL 75% DE LA MAX. DENSIDAD SECA % 8.22 
0.47% 0.62% 0.75% RET. ACUMULADO 3/4" % 
-
RET. ACUMULADO 3/B" % 
RET. ACUMULADO N• 4 % 
-
MAT, QUE PASA N° 200 % 83.12 
CLASIFICACION SUCS CL 
CLASIFICACION AASHTO A-7-8=(23) 
ABSORCION % 
-
PESO ESPECIFICO % 2.49 
LIMITE LIQUIDO % 49.5 
INDICE PLASTICO % 26.1 
EMBEBIDO __ 
-----------
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!PROYECTO 
!UBICACIÓN 
:SOLICITANTE 
¡MUESTRA 
Nro. GOLPE 
Nro. MOLDE 
P. SUELO.HUM.+MOLDE 
PESO MOLDE 
PESO SUELO. HUM. 
VOLUMEN DE MOLDE 
Nro. TARRO 
P.SUELO.HUM.+TARRO 
P.SUELO SECO+ TARRO 
PESO AGUA 
PESO TARRO 
PESO SUELO SECO 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
PROMEDIO DE HUMEDAD 
DENS. HUMEDA 
MAXIMA DENSIDAD SECA 
EXPANSION 
FECHA 
15/02/2010 
16/02/2010 
17/02/2010 
18/02/2010 
19/02/2010 
'lo DE EXPANSION 
ENSAYO VALOR DE SOPORTE 
ASTM O 1883 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
c. B. R. 
(C. B. R.) 
PENETRACION 
NUMERO DE CAPAS: 5 CAPACIDAD DEL ANILLO: 8000Lbs FACTOR DEL ANILLO: 6.024 
N°MOLDE 
56 25 12 PENET. PENET. LECT. LECT. DIAL CARGA 1 2 3 mm Pulg. DIAL CARGA !Ka. (Kg.) 
(gr.) 11258 10880 10822 0.00 0.000 o o o o 
(gr.) 6998 6780 6910 0.83 0.025 7.00 42 3.00 18 
(gr. 4260 4100 3912 1.27 0.050 13.00 78 7.00 42 
2065 2085 2088 1.90 0.075 24.00 145 13.00 78 
01 02 03 2.54 0.100 32.00 193 19.00 114 
(gr.) 771.40 762.50 756.50 3.17 0.125 38.00 229 27.00 163 
Car. 681.10 672.50 666.85 3.81 0.150 46.00 277 32.00 193 
(grl_ 90.30 90.00 89.85 5.08 0.200 52.00 313 37.00 223 
(gr.) 128.70 127.10 129.10 7.62 0.300 59.00 355 43.00 259 
(gr.) 552.40 545.40 537.75 10.16 0.400 63.00 380 48.00 289 
'lo. 18.35 18.50 16.67 12.70 0.500 65.00 392 50.00 301 
(gr/cc.) 2.063 1.966 1.874 
(gricc.) 1.773 1.688 1.606 
RESULTADOS 
HORA LEC; DIAL LEC.OIAL LEC.OIAL METODO DE:COMPACTACION (ASTM O 1557) 
11·:00AM 0.000" 0.000" 0.000" MAXIMA DENSIDAD SECA gr/cc 
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD 'lo 
CBR AL 100% DE LA MAX. DENSIDAD SEC! 'lo 
CBR AL 95% DE LA MAX. DENSIDAD SECA 'lo 
11i:OOAM 0.023" 0.030" 0.036" i CBR AL 75% DE LA MAX. DENSIDAD SECA 'lo 
0.52% 0.67 o/o 0.80 o/o; RET. ACUMULADO 314" % 
RET. ACUMULADO 318" % 
RET. ACUMULADO N° 4 % 
MAT. QUE PASA N°200 % 
CLASIFICACION SUCS 
CLASIFICACION AASHTO 
ABSORCION 'lo 
PESO ESPECIFICO 'lo 
LIMITE LIQUIDO 'lo 
INDICE PLASTICO % 
EMBEBIDO 
LECT. 
DIAL 
o 
1.00 
3.00 
6.00 
12.00 
16.00 
19.00 
27.00 
33.00 
37.00 
39.00 
"C" 
1.773 
18.35 
14.23 
8.45 
5.33 
-· 
-
--
89.30 
CH 
A-7-6=(26) 
2.49 
50.7 
26.7 
4DIAS 
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!PROYECTO 
iUBICACIÓN 
:SOLICITANTE 
:MUESTRA 
Nro. GOLPE 
Nro. MOLDE 
P. SUELO.HUM.+MOLDE 
PESO MOLDE 
PESO SUELO HUM. 
VOLUMEN DE MOLDE 
Nro. TARRO 
P.SUELO.HUM.+TARRO 
P.SUELO SECO+ TARRO 
PESO AGUA 
PESO TARRO 
PESO SUELO SECO 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
PROMEDIO DE HUMEDAD 
DENS. HUMEDA 
MAXIMA DENSIDAD SECA 
EXPANSION 
FECHA 
15/02/2010 
16/02/2010 
17/02/2010 
18/02/2010 
19/02/2010 
% DE EXPANSION 
ENSAYO VALOR DE SOPORTE 
ASTM O 1883 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA • SECTOR POTRERILLO 
DISTRITO CALZADA • PROVINCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
c. B. R. 
(c. a. R.) 
PENETRACION 
NUMERO DE CAPAS: 5 CAPACIDAD DEL ANILLO: 6000Lbs FACTOR DEL ANILLO: 6.024 
N'MOLDE 
56 25 12 PENET. PENET. LECT. LECT. DIAL CARGA 1 2 3 mm Pulg. DIAL CARGA (Ka.: tKa.l 
tar. 11306 10989 10872 0.00 0.000 o o o o 
(gr.) 6989 6878 6954 0.63 0.025 10.00 60 6.00 36 
(gr.) 4317 4111 3918 1.27 0.050 18.00 108 11.00 66 
2069 2067 2068 1.90 0.075 29.00 175 18.00 108 
01 02 03 2.54 0.100 37.00 223 24.00 145 
(gr.) 758.50 749.90 766.10 3.17 0.125 43.00 259 32.00 193 
(gr. 889.70 681.10 694.90 3.81 0.150 50.00 301 37.00 223 
tar. 68.80 68.80 71.20 5.08 0.200 57.00 343 43.00 259 
(grl 130.20 126.40 124.90 7.62 0.300 64.00 386 48.00 289 
(gr.) 559.50 554.70 570.00 10.16 0.400 69.00 416 53.00 319 
(%.) 12.30 12.40 12.49 12.70 0.500 72.00 434 55.00 331 
(grlcc. 2.087 1.989 1.895 
(grlcc.) 1.858 1.769 1.664 
RESULTADOS 
HORA LEC! DIAL LEC.DIAL LEC.DIAL METODO DE COMPACTACION ASTM D 1557) 
11:35AM 0.000" 0.000" 0.000" MAXIMA DENSIDAD SECA gr/cc 
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD % 
CBR AL 100% DE LA MAX. DENSIDAD SECI % 
CBR AL 95% DE LA MAX. DENSIDAD SECA % 
11:35AM 0.017" 0.021 " 0.025" CBR AL 75% DE LA MAX. DENSIDAD SECA % 
0.38% 0.47% 0.56% RET. ACUMULADO 314" % 
RET. ACUMULADO 318" % 
RET. ACUMULADO N°4 % 
MAT. QUE PASA N'200 % 
CLASIFICACION SUCS 
CLASIFICACION AASHTO 
ABSORCION % 
PESO ESPECIFICO % 
LIMITE LIQUIDO % 
INDICE PLASTICO % 
EMBEBIDO 
LECT. 
DIAL 
o 
3.00 
7.00 
11.00 
17.00 
22.00 
26.00 
32.00 
38.00 
43.00 
45.00 
"C" 
1.868 
12.30 
18.46 
10.87 
7.56 
-
-
-
73.54 
CL 
A-6=(8) 
-
2.55 
31.9 
13.6 
401AS 
CARGA 
tKa.l 
o 
18 
42 
66 
102 
133 
157 
193 
229 
259 
271 
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ALQUILAMOS INSTRUt1ENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFIA 
G R A F 1 e O D E e B R. 
PROYECfO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
UBICACIÓN DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
SOLICITANTE BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
FECHA 20JU2/l010 
56 GOLPES 25GOLPES 2G_OLPES 
1300 ... 
700-· 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
1.87 p_l__l_j_j_j_j.j.ULLLLLLJ-.L.LL.LL.L.ljfl..l-_l_j_..Ll..l...l 
10.0 25.0 40.0 55.0 70.0 
C.B.R A 0.10 PULGADAS DE PENETRAC10N 
CBR 2.087 64.02 0.025 24.00 144.58 0.025 13.00 78.31 0.025 10.00 60.24 
1.990 34.23 0.050 67.00 403.61 0.050 31.00 186.74 0.050 18.00 108.43 
1.897 18.67 0.075 97.00 564.33 0.075 57.00 343.37 0.075 29.00 174.70 
0.100 144.00 867.46 0.100 77.00 463.85 0.100 42.00 253.01 
PROCTOR 0:125 166:00 999.98 0.125 95.00 572:28 0.125 57:00 343:37 
0.150 183.00 1102.39 0.150 106.00 838.54 0.150 65.00 391.56 
0.200 195.00 1174.68 0.200 119.00 716.86 0.200 79.00 475.90 
0.300 209.00 1259.02 0.300 135.00 813.24 0.300 93.00 560.23 
0.400 215.00 1295.16 0.400 146.00 891.55 0.400 99.00 596.38 
0.500 218.00 1313.23 0.500 152.00 915.65 0.500 101.00 608.42 
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ALQUIIN~OS INSTRUt'lENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA 
GRÁFICO DE C 8 R. 
PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
UBICACIÓN DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
SOLICITANTE BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
FECHA 20111212010 
56 GOLPES 25GOLPES 12GOLPES 
600 
1 
~ 
~ 300 
1 
o 1 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
1.75 
-1-
1.68-
1.61 
5.0 10.0 15.0 
C.B.R A 0.10 PULGADAS DE PENETRACION 
CBR 1.806 15.12 0.025 8.00 48.19 0.025 3.00 18.07 0.025 1.00 6.02 
1.720 9.34 0.050 15.00 90.36 0.050 8.00 48.19 0.050 4.00 24.10 
1.636 6.22 0.075 26.00 156.62 0.075 14.00 84.34 0.075 8.00 48.19 
0.100 34.00 204.82 0.100 21.00 126.50 0.100 14.00 84.34 
PROCTOR 0.125 40.00 240.98 0.125 29.00 174.70 0.125 18.00 108.43 
0.150 47.00 283.13 0.150 33.00 198.79 0.150 22.00 132.53 
0.200 54.00 325.30 0.200 39.00 234.94 0.200 29.00 174.70 
0.300 61.00 367.46 0.300 45.00 271.08 0.300 35.00 210.84 
0.400 65.00 391.56 0.400 50.00 301.20 0.400 39.00 234.94 
0.500 66.00 397.58 0.500 52.00 313.25 0.500 41.00 246.98 
Jr. Ramón Castilla N° 550 - B 52 4864 - ' 942 639982 - RPM # 757297 - Tarapoto, San Martín 
GRAFICO DE C 8 R. 
PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
UBICACIÓN DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
SOLICITANTE BACH. JÜAN MIC:iUEl pQNCE TORRES 
FECHA 2010212010 
56 GOLPES 25GOLPES 12GOLPES 
600 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
o 1 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 0.1 02 0.3 0.4 0.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
1.82 
1.75 
,_ 
1.68 
1.61 --
3.0 8.0 13.0 
C.B.R A 0.10 PULGADAS DE PENETRACION 
CBR 1.773 14.23 0.025 7.00 42.17 0.025 3.00 18.07 0.025 1.00 5.02 
1.588 8.45 0.050 13.00 78.31 0.050 7.00 42.17 0.050 3.00 18.07 
1.606 5.33 0.075 24.00 144.58 0.075 13.00 78.31 0.075 6.00 35.14 
0.100 32.00 192.77 0.100 19.00 114.46 0.100 12.00 72.29 
PROCTOR 0.125 38.00 228.91 0.125 27.00 162.65 0.125 16.00 96.38 
0.150 46.00 277.10 0.150 32.00 192.77 0.150 19.00 114.46 
0.200 52.00 313.25 0.200 37.00 222.89 0.200 27.00 162.65 
0.300 59.00 355.42 0.300 43.00 259.03 0.300 33.00 198.79 
0.400 63.00 379.51 0.400 48.00 289.15 0.400 37.00 222.89 
0.500 85.00 391.56 0.500 50.00 301.20 0.500 39.00 234.94 
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ALQUIW~OS INSTRUtjENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAfÍA 
G R A F 1 e O D E e B R. 
PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
UBICACIÓN DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
SOLiCITANTE Bft.CH. JUAN j..ftGUEL POÑci: TORR.ES 
FECHA 20A>2/l010 
56 GOLPES 25GOLPES 12GOLPES 
600 +t-H-1'-1-t-f+H-1'-1-t-f+H-1'-1-t-f+H-1 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
CBR 1.858 16.45 
1.769 10.67 
1.684 7.56 
PRÓCTOR 
1.79 
1.72 
1.65 
5.0 10.0 15.0 
c:e.R A 0.10 PULGADAS DE PENETRACION 
0.025 10.00 60.24 0.025 6.00 
0.050 18.00 108.43 0.050 11.00 
0.075 29.00 174.70 0.075 18.00 
0.100 37.00 222.89 0.100 24.00 
0.125 43.00 259.03 0.125 32.00 
0.150 50.00 301.20 0.150 37.00 
0.200 57.00 343.37 0.200 43.00 
0.300 64.00 385.54 0.300 48.00 
0.400 69.00 415.66 0.400 53.00 
0.500 72.00 433.73 0.500 55.00 
36.14 0.025 3.00 18.07 
66.26 0.050 7.00 42.17 
108.43 0.075 11.00 66.26 
144.58 0.100 17.00 102.41 
192.77 0.125 22.00 132.53 
222.89 0.150 26.00 156.62 
259.03 0.200 32.00 192.77 
289.15 0.300 38.00 228.91 
319.27 0.400 43.00 259.03 
331.32 0.500 45.00 271.08 
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ALQUILAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. 
- ---- --~--------··-- --
PROYECTO 
UBICACIÓN 
SOUCITANTE 
MUESTRA 
FECHA 
METO DO 
: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
: DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
: BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
:CANTERA REMATE 
:15/02/2010 
:·e· 
ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR ASTM D 1557 
DENSIDAD HUMEDA DE LA MUESTRA: 
Molde /Incremento, c.c. 
1. Peso Molde + Muestra Húmeda, [g!}_ 10,850 10,985 11,080 
2. Peso del Molde, [llñ 6,350 6,350 6,350 
3. Peso Muestra Húmeda, [g.!] (11-(2) 4,500 4,635 4,730 
4. Volumen del Molde, [cm3) 2,069 2,069 2,069 
5. Densidad Húmeda, [gr/cm3] (3)1(4) 2.175 2.240 2.286 
CONTENIDO DE HUMEDAD Y DENSIDAD SECA: 
Tara No 
1 2 3 4 5 6 
7. Peso Tara + Suelo Húmedo, (gr) 802.50 808.80 803.30 785.20 822.10 805.70 
8. Peso Tara + Suelo Seco, (gr) 765.50 771.10 755.2() 737.50 761.2() 746.1() 
9. Peso Agua, (gr (7}(8) 37.00 37.70 48.10 47.70 60.90 59.60 
1 o. Peso Tara, [gr] 128.00 130.00 127.90 130.40 122.30 124.50 
11. Peso Suelo Seco, [g.'] __@:!10) 637.50 641.10 627.30 607.10 638.90 621.60 
12. Contenido de Humedad,[%] (i¡)l{11)x100 5.80 5.86 7.67 7.86 9.53 9.59 
13. Promedio de Humedad,~ 5.84 7.77 9.56 
14. Densidad Seca, rar/cm3 (Sl/111 + 1 2l/1 00 2.055 2.079 2.087 
GRAACO HUMEDAD & DENSIDAD SECA 
2.10 
,1--
-- -- -- -- - - - 1- ¡,.;:. 
¡,.... .... 1 
' ¡,.... V" 1 1\. 
2.08 
1 
1/ 1 r-... 
1 
1/ 1 !\_ 
1/v 1 1\ 
V 1 1' :..,. 1 
2.06 
1 
1--1- 1- 1 1 
1 
1 
2.04 1 
5 6 10 11 
%HUMEDAD 
Máxima Densidad Seca, [gr/cm3]: 2.086 
Optimo Contenido de Humedad, [%]: 9.39 
11,080 
6,350 
4,730 
2,069 
2.286 
7 8 
800.20 790.40 
733,2() 724,()() 
67.00 66.40 
128.90 127.40 
604.30 596.60 
11.09 11.13 
11.11 
2.058 
12 
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LABORATORIOS GENERALES 
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ALQUILAMOS ~INSTRUMENTOS DE LABORATORIO V TOPOGRAFÍA 
._____ ---
PROYi;CTO : MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
UBICACIÓN : DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
SOUCITANTE : BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
MUESTRA : C-2 
TRAMO : KM: 1 +000 
FECHA :15/02/2010 
METODO :"C" 
ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR ASTM D 1557 
DENSIDAD HUMEDA DE LA MUESTRA: 
Molde /lnaemento, c.c. 
1. Peso Molde+ Muestra Húmeda, !g!)_ 10,400.00 10,578.00 10,665.00 10,610.00 
2. Peso del Molde, [gr] 6,350.00 6,350.00 6,350.00 6,350.00 
3. Peso Muestra Húmeda, [9!] (1).{2) 4,050.00 4,228.00 4,315.00 4,260.00 
4. Volumen del Molde, [~ 2,069.00 2,069.00 2 069.00 2,069.00 
5. Densidad Húmeda, lar/cm31 /3)/14) 1.957 2.043 2.086 2.059 
CONTENIDO DE HUMEDAD Y DENSIDAD SECA: 
TamNo 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7. Peso Tam + Suelo Húmeda, larl 769.90 782.20 788.80 768.80 769.90 759.90 770.40 778.80 
8. Peso Tam +Suelo Seco, [gr:l 703.10 710.20 708.20 688.50 683.80 674.50 677.10 685.1.0 
9. Peso Agua, (gr] (7)-(8) 66.80 72.00 80.60 80.30 86.10 85.40 93.30 93.70 
10. Peso Tam, [grj 128.70 122.70 126.60 120.3 129.80 127.60 125.40 127.60 
11. Peso Suelo Seco, [gr) (8){10! 574.40 587.50 581.60 568.2 554.00 546.90 551.70 557.50 
12. Contenido de Humedad, 1%1 (9)1(11)x100 11.63 12.26 13.86 14.13 15.54 15.62 16.91 16.81 
13. Promedio de Humedad,¡%] 11.95 14.00 15.58 16.86 
14. Densidad Seca, [gr/cm3] ISVII1+1121/100) 1.754 1.795 1.805 1.761 
GRAACO HUMEDAD & DENSIDAD SECA 
1.82 
1.81 1 
- - -- - - - - -- - - - - -¡....-- -J 
"-¡.....- 1 1.80 
' 1..,..- 1 
¡,...-
' 
1.79 
1.78 1 1 1\. 
/ 
1/ 
1 V 1.77 
V 
V 1.78 
1.75 
1.74 
1.73 
12 13 
Méxima Densidad Seca, [gr/cm3]: 
Optimo Contenido de Humedad, [%]: 
14 
1.806 
15.90 
15 
%HUMEDAD 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 1'\. 
'\. 
1 
1 
1 
16 17 
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ALQUILAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO VTOPOGRAÁA 
----- --------- --· --
PROYECTO 
UBICACIÓN 
SOUCITANTE 
MUESTRA 
TRAMO 
FECHA 
METODO 
: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA· SECTOR POTRERILLO 
: DISTRITO CALZADA· PROVINCIA MOYOBAMBA 
: BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
:C-4 
:KM:2+000 
:15/02/2010 
:·e· 
ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR ASTM D 1557 
DEN~IDAD Hl)MEDA DE LA Ml,lE~TRA: 
Molde /lnaemento c.c. 
1. Peso Molde + Muestra Húmeda. l!l!) __ 10,330.00 10,520.00 10.612.00 
2. Peso del Molde. gr 6,350.00 6,350.00 6,350.00 
3. Peso Muestra Húmeda, !91 ___ill:@ 3,980.00 4,170.00 4,262.00 
4. Volumen del Molde. [cm3) 2,069.00 2 069.00 2 069.00 
5. Densidad Húmeda, rar/cm3 3VI4 1.924 2.015 2.060 
CONTENIDO DE HUMEDAD Y DENSIDAD SECA: 
TamNo 
12 13 14 15 16 17 
7. Peso Tam +Suelo Húmedo, (gr) 775.40 799.50 758.90 779.10 771.40 785.50 
8. Peso Tam +Suelo Seco, [9~ 702.50 718.10 677.10 693.50 681.10 692.50 
9. Peso Agua, (gr (7}{8) 72.90 81.40 81.80 85.60 90.30 93.00 
10. Peso Tam, [gr] 127.70 128.90 122.20 125.4 13020 127.60 
11. Peso Suelo Seco, [gr] (8)-(ID) 574.80 58920 554.90 568.1 550.90 564.90 
12. Contenido de Humedad,~'!'!) ®/(ll)xtOO 12.68 13.82 14.74 15.07 16.39 16.46 
13. Promedio de Humedad,[~ 1325 14.91 16.43 
14. Densidad Seca, lnr/cm3 C5lf{(l + t2ln 001 1.707 1.757 1.770 
GRAFICO HUMEDAD & OENSIOAD SECA 
1.79 
1.78 
--- --- -- - - --- - - -1.77 ¡,...--
......... 
_... 
....... 
~ 1 
" 
1.78 
I/ 
' 
/ 
"' 
1.75 
_/ 
' 
1.74 
10,530.00 
6,350.00 
4,180.00 
2,069.00 
2.020 
18 19 
776.60 1766.50 
677.40 669.20 
9920 97.30 
123.60 124.90 
553.80 1~ 17.91 17.88 
17.90 
1.713 
1 
1.73 1'\. V 
1.n _/ i"'-
'i" 
1.71 , ..... 
1 
1.70 
1.69 
13 14 15 16 17 18 
%HUMEDAD 
Méxima Densidad Seca, (gr/cm3): 1.773 
Optimo Contenido de Humedad, [%): 16.35 
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LABORATORIOS 6 
ALQUILAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO YTOPOGRAÁA. 
PROYECTO 
UBICACION 
SOLICITANTE 
MUESTRA 
TRAMO 
FECHA 
METODO 
: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CAU.ADA- SECTOR POTRERILLO 
: DISTRITO CAU.ADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
: BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
:~ 
:KM:2+800 
:15/02/2010 
:·e· 
ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR ASTM D 1557 
DEN!?IDAD Hl}MEDA DE LA Ml}E~TRA: 
Molde /Incremento c.c. 
1. Peso Molde + Muestra Húmeda. (gr] 10,398.00 10 568.00 10,668.00 
2. Peso del Molde. [gr] 6,350.00 6,350.00 6,350.00 
3. Peso Muestra Húmeda, [!1!) (1)-(2) 4,048.00 4,218.00 4,318.00 
4. Volumen del Molde, [crn3J. 2 069.00 2,069.00 2 069.00 
5. Oensidad Húmeda. lar/crn3 31114 1.957 2.039 2.087 
CONTI:NIOO DE HUMEDAD Y DENSIDAD SECA: 
Tara No 
12 13 14 15 16 17 
7. Peso Tara + Suelo Húmedo, [!1!) 745.20 771.40 769.90 750.40 76620 752.10 
8. Peso Tara + Suelo Seco, (l¡.t:) 694.80 718.10 708.10 689.70 695.20 681.50 
9. Peso AQua, lllrl (7H8) 50.40 53.30 61.80 60.70 71.00 70.60 
10. Peso Tara, gr 121.50 128.70 129.60 124.6 123.30 122.50 
11. Peso Suelo Seco, [gr] (8}{10) 573.30 589.40 578.50 565.1 571.90 559.00 
12. Contenido de Humedad, [%1 (9)/(11):<100 8.79 9.04 10.68 10.74 12.41 12.63 
13. Promedio de Humedad,[%] 8.92 10.71 12.52 
14. Oensidad Seca. lar/crn3 CSV1t1+ 12ll100l 1.798 1.842 1.857 
GRAFICO HUMEDAD & DENSIDAD SECA 
1.87 
1.86 
- - - - -- -- - - -
~ 1 1.85 
1.84 L.- 1 V . 1"'-
1 1'-
1 1.83 
¡.....- 1 ' 1 1'\. 1.82 
V 
_¡ 
V 1 1.81 
V 1 
i• 1 1.80 
1.79 
1.78 
1 
1 
1.n 
10 11 12 13 14 
%HUMEDAD 
Máxima Oensidad Seca, (gr/cm3): 1.858 
Optimo Contenido de Humedad, [%): 12.30 
10,615.00 
6,350.00 
4,265.00 
2,069.00 
2.061 
18 19 
758.80 772.10 
680.10 691.20 
78.70 80.90 
123.80 125.60 
556.30 565.60 
14.15 14.30 
14.23 
1.806 
15 
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ALQUILAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAfÍA 
PROYECTO 
UBICACIÓN 
SOLICITANTE 
MUESTRA 
TRAMO 
PROFUNDIDAD 
FECHA 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
C-1 
KM: 0+500 
0.00 - 1.30 MTS 
18/0212010 
LIMITES DE CONSISTENCIA (ASTM • D4318) 
A LIMITE LIQUIDO 
Tara No 
01 02 03 
1. No de Golpes 18 27 41 
2. Peso Tara, (gr] 4.00 4.10 4.25 
3. P~ Tara+ SUelO HOMedO, (gr] 14.80 14.10 14.50 
4. Peso Tara+ Suelo Seco, [gr] 11.22 10.88 11.30 
5. Peso Agua, [gr) (3)-{4) 3.58 3.22 3.20 
6. Peso Suelo Seco, [gr] (4)-{2) 7.22 6.78 7.05 
7. Contenido de Humedad,[%] (5)1(6)X100 49.58 47.49 45.39 
B LIMITE PLASTICO 
Tara No 
05 06 
1. Peso Tara, [gr] 4.22 4.10 
2. Peso Tara+ Suelo Humado, [gr] 9.00 8.80 
3. Peso Tara + Suelo Seco, [gr] 8.10 7.90 
-
4. Peso Agua, [gr] (2}{3) 0.90 0.90 
5. Peso Suelo Seco, [gr) (3)-{1) 3.88 3.80 
6. Contenido de Humedad, [%] (4V(5)X100 23.20 23.88 23.44 
CURVA DE FLUIDEZ Umitelíquido 47.80% 
50.00 Límite Plástico 23.44% 
lndice Plasticidad 24.36% 
49.00 
CLASIFICACION 
A.A.S.H.T.O A-7 -6 = (21) 
s.u.c.s. CL 
46.00 OBSERVACIONES 
--
Arcilla inorgánica. arcilla arenosa 
47.00 de mediana plasticidad de color 
amarillento con manchas de color 
46.00 blanquesino, suelo húmedo algo 
comoacto. 
45.00 
10 100 
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LABORATORIOS GENERALES 
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ALauiLAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAfÍA 
PROYECTO 
UBICACIÓN 
SOLICITANTE 
MUESTRA 
TRAMO 
PROFUNDIDAD 
FECHA 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAl. CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
C-2 
KM: 1+000 
0.00 - 1.30 MTS 
18/0212010 
LIMITES DE CONSISTENCIA (ASTM • D4318) 
A. LIMITE LIQUIDO 
Tara No 
01 02 03 
1. No de Golpes 18 27 41 
2. Peso Tara, [gr) 4.22 4.14 3.95 
3. Peso Tara + suelo Hilmedo, [gr] 14.33 14.60 14.20 
4. Peso Tara+ Suelo Seco, [gr) 10.90 11.15 10.90 
5. Peso Agua, [gr) (3)-(4) 3.43 3.45 3.30 
6. Peso Suelo Seco, [gr) (4)-(2) 6.68 7.01 6.95 
7. Contenido de Humedad, [%) (5V(S)X100 51.35 49.22 47.48 
B LIMITE PLASTICO 
Tara No 
05 06 
1. Peso Tara, [gr) 4.25 4.30 
2. Peso Tara + Suelo Húmedo, [gr] 8.80 9.00 
3. Peso Tara + Suelo Seco, [gr) 7.95 8.10 
4. Peso Agua, [gr) (2)-(3) 0.85 0.90 
5. Peso Suelo Seco, [gr) (3)-(1) 3.70 3.80 
6. Contenido de Humedad, [%) 14V(5)X100 22.97 23.68 23.33 
CURVA DE FLUIDEZ UmneUquido 49.45% 
52.00 Límite Plástico 23.33% 
lndice Plasticidad 26.12% 
CLASIFICACION 
51.00 
A.A.S.H.T.O A-7 -6 = (23) 
s.u.c.s. CL 
50.00 OBSERVACIONES 
Arcilla inorgánica, arcilla arenosa 
49.00 de mediana plasticidad de color 
amarillento con manchas de color 
48.00 blanquesino, suelo húmedo algo 
compacto. 
47.00 
10 100 
Jr. Ramón Castilla N° 550 - V 52 4864 - ! 942 639982 - RPM # 757297 - Tarapoto, San Martín 
LAIIUKATUIIIU:.i 6~1R~:i 
ESn~Ea.IESUUSYlallálil 
ALQUILAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAfÍA 
----------------------- -------------------' 
PR~m;gro 
UBICACIÓN 
SOLICITANTE 
MUESTRA 
TRAMO 
PROFUNDIDAD 
FECHA 
MEJORAMIENTO GAM!NQ VECINAl GA!.ZADA- S!;CTOR PQTRER!6l0 
DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
C-3 
KM: 1+500 
0.00 - 1.30 MTS 
16/0212010 
LIMITES DE CONSISTENCIA (ASTM - D4318) 
A.. LIMITE LIQUIDO 
Tara No 
01 02 03 
1. No de Golpes 16 27 41 
2. Peso Tara, (gr) 4.13 3.95 4.20 
3. Peso Tara+ Suelo Húmedo, (gr) 13.66 14.50 14.75 
4. Peso Tara + Suelo Seco, [gr) 10.70 11.15 11.50 
5. Peso Agua, (gr) (3)-{4) 3.16 3.35 3.25 
6. Peso Suelo Seco, (gr) (4)-{2) 6.57 7.20 7.30 
7. Contenido de Humedad, [%) (5V(6)X100 46.40 46.53 44.52 
B LIMITE PLASTICO 
Tara No 
05 06 
1. Peso Tara, (gr) 4.10 3.65 
2. Peso Tara+ Suelo Húmedo, [9!:1 ______ 9.00 6.70 
3. Peso Tara + Suelo Seco, (9r) 6.10 7.60 
4. Peso Agua, (gr) (2)-{3) 0.90 0.90 
5. Peso Suelo Seco, (gr) (3)-{1) 4.00 3.95 
15. Contenido de Humedad, [%) (4V(5)X100 22.50 22.78 22.64 
CURVA DE FLUIDEZ Limite líquido 46.60% 
--49.00 Lim~e Plástico 22.64% 
lndice Plasticidad 24.16% 
48.00 
CLASIFICACION 
AAS.H.T.O A-7-6=(20) 
s.u.c.s. Cl 
47.00 OBSERVACIONES 
Arcilla inorgánica, arcilla arenosa 
46.00 
de mediana plasticidad de color 
amarillento con manchas de color 
45.00 blanquesino, suelo húmedo algo 
compacto. 
44.00 
10 100 
Jr. Ramón Castilla N° 550 - tt 52 4864 - '· 942 639982 - RPM # 757297 - Tarapoto, San Martín 
LABORATORIOS GENERAlES 
ESmllOSHUISDES11ROSY&ufABCOMCBBO 
ALQUILAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAfÍA 
PRQY!;CTQ 
UBICACIÓN 
SOLICITANTE 
MUESTRA 
TRAMO 
PROFUNDIDAD 
FECHA 
MI;JORAMIJ;NTQ CAMINO VECINA!. CA!.ZAPA- SECTOR PQTRI;Rii,!,O 
DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
C-4 
í<M: :2+000 
0.00 - 1.30 MTS 
18/0212010 
LIMITES DE CONSISTENCIA (ASTM ~ 04318) 
A. LIMITE LIQUIDO 
Tara No 
08 09 
1. No de Golpes 18 28 
2. Peso Tara, (gr] 3.90 3.90 
3. Peso Tara +Suelo Húmedo, (gr] 13.80 14.12 
4. Peso Tara+ Suelo Seco, (gr] 10.40 10.70 
5. Peso Agua, (gr] (3)-(4) 3.40 3.42 
6. Peso Suelo Seoo, [gr] (4)-(2) 6.50 6.80 
7. Contenido de Humedad,[%] (5V(6)X100 52.31 50.29 
B LIMITE PLASTICO 
Tara No 
11 12 
1. Peso Tara, (gr] 4.20 4.10 
2. Peso Tara + Suelo Húmedo, (gr] 8.90 8.70 
3. Peso Tara + Suelo Seoo, [gr] 8.00 7.80 
4. Peso Agua, (gr] (2)-(3) 0.90 0.90 
5. Peso Suelo Seco, (gr] (3)-(1) 3.80 3.70 
6. Contenido de Humedad, [%] (4Y(5)X100 23.68 24.32 
CURVA DE FLUIDEZ 
52.00 
51.00 
50.00 
49.00 
48.00 
10 100 
10 
42 
4.15 
14.75 
11.30 
3.45 
7.15 
48.25 
24.00 
UmHe Líquido 50.70% 
Límite Plástico 24.00% 
lndice Plasticidad 26.70% 
CLASIFICACION 
A.A.S.H.T.O A -7-6 = (26) 
s.u.c.s. CH 
OBSERVACIONES 
Arcilla inorgánica de alta plastici 
dad, de color marrón oscuro 
suelo húmedo compacto. 
Jr. Ramón Castilla N° 550 - ti' 52 4864 - ~ 942 639982 - RPM # 757297 - Tarapoto, San Martín 
LABORATORIOS GENERALES 
ESlUDlOSHUISDESt!WlSWBMmcgca 
ALQUILAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA 
PROYE~TO 
UBICACIÓN 
SOLICITANTE 
MUESTRA 
TRAMO 
PROFUNDIDAD 
FECHA 
Mt;JORAMI!;NTQ CAMINO V!;CINA!. CA!.ZADA- SECTOR POTRt;RI!,!,Q 
DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
c.s 
KM: 2+500 
0.00 - 1.30 MTS 
18/0212010 
LIMITES DE CONSISTENCIA fASTM • D4318) 
A. LIMITE LIQUIDO 
Tara No 
os 09 10 
1. No de Golpes 18 28 42 
2. Peso Tara, (gr] 4.35 3.88 3.95 
3. Peso Tara + Suelo Húmedo, [gr] 14.50 14.60 15.30 
4. Peso Tara + Suelo Seco, [gr] 11.10 11.10 11.70 
5. Peso Agua, [gr] (3H4l 3.40 3.50 3.60 
6. Peso Suelo Seco, [gr] (4H2l 6.75 7.22 7.75 
7. Contenido de Humedad, 1%] (5)/(6)X100 50.37 48.48 46.45 
B LIMITE PLASTICO 
Tara No 
11 12 
1. Peso Tara. [gr] 4.00 3.80 
~eso Tara+ Suelo Húmedo, [gr) 8.80 9.00 
3. Peso Tara+ Suelo Seco. [gr) 7.90 8.00 
4. Peso Agua, (gr) (2H3) 0.90 1.00 
5. Peso Suelo Seco, [gr) (3H1l 3.90 4.20 
6. Contenido de Humedad, [%) (4)1(5)X100 23.08 23.81 23.45 
CURVA DE FLUIDEZ 
límite líquido 48.90% 
límite Plástico 23.45% 
lndice Plasticidad 25.45% 
50.00 CLASIFICACION 
--1-· A.AS.H.T.O A-7-6=(22) 
s.u.c.s. CL 
49_110 OBSERVACIONES 
48.00 
Arcilla inorgánica de mediana plas 
ticidad de color marrón oscuro 
suelo húmedo compacto. 
47.00 
46.00 
10 100 
Jr. Ramón Castilla N° 550 - tr 52 4864 - i 942 639982 - RPM # 757297 - Tarapoto, San Martín 
LABORATORIOS GENERALES 
ESnmm&HUISDEBSWmtlUIGfA-IILOOf{CB 
ALQUILAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAfÍA 
PROY~CTO 
UBICACIÓN 
SOLICITANTE 
MUESTRA 
TRAMO 
PROFUNDIDAD 
FECHA 
MEJORAMIENTO C.AMINO VJ;C!NAL CA!..ZADA- SECTOR PQTRERILLQ 
DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
C-6 
KM: 2+800 
0.00 - 1.30 MTS 
18/0212010 
'LIMITES DE CONSISTENCIA (ASTM • D4318) 
A. LIMITE LIQUIDO 
Tara No 
12 13 14 
1. No de Golpes 17 26 37 
2. Peso Tara, (gr) 4.20 4.00 4.00 
3. Peso Tara + Suelo Húmedo, [gr'] 14.60 1S.20 14.~ 
4. Peso Tara+ Suelo Seco, (gr) 12.00 12.50 12.16 
5. Peso Agua, (gr] (3}(4) 2.60 2.70 2.39 
6. Peso Suelo Seco, [gr] (4)-(2) 7.80 8.50 8.16 
7. Contenido de Humedad, [%) (5)1(6))(100 33.33 31.76 29.29 
B LIMITE PLASTICO 
Tara No 
15 16 
1. Peso Tara, [gr] 3.80 4.30 
2. Peso Tara + Suelo Húmedo, [gr] 9.00 8.80 
3. Peso Tara+ Suelo Seco, (gr) 8.20 8.10 
4. Peso Agua, (gr) (2}(3) 0.80 0.70 
5. Peso Suelo Seco, [gr) (3}(1) 4.40 3.80 
6. Contenido de Humedad, [%) (4V(S)X100 18.18 18.42 18.30 
CURVA DE FLUIDEZ UmiteUquido 31.65% 
Um~e PlástiCo 18.30% 
34.00 ·~ 
1-----· lndice Plasticidad 13.55% 
33.00 CLASIFICACION 
AAS.H.T.O A-6=(8) 
s.u.c.s. CL 
32.00 OBSERVACIONES 
Arcilla inoraánica. arcilla arenosa 
31.00 
de mediana plasticidad de color 
beige oscuro, suelo húmedo algo 
30.00 compacto. 
29.00 
10 100 
Jr. Ramón Castilla N° 550- ti' 52 4864- ! 942 639982- RPM # 757297- Tarapoto, San Martín 
LABORATORIOS GENERALES 
ES1UDlOSAfiUISDESUROSWmKOUJGf~UELCOMan 
ALQUILAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO V TOPOGRAFÍA 
- ----_________ ___. 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
C-1 
KM: 0+500 
PROYECTO 
UBICACION 
SOLICITANTE 
MUESTRA 
TRAMO 
!'R9f!JNP!PAP 
FECHA 1810212010 PROF.: 0.00- 1.30 MTS. 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (ASTM- Ct38) 
soo.oa 
Peso Lavado y Seco.l!!!l 69.50 
- -
.... _ 
... _ 
"Retmdo 
.. _ 
e_... 
mm llosl .....,._ 
3" 7&.liOO 
2112" 113..,. 
Z" 
'"·"" 1112" sa.tiXI 
1" 25.GI 
314" 10.050 
112" 
'""' 318"' ,.,. 
114" ..... 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"4 4.7110 2.10 0.42 0.42 99.58 
__N:B_ 
_l.lOO_ ___1.20 _ __ 024 _ __0.66 _ 
__99.3;1 
N"tO ..... 0.00 0.00 0.66 99.34 
N"20 ..... 320 0.84 1.30 98.70 
N"30 ..... 4.50 0.90 220 97.80 
N"40 
'·"" 
3.80 0.76 2.96 97.04 
N" 50 om 420 0.94 3.80 9620 
N"80 0.170 9.80 1.96 5.76 9424 
N"100 0.150 1520 3.04 8.80 9120 
N"200 0.074 25.50 5.10 13.90 86.10 
< N•200 1.20 
CURVA GRANULOMElRICA 
100 
..._ 
80 
60 
40 
20 
o 
100.00 10.00 1.00 0.10 
CONTENIDo DE HUMEDAD NATURAL (ASTM- D22t8) 
Tara No 
01 02 
1. Peso Tara. Jgrt 123.40 124.40 
2. Peso Tara • Suelo Htlmedo, (g~ 758.80 n520 
3. Peso Tara • Suelo Seco, (g~ 68520 695.30 
4. Peso ligua, l!pl (2){3) 73.60 T9.90 
5. Peso Suelo Seco, (g~ I'H1l 581.80 570.90 
6. Conrenido de Humedad, 1%1 (4M5)X100 13.10 14.00 13.55 
-
0.01 
Jr. Ramón Castilla N° 550 - ti 52 4864 - í 942 639982 - RPM # 757297 - Tarapoto, San Martín 
'LABORATORIOS GENERALES 
ESOBlOSMiUBDEBSWRO!OO.fAilEL\iA·~ · ~l.vt\lio.lil 
AlQUILAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO' Y TOPOGRAFÍA 
-- -- ----------.....1 
PROYECTO 
UBICACION 
SOUCITANTE 
MUESTRA 
TRAMO 
PRQF!JNP!PAP 
FECHA 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA· SECTOR POTRERILLO 
DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
C-2 
KM: 1+000 
º·ºº -1 ,;JQ !\ml 1810212010 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (ASTil· C136) 
500.00 
Peso Lavado y Seco. l!!tl 84.40 
- """"""' --
,._ .. _ .. _ 
-
~ ,.,.., ,....,._ 
3" 11.000 
2112" 
"""' Z' 
"'·"" 
1112" 3&100 
1" 25.«11 
iiW 19.050 
112" 12.llll 
318" 0.515 
114" 
"'"' 
0.00 0.00 0.00 100.00 
N"4 ...... 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"A ~ O,QO_ __JJ,OO _ __JJ,OO_ ¡___too.oo 
N"10 2.000 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"20 .... 1.70 0.34 0.34 99.66 
N"30 ..... 3.20 0.64 0.98 99.02 
N"40 0.420 2.10 0.42 1.40 98.60 
N" 50 0.291 5.60 1.12 2.52 97.48 
N"80 0.170 11.20 224 4.76 95.24 
N"100 0.150 22.10 4.42 9.18 90.82 
N"200 0.074 38.50 7.70 16.88 63.12 
<N•200 2.30 
CURVA GRANULOMETRICA 
100 
-
-.......___ 
80 
60 
40 
20 
o 
100.00 fO.OO 1.00 b.lb 
CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL CASTM- D2218) 
Tara No 
01 02 
1. Peso Tara.Jgrj 124.40 128.50 
2. Peso Tam + Sualo Hrnnod<>.l!!tl 785.20 766.80 
3. Peso Tara+ Suelo Seco, l!!tl 70020 683.10 
§, Peso Agua, [g~ I2H3l 85.00 83.70 
5. Peso Suelo Seco, [g~ (JHII 575.80 554.60 
6. contenido de Humedad. 1%1 
'""""'"' 
14.78 15.09 14.93 
-
Ml 
Jr. Ramón Castilla N° 550 - ir 52 4864 - ~. 942 639982 - RPM # 757297 - Tarapoto, San Martín 
LABORATORIOS &utEIIAI.ES 
,.---------------- -~-~--ES1UllOSNitBSDEUWSW''EKO!OGÍ~ fi~ 
ALQUILAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. 
'------------------ -- -- -~-------------' 
PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA -SECTOR POTRERILLO 
UBICACION DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
SOUCITANTE BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
MUESTRA C-3 
TRAMO KM: 1+500 
PRºf!JN!l!PAP !1,99 - P!l 1\ffi¡ 
FECHA 1810212010 
ANALISIS GRANULOIIETRICO POR TAMIZADO (ASTil - C138) 
SOMO 
97.20 
- -
.... _ 
... _ 
... -
....... 
- -mml 
'""'' -:r 711.000 
21/2" ...... 
Z' 50.11Xl 
11/2" 
'"''"' 1" 25.«l0 
;1/4" 19.050 
1/2" 12.71Xl 
318" 0.525 
1/4" ..... 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"4 4.7111l 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"8 .2.1110 210 Q.4~ _M2 99.58 
N"10 2.1Xl0 0.00 0.00 0.42 99.58 
N"20 . ..., 3.20 0.64 1.06 98.94 
N"30 .... 210 0.42 1.48 98.52 
N"40 O.GO 6.50 1.30 278 9722 
N" 50 02!11 4.60 0.92 3.70 96.30 
N"80 0.170 18.90 3.78 7.48 92.S2 
N"100 0.150 31.30 6.26 13.74 86.26 
N"200 0.074 28.50 S.70 19.44 80.56 
<N•200 3.50 
CURVA GRANULOMETRICA 
100 
\._ 
80 
60 
40 
20 
-
o 
iiii:i.Od io.oo f.OO IHo O.Oi 
CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL (ASTM- D2218) 
Tara No 
22 2S 
1. Peso Tam, (g~ 124.50 122.30 
2 Peso Tara+ Suelo Húmedo, IIP.! 76S.50 748.90 
3. Peso Tanr • Suelo Seco, 1<111 686.10 670.40 
§. Peso Agua. (gr) !2H31 79.40 78.50 
S. Peso Suelo Seco. ~ PH11 561.60 548.10 
6. Contanldo de Humedad, 1%1 (C)IS)X11Xl 14.14 14.32 14.23 
Jr. Ramón Castilla N° 550 - 1t 52 4864 - ~, 942 639982 - RPM # 757297 - Tarapoto, San Martín 
1LABORATORIOS GENERALES 
,...-------------------- ---ESmOSAfÍUISIESUB.flSW'EMOUIGf~ llELCfJ1íaDJ 
AlQUilAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA 
-----------------,~--- -- -- ~--------------" 
) 
PROYECTO 
UBICACION 
SOLICITANTE 
MUESTRA 
TRAMO 
PROFUNDIDAD 
FECHA 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA· SECTOR POTRERILLO 
DISTRITO CALZADA· PROVINCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
C-4 
KM:2+000 
0.00 - 1.30 MTS 
1810212010 
AIIALI818 GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (ASTM - Ct36) 
500.00 
53.50 
...... 
-
,_,_ 
.. -
... _ 
...... 
-lmm] ~1 
........._ 
3" 76.000 
Z' 50.800 
1112" 38.100 
1" 25.400 
314" 19.050 
112" 12.700 
318" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"4 4.760 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"8 2.380 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"10 2.000 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"20 0.840 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"30 0.590 3.60 o.n o.n 99.28 
N"40 O.CIO 4.20 0.84 1.56 98.44 
N" 50 0.297 1.20 024 1.80 98.20 
N" SO 0.170 8.10 1.62 3 . .(2 98.58 
N"100 0.150 15.20 3.04 6.48 93.54 
N"200 0.074 21.20 424 10.70 89.30 
<N .. 200 2.10 
CURVA GRANULOMETRICA 
100 
...... 
8ll 
60 
40 
20 
o 
100.00 10.00 1.00 0.10 
CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM- D22t6) 
Tara No 
11 12 
1. Peso Tara.l9~ 126.50 126.00 
2. Peso Tara + Suelo Hfnnedo, 19~ 766.50 771.20 
3. Peso Tara+ Suelo Seoo,I!JII 660.10 662.40 
4. Peso Agua, 19~ I2H3l 66.40 88.80 
5. Peso Suelo Seoo,I!JII PH11 553.60 556.40 
6. Comenldo de Humedad,¡%] (9\>]X11Xl 15.61 15.96 15.78 
0.01 
Jr. Ramón Castilla N° 550 - W 52 4864 - 1 942 639982 - RPM # 757297 - Tarapoto, San Martín 
LABORATORIOS &t:NERALES 
----· 
EStWOSMitBSDE.StmSWlEatOI.OGÍ~ llELOOl<fJfiO 
ALQUILAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFíA 
- ·- -- --~-----------' 
PROYECTO 
UBICACION 
SOUCITANTE 
MUESTRA 
TRAMO 
PROFUNDIDAD 
FECHA 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA· SECTOR POTRERILLO 
DISTRITO CALZADA· PROVINCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
C-5 
KM:2+500 
0.00 - 1.30 MTS 
1810212010 
ANALI818 GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (ASTil • C136) 
500.00 
63.70 
- - --
.. _ ... _ .. _ 
-~ 1<»1 ........... 
ª" !MIJIJ Z" 50.800 
1112" 38.100 
1" 25.400 
314" 19.050 
112" 12JOO 
:w- 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"4 4.760 0.00 0.00 0.00 100.00 
N'8 2.380 0.00 0.00 0.00 100.00 
N'10 2.000 1.50 0.30 0.30 99.70 
N"20 O.B«J 1.00 0.20 0.50 99.50 
N"30 0.590 2.10 0.42 0.92 99.08 
N'40 0.420 3.20 0.64 1.56 98.44 
N" 50 0.297 3.50 0.70 2.26 ff1.74 
N" SO 0.170 15.20 3.04 5.30 94.70 
N'1oo 0.150 22.10 U2 9.72 9028 
N'200 0.074 15.10 3.02 12.74 87.26 
< N11 200 3.80 
CURVA GRANULOMETRICA 
100 
-
....__ 
80 
80 
40 
20 
o 
100.00 10.00 1.00 0.10 
CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTil· D22t6) 
Tara No 
28 20 
1. Peso Tara. [g~ 122.20 120.20 
2. Peso Tara + Suelo Húmedo. [g~ 774.10 788.50 
3. Peso Tara+ Suelo Seco, (g~ 685.50 696.90 
4. Peso Agua,Jg~ I'H'l 88.60 91.60 
5. Peso Suelo Seco. ~ PH'I 563.30 576.70 
6. Cornentio de Humedad, í%i (<)!S)X100 15.73 i5.1iS 15.1ii 
0.01 
Jr. Ramón Castilla N° 550 - 'Ir 52 4864 - t, 942 639982 - RPM # 757297 - Tarapoto, San Martín 
LABUIIATUHIU5 &ENDIALES 
..----------==-------------- -----
EStUfÁOSIÍU!SDESUROSWmU~ llELCfJflt'fDJ 
ALQUILAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAfÍA 
..___ ___ --
PROYECTO 
UBICACION 
SOUCITANTE 
MUESTRA 
TRAMO 
PR<lftiNQII;lAI;l 
FECHA 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
C--6 
KM:2+800 
(),QQ- Pll MT~ 
1810212010 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (ASTil - C136) 
500.00 
Peso Lavado y Seco, !lJ1! 132.30 
- - --
~R~ 
.. _ .. _ 
-
¡;m,¡ fjjij 
-3" 
''""" 21/2" 1D.51JO 
Z' SO.lllO 
1 1/2" 38.11<) 
1" ...... 
314" ..... 
1/2" 1UOO 0.00 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"4 ..... 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"8 UOI o~ 0.00 000 1oo,oo 
N'10 2.lllO 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"20 . ..., 2.30 0.46 0.46 99.54 
N"30 .... 6.00 1.20 1.66 98.34 
N"40 ..... 2.50 0.50 2.16 97.84 
N" SO o.m 4.30 O .SS 3.D2 90.98 
N'BO 0.170 27.10 5.42 8.44 91.56 
N"100 0.150 38.70 7.74 16.18 83.82 
N'200 OJ!74 51.40 10.28 26.46 73.54 
< N•200 4.10 
CURVA GRANULOMETRICA 
100 
-...... 
\ 
80 
60 
•• 
20 
o 
100.00 10.00 1.00 0.10 
CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL (ASTM- D2216) 
TamNo 
12 22 
1. Peso Tam, fgr) 123.40 129.80 
2. Peoo Tam +Suelo HúmOOo,lsl~ 766.30 n6.so 
3. Peso Tam +Suelo Seco, fg~ 672.10 680.10 
4. Peso Agua, (g~ (2Hl) 94.20 90.40 
5. Peso Suelo seco. (g~ (3)l1) 548.70 550.30 
6. contenido de Humedad,('((,) IWIXIOO 17.17 17.52 17.34 
-
0.01 
Jr. Ramón Castilla N° 550 - tr 52 4864 - ' 942 639982 - RPM # 757297 - Tarapoto, San Martín 
LABOKATUKI~ 6ENE~S 
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ESmllCSAN!U5ISDESHUlSWlEKOloof:4mOOKmttQ1 
AlQUILAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAÁA 
.___ - - . - -· -.-- - - -- ' - -------------1 
RESISTENCIA AL DESGASTE DEL AGREGADO GRUESO POR ABRASION 
MAQUINA DE LOS ANGELES 
CARRETERA 
UBICACIÓN 
SOLICITADO 
: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CAl2ADA- SECTOR POTF FECHA: 20/02/201 O 
: DISTRITO 0Al2ADA - PROVINCIA MOYOBAMBA 
: BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
MUESTRA : COMBINACION: CANTERA REMATE 90% 
Material Arcilloso de la Subrrasante 10% 
TAMANO (MALLA) PESO Y GRANULOM.ETRIA DE LA MUESTRA PARA ENSAYO ( gr) 
PASA RET. GRADO GRADO GRADO GRADO 
"A" (12) "B"(JJ) "C" (8) "D" (6) 
3" 21/2" 
-
21/2" 2" 
-
2" 11/2" 
-
11/2" 1" 1250 
-
1" 3/4" 1250 
-
3/4" 112" 1250 2500 
-
112" 3/8" 1250 2500 
-
3/8" 11/4" - 2500 
-
1 114" N"4 
-
2500 
-
N"4 N"8 - 5000 
-
GRADUACION "A" 
1PESO DE MA TERJAL (A) gr 5000 
!PESO MAT. RET EN LA N" 12 (B) gr 3980 
!PORCENTAJE DESGASTE (A-B)/A*100 (%) 20.40 
ÓBSERVAÓÓNES: 
!NOTA: LOS NUMEROS EN1RE PARENTilSIS JNDICAN LA CANTIDAD DE ESFERAS 
Jr. Ramón Castilla N° 550 • 'ff 52 4864 - ~·- 942 639982 • RPM # 757297 - Tarapoto, San Martín 
1 
N" 
A 
B 
4 
5 
6 
7 
8 
~LABORATORIOS GENERALES , 
--· -~ 
ESimllOSAN!U5fSDESUBSWlmtOlOOf:4Bm\EO 
ALQUILAMOS INSTRUMENTOS DE LABORATOR.IO Y" TOPOGRAFÍA. 
EQUIVALENTE DE ARENA (ASTM D-2419) 
PROYECTO : MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA- SECTOR POTRERILLO 
UBICACIÓN : DISTRITO CALZADA- PROVINCIA MOYOBAMBA 
MUESTRA : CANTERA REMATE (MATERiAL DE CERRO) 
FECHA : 20/02/2010 
SOLICITADO : BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
1 DE 
MUESTRAN°: 01 
Km. A Km. 
TAMAÑO MÁXIMO mm. < 4.76 
MUESTRAN" 01 02 
HORA DE ENTRADA A SATURAC10N 03:00 03:50 
HORA DE SALIDA SATURACION ( A+lO') 03:10 04:00 
HORA DE ENTRADA A DECANT ACION 03:15 04:05 
HORA DE SALIDA A DECANT ACION ( B+20' 03:35 04:25 
ALTURA MAXDELMAT. FINOCOM 4.55 4.50 
ALTURA MAX DE LA ARENA COM. 1.10 1.09 -
EQUIVALENTEDEARENA (6/5*100)% 24.2 24.2 
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO 24.2% 
OBSERVA ClONES 
Jr. Ramón Castilla N° 550 - B 52 4864 - ,, 942 639982 - RPM # 757297 - Tarapoto, San Martfn 
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PROYECTO 
UBICACIÓN 
SOLICITANTE 
CALICATA ·KM. 
N• LONG. 
01 0+500 
02 1+000 
03 1-+500 
04 2+000 
05 2+500 
06 2+800 
RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS FJSJCAS DE LABORATORIO 
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CALZADA· SECTOR POTRERJLLO 
DISllRITO CALZADA· PROWNCIA MOYOBAMBA 
BACH. JUAN MIGUEL PONCE TORRES 
ESTRATO ENSA'tO PROFUNDIDAD %PASA LIMIT. LIMIT. IN DICE HUM. IDENS. HUM. 
N• N" (METROS) TAMIZ N°200 LIQUI. PLAST. PLAST. NAT. MAX. OP<r. 
01 01 0.00 • 1.30 86.10 47.80 23.44 24.36 13.55 ........ . . . . . . . . 
01 02 0.00 • 1.30 83.12 49.45 23.33 26.12 14.93 1.806 15.90 
01 03 0.00 • 1.30 80.56 46.80 22.64 24.16 14.23 ........ 
········ 
01 04 0.00 • 1.30 89.30 50.70 24.00 26.70 15.78 1.773 16.35 
01 05 0.00 • 1.30 87.26 48.90 23.45 25.45 15.81 ........ 
········ 
01 06 0.00 • 1.30 73.54 31.85 18.30 13.55 17.34 1.858 12.30 
C. B. R. CLASIFICACION CLASIFICACION 
AASHT0 su es 
.. ...... A-7-6=:(21) CL 
9.34 A· 7 • 6 =:(23) CL 
. ....... A· 7 • 6 =:(20) CL 
8.45 A· 7 • 6 =:(26) CH 
········ 
A· 7 • 6 =:(22) CL 
10.67 A· 6 = (8) CL 
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TABLAS 
CARACTERÍSTIICAS BÁS,IiCAS PA'RA LA S~UIPERFICIIE, DE ROiDAD~URA. :oe:. :LAS 
CAR'RE.TERAS DE e.AJ·O' VOLUMEN DE TRÁ.NSIT'O 
CARRE.lERA 
IMD P·ROYECTA.DO ANICHiO DE. CALZADA {M) ESTRUCTURAS Y SUPERFICIE DE 1 DE evr· RODADURA. Al TERNA.TIVAS {*t:) 1 
Afirmado (matenall granular, grava 
de tamaño má·ximo 5 cm 
T3 2. carriles 
homogenizado por zarandeado o por 
1:011-200 5 .. 50-6 .. 00 eh ancado}' con supertici:e· de rodadura adicional! (min. '15 cm}•, . 
esta~mzada con finos . !ligantes u J 
otros . perfilado y com2actado 
Afim1ad'o (mate,lial granular natural, ! 
.2 carriles grava, seleccionada por zarandeo o T2 51-1!00 5.50-6· .. 00 por chancado (tamaño máx;imo 5 cm);. perfilado y compactado, min .. 15 
cm. 
Afirmado {materi,a'll granular natural!, 
1 carril:(*) o 2 carril:es grava, selecc:ionada por zamndeo o T11 16-50 por chancado (tamaño máximo 5 3.5o-s: .. oo cm);. pertilado y compactado, min .. ·¡ 5 
cm. 1 
Afirmado (tierra) En lo posible 
TO <: 15 1 carril(*) mejorada con g,rava seleccionada 3 .. 50-4.50 por zarandeoJ pertiJiado y 
compactado min. 115 cm 
Suero natural (tierra) en lo posible 
Trocha1 
. IIMD indefinido· 11 sendero{*) mejorado con grava natural 1 
carrozablle sel'ecdonada; pertilado y 
- ------
-
~----------
compactadt). 
·-
C~) Con pl'azolefas de cruce, adelantamiento o volteo cada 500 - 1000 1n; mediante reg1ulación de horas o 
días, por sentido de uso. 
f'~*) En caso de no disponer gravas en distancia cercana las ~carreteras puede ser estabilirzado mediante 
técnicas de estabili1zaci1ón suelo-cem,ento o calr o productos químicos u otros. 
C,1U1!ac ·dlr.~o· lklm~o 3.· ' ·1 ·.2· '' '1 .. ' 1 . 1 " J 1,11'11 1111 1 111. " 
D~i:sta.l'li 1Ciii.aJ d;~e~~ Vls'iib,lii.l:i::dadl ~d~e, a_d!e!ill.alnta!mli1e.lllit:O 
1 
----- - --
·v~e·lll~oc·m,d~ald ~dl;m,riectriiz ·o~~istan~c:iiia ~dl~e· v·msciibili~da~dl~d:~e· 
1 
' IK,mlmlhl ad~e~'l,an,t;2rmiient~o~ 1(m1)1 ' 1 
' 
3·01 20·0· .. ·:. ¡,1 i: 
·40. 2'70! 
5'01 34·5! 
1601 410¡ 
. ',' 1' ' .· ·. . . 11\iá!ll 'i ..• , •;' ¡' . e d INi fi 3' 2' . 6' 1! 1• U:;au·._ r~o r. · · ~>~m,..-·:. mJ ·-~Jm -¡ r6J 
j .• - ·t··~:.·····~-/1·'-, .. ;··r ~-··~.··. -·JI1·:·~·. ;~~ 'Jrl·l·~· .' ·_ :_. -.: .. ' .. ·. •. ·.·• ]', .-... ~, ,.·r .~·-,·¡":· F -~ ~ R~~C·C.IIJ 10~N TIR,AN:SVE.R,S,,A~l MAXlM.A. EN rCU!RVA;Sl 
·v·ie·lllo~c:m~d-aíd 1d:mr'e'ctr~z 
Kmm/lh! 
.2> .. :'¡'0''._¡ 
~ ' .. 
30 i 1 ' ~ . . . ' .. -.. .,· 
4~o-·-~ 1 :· _. 
5···-101 . ) ' ··" . '_ .. • · ... · 
~a> :,a: -~ 
•• 1 
·-· ·-· -. ,." 
fm1áx 
01 .. 1.' '8';¡ ~ ¡' . • ' ~ 
. 1m 1 ·-.; ·. 
·-O'J ~~ 7:.-·· 
.... ,. 111 1 
~o_· __ l, ·1; ·1_:_,.., 
.. ,., 1 1 
O 16 ... 1 1 · .. ·,. ,:: 1 . rtm .. 
rQ, .. 15~ 
1RAD·IQS. MÍNIM~o~s~ Y PER:ALTES MÁXIM:os. 
Ve l:oci:da.dl P~e·ralt~e Va.~oll" l!i'n1irte de· c.arlculadol R~ed~on:deo~ 
d ¡:re·ctriz r a f'r:icciión rrad~·O" mfni:mo radi:c~ m~ñni·m,o· ·m,a:x.Jmr·O· 1 
{k_ml/hj' e(%.)1 f~nax (m.)¡ (m) ' 
20 dO . - 0 .. ·118 114L3 115 
1 
30 4.0 O .. 'lll 33.7 3S 
40 
' 
4.0 0 .. 17 60.0 60 
50 4.0 0 .. 116· 918.4 100 
60 4.0 0~1§. 1140 .. '1 1150 
2'0 6·.0 0 .. 118. •13:1 115 
30 a~.o 0.11 30.8 3JO 
4-0 B.O 0 .. ~17' 54.1 56 
50 6.J) 0.·1H 8:9.4 90 
6:0 6·.0 O JIS 1134-.9 1135· 
20 H.O .. 0~18 '112.1 '110 
3H 8.0 0 .. 111 28.3 30 
40 8.0 0 .. 11' 50.4 50 
50 8.0 0.1·6· 8:2.0 80 
6:0 B.O 0 .. ~15· 1123 .. 2 112S 
2:0 10.0 0.18 '11 '1 .:2 '110 
3:0 10.0 0 .. 117 26.:2 25 
40 10.0 0~17 416.6 4-5 
50 '10.0 0 .. 1B 75.7 75 
60 10.0 0~~15. 1113 .. 3 11151 
-2:0 '12' . .0 0 .. 18. 110.5 110 
30 12.0 0 .. 11' 24.4 25 
40 ''12'.0 [t'17 4-34 1 111..: - ~ 46 
50 '12:.0 0 .. ·11B 70.3 70 
60 12.0 0 .. ~1 S 1104.'9 11051 
-'V\eil!oddactll 
df~r.ectnz 
10 15 kmlh 
201 :11: 6·.5·2 
30 
40 
50 
60 
CUA1CtR01 N° 3~~.2:~7 
SOBRE .AJNCiHO IDE :lA CAlZAD~A iE:N C:URVA.S. C~RCUlARES. 1(im)1 
I('Ca.~lzad.al~de d~os. ~ca1rr·i~··e·s ~de· ~c:ii!~Cu!laPC"iión) 
Ra.cuo de c~;u·va1 i{li!lll }1 
2;0 JOt 40 50t 60 :80 1:11}0 125 '1501 20fnl 3001 4100 
,4]._73. 3~.~3. 2 .. 31 1!.92 1A52: 11.2:4 11.011 083 .,''' 1 0 ... 70 0.55< 0.39t 11130. 
4~95· 3-.31 .2~53 2Jl6 1.74 1.3§. 11.1111 0'92 0.7~91 OA5i2: OA!4. 0.35 
2A5!9 2.20 1' 81' !.,'r'.l .. , 1 ... 46 11.211 1 J1Lll1 0.8;1 0~6191 {Ji_5{JI 0~40 
1 .. 5-•7' 11.3-11 1.1:0 0.~9;§, 0.716, OU56i OA-5 
1iA11 1.1'!9! 1J]lJ, 0"83 ~Ji 62' 'lit 50 , .. .. ,, . 
-~-t.~:· Pawa Rad'iio de 1!0 rm1 se~ 'l1lebe usar p~amtma de ll!a maniobm dell Yelhí:oulo de dJse~:o 
50'0 1'50 10'00 
0.2S U.1iS 0.1!4 
0 .. :30 0.22 0Ji8; 
fit34 0.2:5 0.21 
0 ... 3;91 0.29 0..24-
OAJ, 0.33 0.21' 
'C'·11 'lA.· D·.l ·.R'O' i,~J~LIIIo ·111!.. . 3· .· '3.·· ·a, ~·, ', ( , . ~11'11 t~lm !,.,~- .~ .. ~ -. l
P:EN'D:IIENTES. N1lÁXI!rt.f11AS 
O~RO~GRAfiA TmiP'O' T·e rfie·n'a' ·~erreirn·o T~elrirle·n:o Terr~en'o' 
.ptW;a.r\MtJ, ~ondu llad·o lml~on:ta:ños~o ·es.c;a.rp;a.do 
VIE~.LOCIIID.AD ID,:E . 
..... 
D~Si1ENO:: 
.20 a 91 10 ~12 
30i 8 ' g, 1fl 12 
·40 8 ' ' ' g, 10' 10 
50 a. 8 :8 a. 
160 8 8 1 ,a a. 
~c,·~u~ A·· ~~o· -~ ·No ·s· -- ~~ 11 a 
· .' .. ·, .JUIIi"\i .. ) '." 1mi;J,., mi .... 
• 
T '"fi' IIMDA ·r~a: IICO! '1 1 :' . <1:5 16 á 50 51 á 1100 101 ,áJ200 
·ve,lo~·cm,d.adl :tr 
** '** ~* [KmJh 
,-
:25 3510 3~_501 ~so o 550 .5_.50 6J)i] 5 50 - l . . "'""'-~· . ,.,_ .' 'lf.¡;,., .. · ... ...... .•. . . ... 
.301 :3 ... 5[1 4.001 5~ :SO :5 ... 5.0 550 .5_.50 6_!QQ¡ 1., ' "".' J ••• 
4'01 35'0 .,_,_, . . ,· 5,_501 55¡0 .5_.5.0 '6J]0 '6 00 ( .: ... '' 1- " 6.10t] 
.5i)l :3 5[1 
'!.<. ~- . :S_5~] 6;J][) :5 ... 5·0 ~BJJCi 'E1JJO 6 it)f] 
!6()1 ~s_50I 61~.00 :5 ... 5-0 600 ¡6'00 6J]0 1 1 . '· ,., ¡. •·. 1¡' ,' . . . .. - : ... 
.... e 1 d d. ~ ~ 1 1 1 · d ~ d -~ ta - t 1'1. .· . ·1 .... ·.'. ¡·· r"· ,·. C' . .. • · . .- ..... ·.· , .... · . ,,·... .. . ·. • .. ' .... ·. r .• ... , a z.a. a . .r.e [Jjn .so· o ~m:!! con P' azo e:ti1 e cruoe, y. o a ~e a111 -. n1re;n, o1 __ 
'\t'\t ·e· ·~rll":·e··-'ID,IJ""':ís·· ¡1\""'il"'l''if"!i· If:i~O·d· 10m· ·nii·o· 1 de· 1 ·f.jll"'":·~· ·-. 1 :e· .. ··d· o· 
·: t.Ji' 11 1 .l~I·U , lf,.,)YI:IIi ¡~11 1¡¡:;; · .: · 11 :hltll . . 1 ~J!1aJtiii.CO P _5,a; .. • .·. 
